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前 言

1 河南省中陆工程技术有限公司

前言

商丘至登封高速公路郑州境段工程是《河南省高速公路网调整规划》的新增高速公路规

划项目，本项目与郑少洛高速、洛卢高速公路等一起构成河南境连霍高速公路的大复线，承

担起分流干线高速公路交通压力的功能；同时与大广高速、兰南高速、京港澳高速、郑少高

速一起构成的高速公路网络对提高干线高速公路的通达深度和服务水平起到积极的作用；同

时也进一步扩大了新郑机场辐射范围，加强了沿线城市与航空港之间的联系，不但能实现沿

线高速公路的便捷连接，也极大地缩短了平顶山、洛阳、南阳、三门峡等地市与新郑机场间

的高速公路里程。本项目的建设对于带动沿线地区经济发展乃至中原经济区域的建设起到很

大的促进作用。

本工程前期规划方案中因商丘至登封高速公路在商丘市与连霍高速相连接并与连霍高速

并行，在终点与郑少洛高速、洛卢高速一起构成河南境连霍高速的大复线，因此前期筹备阶

段定为连霍复线。2013年 12月，河南发改委下发《商丘至登封高速公路郑州境段项目申

请报告核准的批复》准予该项目立项，并确定项目名称。

商丘至登封高速公路郑州境段工程起点位于航空港区南侧开封和郑州交界处（桩号

K150+064.26），接商丘至登封高速公路开封境段终点并向西延伸，终点位于登封市屈村东北

与郑少洛高速交叉（桩号 K220+883.628），路线全长 70.819km，其中航空港区段长 8.936km，

航空港区至登封段长 61.884km。本工程于 2014年 3月开工建设（其中航空港区段于 2014年

3月开工建设，航空港区至登封段于 2014年 9月开工建设），2017年 9月完工（其中航空港

区段于 2015年 11月底完工，航空港区至登封段于 2017年 9月完工）。

2013年 12月 30日，河南省发改委以豫发改基础〔2013〕1879号文，对商丘至登封高速

公路郑州境段项目申请报告进行了核准批复。2013年 4月 12日，河南省水利厅以豫水行许

字〔2013〕47号文对本工程水土保持方案进行了批复。2018年 8月，河南中原高速公路股份

有限公司新登分公司委托河南省中陆工程技术有限公司编制《商丘至登封高速公路郑州境段

工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书》。2019年 2月 11日，河南省水利厅以豫水许准字

〔2019〕25号文对本工程水土保持方案弃渣场补充报告进行了批复。

根据工程的特点，建设单位通过招投标确定施工单位为河南省公路工程局集团有限公司；
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主体监理单位为河南省豫通工程管理咨询有限公司、河南中宇交通科技发展有限责任公司；

为确保工程建设过程中水土保持工程的有序进行和正常落实，同时委托河南信禹监理有限公

司作为水土保持监理单位，河南省江河水利水保工程管理有限公司作为水土保持监测单位，

在建设单位的授权范围内实施水土保持工程各项工作。

为了贯彻落实水土保持“三同时”制度，在建设单位、施工单位及监理单位的共同努力下，

本工程主体工程竣工的同时，各项水土保持设施也同时完工，通过建设单位对各项水土保持

设施的自查初验，认为水土保持设施总体达到了竣工验收的条件和要求。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》

（水保〔2017〕365号）的规定，河南中陆工程技术有限公司受河南中原高速公路股份有限

公司新登分公司委托，承担商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持设施验收报告编制工

作。接受委托后，我单位随即按照相关法律法规及技术规程相关要求成立了水土保持设施验

收项目组，依据批复的水土保持方案报告书、弃渣场补充）报告书和相关设计文件，先后多

次深入现场进行实地察勘、调查和分析，并采用无人机遥感测量和全方位航拍对工程扰动范

围进行现场核查，高效、清晰、准确的把握工程各项水土保持措施实施情况和水土流失防治

效果，排查项目周边是否存有敏感制约因素，分析是否存在水土流失安全隐患等。

验收项目组查阅了主体设计、施工文件及有关技术档案资料，并与工程建设有关的单位

进行了座谈，并调阅了监理日志、监理总结等相关监理资料和监测资料。在详细了解工程建

设完成情况后，通过现场询问、实地量测和观察等方法进行典型和抽样调查，对照水土保持

方案报告、监测报告及弃渣场补充报告，对水土保持工程各项措施的数量、质量和外形尺寸

等进行核实和统计分析，从而对水土流失防治责任范围内的水土流失现状及水土保持设施的

质量与效果进行客观评估。在对项目进行综合评估的基础上，经认真分析研究，于 2019年 8

月编写完成了《商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持设施验收报告》。

评估工作期间，得到了地方水行ჿ主管部门的指导和支持，同时也得到了河南中原高速

公路股份有限公司新登分公司及水土保持监测、水土保持监理、参建单位的大力支持和协助，

在此一并表示衷心的感谢！
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商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持设施验收特表

验收工程名称
商丘至登封高速公路郑州境段

工程
验收工程地点 新郑市、航空港区、新密市、登封市

验收工程质 新建工程 验收工程规模
航空港区段为双向 6车道，航空港区至登封段

为双向 4车道

所在流域 淮河流域
所属国家、省级水
土流失重点防治区

涉及新郑及航空港区位于河南省水土流失重
点治理区范围内，涉及新密及登封市区域位于

国家级水土流失重点治理区范围内

水土保持方案批复

部门、时间、文号
2013年 4月 12日，河南省水利厅以豫水行许字〔2013〕47号文对本工程水土保持方案进行了批复

工期

2014年 3月开工建设（其中航空港区段于 2014年 3月开工建设，航空港区至登封段于 2014年 9月开

工建设），2017年 9月完工（其中航空港区段于 2015年 11月底完工，航空港区至登封段于 2017年 9
月完工）

水土流失防治责任

范围（hm2）

方案确定防治责任范围 894.66
工程建设实际扰动土地面积 588.34

方案设定水土流失

防治目标值

扰动土地整治率 95%

实际完成水土

流失防治目标

值

扰动土地整治率 98.6%
水土流失总治理度 96% 水土流失总治理度 98.5%
土壤流失控制比 1.0 土壤流失控制比 1.0

拦渣率 95% 拦渣率 98.1%
林草植被恢复率 97% 林草植被恢复率 97.2
林草覆盖率 27% 林草覆盖率 29.5

主要工
程量

工程措施

1、路基工程区：表土剥离 83.35hm2，表土回覆 25.0万 m3，土地整治 83.35hm2、边沟 186905.71m，
急流槽 9751.22m，截水沟 2002m，平台排水沟长 7127m，超高段排水管长 2336.3m，拱形骨架
植草灌防护长 38370m。
2、桥涵工程区：浆砌石边沟 1327.1m，急流槽 61.1m。
3、互通立交区：表土剥离 90.42hm2，表土回覆 27.13万 m3，土地整治 90.42hm2，边沟 99022.3m，
排水沟 1324m，急流槽 3780.54m，拱形骨架植草灌防护 82296m，防渗池 1处。
4、附属设施区：表土剥离 7.36hm2、表土回覆 2.21万 m3、土地整治 7.36hm2、雨水管道 3844m、
排水沟 290m、透水铺装 1087m2。
5、弃渣场区：表土回覆 1.40万 m3、土地整治 4.72hm2、挡渣墙 462m、截排水沟 1700m、消力
池 6处，削坡处理 5480m3；
6、施工道路区：表土剥离 0.47hm2、表土回覆 0.14万 m3、土地整治 0.47hm2、复耕 0.47hm2。
7、施工生产生活区：表土剥离 14.81hm2、表土回覆 4.44万m3、土地整治 14.81hm2、复耕 14.59hm2。

植物措施

1、路基工程区：湿法喷播植草防护 164751m2，植物纤维毯防护长 198912m2，拱形骨架内植草
138669m2，锚杆格式内植草 2565m2；路基两侧绿化乔木 603棵，绿化灌木 84382株，植草 1296m2；
中央分隔带绿化乔木 36412棵，绿化灌木 16618株，色块 10909m2，植草 18422m2。
2、桥涵工程区：湿法喷播草灌 21438m2。
3、互通立交区：湿法喷播植草灌防护 432029m2，植物纤维毯防护 188808m2，拱形骨架内植草
220869m2，锚杆格式内植草 288m2，空闲场地绿化乔木 15183 棵，绿化灌木 14203 株，植草
39894m2。
4、附属设施区：空闲场地绿化乔木 4989棵，灌木 2267株，色块 7608m2，植草 17021m2。
5、弃渣场区：绿化乔木 500棵，绿化植草 5830m2。

临时措施

1、路基工程区：临时泄水槽长 9751.22m，临时覆盖 504897m2。
2、桥涵工程区：泥浆沉淀池 25处，临时覆盖 21438m2，临时泄水槽长 61.1m。
3、互通立交区：临时泄水槽长 3780.54m，临时覆盖 841994m2。
4、附属设施区：临时覆盖 48130m2。
5、弃渣场区：临时覆盖 5031m2。
6、施工道路区：临时覆盖 4695m2。
7、施工生产生活区：临时排水沟长 1080m，临时绿化乔木 2310棵，绿化灌木 12300株，绿化
植草 9240m2。

工程质
量评定

措施类别 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元）

水保方案设计水土保持投资 16243.58
实际完成水土保持投资 15513.13
变化情况（实际-设计） 减少 730.45

弃渣场补充报告编制单位 河南省中陆工程技术有限公司

水土保持监理单位 河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位 河南省江河水利水保工程管理有限公司
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特表续表：

工程总体评价
水土保持设施符合国家水土保持相关技术标准、规程的要求，各项工程运行安全可靠、质量合
格，总体工程质量和防治目标达到了验收标准，可以组织竣工验收。

水土保持方案编制单位 河南省江河水利水保工程管理有限公司 土建施工
单位

河南省公路工程局集团有限公司
弃渣场补充报告编制单位 河南省中陆工程技术有限公司

水土保持监理单位 河南信禹监理有限公司 主体监理
单位

河南省豫通工程管理咨询有限公司

水土保持监测单位 河南省江河水利水保工程管理有限公司 河南中宇交通科技发展有限责任公司

水土保持设施验收报告编
制单位

河南省中陆工程技术有限公司 项目建设单位
河南中原高速公路股份有限公司新登

分公司

法定代表人 王彭平 法定代表人 楚发强

地址
郑州市农业路与中州大道交叉口

苏荷中心2813 地址
郑州市中原区中原西路 220号裕达国

际贸易中心 A座 16层
邮编 450003 邮编 450000

联系人及电话 李玲 0371-87565069 联系人及电话 祝闯 17513317923
邮箱 hnzl502@163.com 邮箱 849105622@qq.com



第一章 项目及项目区概况

5 河南省中陆工程技术有限公司

1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

商丘至登封高速公路郑州境段工程起点位于航空港区南侧开封和郑州交界处（桩号 K15

0+064.26），接商登高速公路开封境段终点并向西延伸，进入郑州新郑境内，路线继续向西在

陈楼南设互通立交作为航空港区南出口，接港区规划道路后路线继续向西，在霹雳店西南与

京港澳高速相交，在登封市屈村东北与郑少洛高速交叉设枢纽互通，到达本项目终点（桩号

K220+883.628），沿线主要涉及新郑市、航空港区、新密市及登封市三个地市，路线全长 70.

819km，其中航空港区段长 8.936km，航空港区至登封段长 61.884km。

沿线主要控制点有京港澳高速、南水北调中线工程、京广铁路、郑新快速通道、望京楼

水库、郑尧高速、红石峡水库、郑登快速路、终点。

1.1.2主要技术指标

一、建设质

商丘至登封高速公路郑州境段工程为新建工程。

二、工程规模与等级

本工程以京港澳高速为界划分为航空港区段及航空港区至登封段，线路总长 70.819km。

航空港区段长 8.936km（桩号 K150+064.26~K159+000），双向 6车道高速公路，路基宽 34.5m，

设计速度 120km/h。航空港区至登封段长 61.884km（桩号 K159+000~220+883.628），双向 4

车道高速公路，京港澳高速至郑尧高速路段路基宽 28m，设计速度 120km/h；郑尧高速以西

至终点路段路基宽 26m，设计速度 100km/h。路面为沥青混凝土路面及水泥混凝土路面。

全线设特大桥 1座，大桥 9座，中小桥 5座，分离式立交 31座，通道 82道。共设互通

式立交 8处，匝道收费站 5处，改建匝道收费站 1处，水源保护区养护管理所 1处，养护工

区及监控分中心 1处，服务区 2处。

1.1.3项目投资

本项目总投资为 58.91亿元，其中土建投资 33.24亿元，为河南中原高速公路股份有限公
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司全额投资。

1.1.4项目组成及布置

根据水利厅批复的《商丘至登封高速公路（连霍复线）郑州市境段工程水土保持方案报

告书（报批稿）》，将项目划分为路基工程防治区、桥涵工程防治区、互通立交防治区、附属

设施防治区、取土场防治区、弃渣场防治区、施工道路防治区、施工生产生活防治区八个防

治分区。

根据工程实际情况，将本项目划分为路基工程防治区、桥涵工程防治区、互通立交防治

区、附属设施防治区、弃渣场防治区、施工道路防治区、施工生产生活防治区七个防治分区。

实际施工过程中沿线所需借方全部采用外购土方，未布设取土场，批复水保方案设计取土场

未使用。

根据本工程施工图设计，并结合现场实地勘察，各防治区情况如下：

一、路基工程防治区

1、路基横断面

本工程以京港澳高速为界划分为航空港区段及航空港区至登封段。航空港区段路基宽

34.5m，其中行车道宽 2×3×3.75m，中央分隔带宽 3m，左侧路缘带 2×0.75m，硬路肩宽 2

×3.0m，土路肩宽 2×0.75m。航空港区至登封段京港澳高速至郑尧高速路段路基宽 28m，其

中行车道宽 2×2×3.75m，中央分隔带宽 3m，左侧路缘带 2×0.75m，硬路肩宽 2×3.0m，土

路肩宽 2×0.75m；郑尧高速以西至终点路段路基宽 26m，其中行车道宽 2×2×3.75m，中央

分隔带宽 2m，左侧路缘带 2×0.75m，硬路肩宽 2×3.0m，土路肩宽 2×0.75m。

2、路基边坡坡率及护坡道

①填方路基边坡坡率

填土高度 H≤8m时，边坡坡率为 1:1.5；填土高度 20m≥H＞8m时，在 8m处变坡，上

部 8m边坡坡率为 1：1.5，下部边坡坡率为 1:1.75。当路基填土高度 H＞20m时，在 8m、20m

处边坡，上部 8m边坡坡率为 1:1.5，下部 12m边坡坡率为 1:1.75，20m以下部分边坡坡率为

1:2.0，并在 20m边坡处设 2m宽平台。

护坡道宽度根据填土高度而定，填方高度小于 2m时，不设护坡道；填方高度 2m＜H≤
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5m时，设 1m宽护坡道；填土高度 H＞5m时，设 2m宽护坡道。

②挖方路基边坡坡率

沿线路基挖方深度一般不超过 5m的路堑边坡坡率为 1：1.5，碎落台宽度 1.5m。

地质条件为黄土状粉土的路段，当路基挖深 H≤3m时，边坡坡率为 1:1.5；路基挖深 3m

＜H≤12m时，边坡坡率为 1:0.75；路基挖深 H＞12m时，在 10m处变坡并设 2m宽边坡平台，

第一级边坡坡率为 1:0.5，第二级边坡坡率为 1:0.75。

地质条件上部为黄土状粉土、下部为泥岩、砂岩的路段，当路基挖深 H≤12m时，边坡

坡率为 1:1；路基挖深 H＞12m时，在 10m 处变坡并设 2m宽边坡平台，第一级边坡坡率为

1:1，第二级边坡坡率为 1:1。

地质条件上部为黄土状粉土、下部为石灰岩的路段，当路基挖深 H≤12m时，边坡坡率

为 1:1；路基挖深 H＞12m时，在 10m处变坡并设 2m宽边坡平台，第一级边坡坡率为 1:0.75，

第二级边坡坡率为 1:1。

3、路基边坡防护

填方路基边坡防护：路基填土高度 H≤5m时，边坡采用湿法喷播植草灌防护；路基填土

高度 H＞5m时，上部 2m采用植草灌防护，下部采用 C25砼预制拱形骨架植草灌防护。

路堑边坡防护：沿线挖方深度一般不大于 5m，边坡采用湿法喷播植草灌防护。湿陷黄

土路堑边坡挖深 H≤3m以内时，采用湿法喷播植草灌防护；挖深 H＞3m时，坡脚设 1.5m高

护脚墙，其上部保持自然边坡而不防护；岩质路堑边坡对稳定的中~弱风化石质路堑坡面保持

自然风貌，为防止局部碎落，坡面防护采用坡面挂φ2.6机编镀锌钢丝网防护；对全~强风化

的软质岩石或碎岩石边坡，坡面采用M7.5浆砌片石护面墙防护；对岩质边坡存在崩塌、滑落

的路堑段，边坡采用锚杆式砼框架梁防护，同时在砼框架梁内植生态袋植草，为防止由碎石

块滚落，在砼框架外侧采用φ2.6机编镀锌钢丝网防护。

4、路基排水

本项目沿线土质为粉细砂及黄土状粉土。粉细砂路段，沿线排水沟渠较少，地面坡降小，

路基排水遵循宜排则排、宜积则积的设计原则。黄土状粉土路段，大部分路段均有排水出处，

对极少无排水出处的路段，采用存水型边沟，做好边沟护砌，以减少由于黄土的湿陷而造
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成的路基损坏。

边沟：有排水出处的路段，边沟尺寸为底宽 60cm，边沟净深 55cm~85cm，内侧边坡坡

率为 1:1（边坡高度小于 2m时边坡坡率 1:1.5，），外侧边坡坡率为 1：1，边沟侧面采用 8cm

厚 C25砼预制块防护，边沟底面采用 8cm厚 C25砼空心预制块防护。无排水出处路段，路基

宽度为 34.5m时，边沟尺寸为底宽 230cm（边坡坡率为 1:1.75时，底宽 240cm）；路基宽度为

28m时，边沟尺寸为底宽 180cm（边坡坡率为 1:1.75时，底宽 190cm）；边沟深均为 120cm，

内外侧坡率为 1：1，边沟侧面采用 8cm厚 C25砼预制块防护，边沟底面不硬化。

急流槽：在路堤或路堑边沟出口处，高差较大时设急流槽，急流槽采用M75浆砌片石砌

筑。

平台排水沟：土质挖方路段，路堑平台排水沟采用下挖的矩形断面，底宽 40cm，净深

40cm，采用 30cm厚M7.5浆砌片石砌筑。石质挖方路段，路堑平台排水沟采用上抬断面，底

宽 40cm，净深 40cm，采用 30cm厚M7.5浆砌片石砌筑。

截水沟：当路堑边坡坡顶上侧汇入路界的地表径流量较大时，在路堑坡口 5m外设置截

水沟，截水沟结合地形、地质条件大致沿等高线布置，将拦截的水流通过急流槽顺畅排入桥

涵进口、自然沟渠或路基边沟中。截水沟采用矩形断面，沟宽 50cm，沟深 50cm，采用 30cm

厚M7.5浆砌片石砌筑。此外，在截水沟内侧设置顶宽 1m、向截水沟内倾 10%的横坡，以拦

截边坡上方ࣿ水。

超高段排水：对填方及较短的挖方段，在超高一侧砼护栏边缘设置现浇 C25钢筋砼集水

槽，集水槽净宽 30cm，高度根据纵坡、横向排水管的位置进行计算确定。横向排水管采用φ

30cmHDPE管。

二、桥涵工程防治区

沿线共布设桥梁 15座，其中特大桥 936.5m/1座，大桥 2965.28m/9座，中小桥 307.28m/5

座。分离式立交 3794.36m/31座，涵洞 98道，通道 82道。桥梁设计荷载等级为公路－I级，

设计洪水频率大中桥和涵洞均采用 1/100。

三、互通立交防治区

本项目共设互通立交 8 处，分别为陈楼互通（桩号 153+515）、港区枢纽互通（桩号
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K158+002）、王毕庄互通（桩号 169+020.677）、前草岗枢纽互通（桩号 K180+012.854）、黄帝

宫互通（桩号 K187+170）、新密南互通（桩号 K194+157.075）、新密西互通（桩号

K205+889.739）、唐庄枢纽互通（桩号 K220+883.628）。
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表 1-1 互通立交布设情况表

序号 名称 中心桩号 互通范围 互通型式 交叉方式
被交路/名称击等

级

主要技术指标

路面主线 匝道

最大纵

坡（%) 全长（m）
最大纵坡

（%) 全长（m）

1 陈楼互通 K153+515 K152+840~K154+100 单喇叭 / 富航路 城市道路 1.48 1260 3.8 2511.707 沥青混凝土

2 港区枢纽互

通
K158+002 K157+100~K159+000 混合式 / 京港澳高速 1.86 1900 3.83 6262.223 沥青混凝土

3 王毕庄互通 K169+020.677 K168+900~K169+950 双喇叭
主线上跨

匝道
G107、一级公路 1.955 1050 3.98 3811.246 沥青混凝土

4 前草岗枢纽

互通
K180+012.854 K179+260~K180+900 混合式 主线下穿 郑尧高速 2 1640 3.9 7247.788 沥青混凝土

5 黄帝宫互通 K187+170 K186+300~K188+050 单喇叭 主线下穿
S541、规划一级公

路
1.659 1750 3.985 5270.135 沥青混凝土

6 新密南互通 K194+157.075 K193+700~K194+700 单喇叭 匝道上跨 X029、二级公路 0.337 1000 3.85 1989.798 沥青混凝土

7 新密西互通 K205+889.739 K205+000~K206+100 单喇叭 主线下穿 S232、二级公路 1.95 1100 3.97 2526.989 沥青混凝土

8 唐庄枢纽互

通
K220+883.628 K220+100~K221+144.788 混合式

主线上跨

被交道
郑少高速 1.7 1044.788 3.98 8620.86 沥青混凝土
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四、附属设施防治区

沿线附属设施主要包括匝道收费站、服务区、养护工区及监控分中心、水源保护区养护

管理所，附属设施总占地 27.97hm2。

沿线设匝道收费站 5处，改建匝道收费站 1处，分别为园博园收费站、新村收费站、黄

帝宫收费站、超化寺收费站、古城县衙收费站、唐庄收费站，总占地 5.24hm2。

沿线布设 2处服务区，分别为航空港服务区及黄帝宫服务区，总占地 18.86hm2。航空港

服务区桩号 K153+515，占地面积 12.32hm2，总建筑面积 29101.28m2，容积率 0.24，建筑密

度 19.8%，绿地率 30%。黄帝宫服务区桩号 K187+170，南北对称布设，总占地 6.54hm2，其

中北区占地 3.27hm2，南区占地 3.27hm2，总建筑面积 6934.02m2，北区建筑容积率 0.131，西

区建筑容积率 0.071；北区绿地率 21.9%，西区绿地率 19.8%。

沿线布设养护工区及监控分中心 1处，占地 2.67hm2。水源保护区养护管理所 1处，占地

1.20hm2，区内道路横坡 1%。

五、弃渣场防治区

根据水利厅批复的《商丘至登封高速公路（连霍复线）郑州市境段工程水土保持方案报

告书》（报批稿），方案设计 8 处弃渣场，总占地面积 46.90hm2，工程总弃渣量为 266.64 万

m3，全部为沟道弃渣。

根据工程现场实际情况及《商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持方案（弃渣场补

充）报告书》（报批稿），工程沿线实际共布设 4处弃渣场，弃渣场内弃渣已于 2017年全部堆

置完成。弃渣场总占地面积 4.72hm2，总弃渣量为 39.01万 m3，为沟头弃渣及坡地弃渣。实

际布设的 4处弃渣场与批复水保方案设计的 8处弃渣场相比，全部为新增弃渣场，批复水保

方案设计 8处弃渣场在实际施工中未使用。实际布设弃渣场情况如下：

NO.1弃渣场位于新密市大隗镇振北村，桩号 K188+430主线左侧，距离主线约 30m。该

弃渣场为沟头弃渣，占地面积 0.35hm2，总弃渣量 0.89 万 m3，最大堆渣高度 8m，为 5级渣

场，共有 1级台阶，台阶高度 4.83m，坡比 1:2。弃渣场顶面及坡面布设有砖砌排水沟，坡脚

布设有消力池，渣场顶面已覆耕，坡面栽植乔木绿化。

NO.2 弃渣场位于新密市大隗镇李堂村，桩号 K197+050 主线右侧，距离主线约 300m。
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该弃渣场为沟头弃渣，占地面积 1.43hm2，总弃渣量 13万 m3，最大堆渣高度 19m，为 5级渣

场，共有 1级台阶，台阶高度 14.79m，坡比 1:1.5。弃渣场坡脚修建有挡渣墙，顶部修建有截

水沟，目前弃渣场顶部为当地正在修建的厂房。

NO.3 弃渣场位于新密市城关镇甘寨村，桩号 K197+700 主线左侧，距离主线约 100m。

该弃渣场为沟头弃渣，占地面积 2.22hm2，总弃渣量 16.14 万 m3，最大堆渣高度 18m，为 5

级渣场，共有 2级边坡，每级边坡坡比 1:2.0，渣场顶面上游已修建村道，坡脚处设有挡渣墙，

顶面及坡面设置有排水沟，渣场顶面已交还当地，现为当地已栽植乔木及灌木，坡面进行了

植草绿化。

NO.4弃渣场位于新密市牛店镇月台村，桩号 K217+245主线左侧，距离主线约 50m。该

弃渣场为沟头弃渣，占地面积 0.72hm2，总弃渣量 8.98万 m3，最大堆渣高度 14m，为 5级渣

场，共有 1级台阶，台阶高度 11.75m，坡比 1:1.5，渣场坡脚处设有挡墙，顶面及坡面设有排

水沟，坡脚修建由挡墙及消力池，顶面已进行乔木绿化，植被生长较好，坡面为裸露面。

工程实际弃渣场布设情况见表 1-2。

表 1-2 工程实际布设弃渣场情况表

序号 标段 桩号
距离主线

距离

占地面积

（hm2）

弃渣量

（万 m3）

弃渣场类

型

最大堆

高（m）

占地

类型

NO.1 TJ-05 K188+430 主线左侧 30m 0.35 0.89 沟头 8 荒地

NO.2 TJ-06 K197+050 主线右侧 330m 1.43 13 沟头 19 荒地

NO.3 TJ-06 K197+700 主线左侧 100m 2.22 16.14 沟头 18 荒地

NO.4 TJ-08 K217+245 主线左侧 50m 0.72 8.98 坡地 14 荒地

合计 4.72 39.01

六、施工道路防治区

根据工程现场实际情况及各标段施工单位提供相关统计资料，本工程全线施工道路主要

分为两种：一是土建标段标准化施工设置的路基征地红线内的贯通便道，二是红线范围外新

建施工便道。施工道路总长 140.71km，其中红线范围内施工道路长 139.8km，红线范围外新

建施工道路长 0.91km。为避免面积重复计算，仅计列红线范围外新增占地。

根据建设单位提供相关临时占地协议，实际施工中路基两侧红线范围外新建施工便道长

0.91km，路面宽 5~7m，新增临时占地 0.47hm2。目前红线范围内施工道路已恢复为路基两侧
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边沟及绿化用地，红线范围外新建施工道路已覆耕。

新建施工道路布设情况见表 1-3。

表 1-3 施工道路布设情况表

标段 施工桩号 长度（km）
平均宽度

（m）

占地面积

（hm2）

原地貌占地类

型
恢复情况

TJ-7

K204+449右侧 0.07 5 0.04 耕地 已复耕

K205+192左侧 0.18 5 0.09 耕地 已复耕

K205+192右侧 0.07 5 0.04 耕地 已复耕

K205+300左侧 0.2 5 0.10 耕地 已复耕

K204+649左侧 0.13 5 0.07 耕地 已复耕

K204+746右侧 0.17 5 0.09 耕地 已复耕

K205+880右侧 0.085 7 0.06 耕地 已复耕

合计 0.91 0.47

七、施工生产生活防治区

沿线施工生产生活区主要包括施工项目部、水泥拌和站、梁场、预制场、钢筋场、实验

室等。根据现场实地勘察，并结合施工单位提供相关临时占地协议，本工程全线 8个土建标

段共设置各类临建场区 21处，分为红线范围外新建场区和租赁原有场地两种式，其中租用现

有房屋 4处，新建施工生产生活区 17处。目前租赁原有场地已交还，红线范围外部分新建场

区临时占地已进行了土地整治复耕，部分场地应附近村民及当地ჿ府要求，直接移交当地利

用。施工生产生活区占地面积 34.11hm2。施工生产生活区见下表 1-4。
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表 1-4 施工生产生活区统计表

序号 标段 桩号（施工桩号） 用途 位置 形状 面积（hm2） 原地貌 使用时间 现状

1

1标

K154+224北侧 项目经理部
龙王乡郑州捷士香

料有限公司南院
多边形 办公楼（租用） 2013.08.01-2016.01.31 已交还当地

2 K156+350北侧 梁场、钢筋场 多边形 0.41 耕地 2013.11.30-2015.11.30
已交还当地，现

为其他项目租

地

3 K156+700北侧 拌合站 占地范围内 多边形 2.83 耕地 2014.2.21-2017.3.20 现为匝道旁绿

化用地

4

2标

K159+000北侧 经理部
新郑薛店镇小型企

业创业园
多边形 办公楼（租用） 2013.8.25-2017.9 已交还

5
K159+300北侧

钢筋场、拌合站、水

稳及实验室
多边形 4.48 耕地 2014.6-2017.9 已复耕

6 施工生活区 多边形 0.22 耕地 2015.6-2017.9 已绿化

7
3标 k169+020北侧

经理部
新郑市新村镇王毕

庄村
多边形 1 荒地、耕地 2014.6-2017.9 已交还，现为当

地利用

8 钢筋场、拌合站、预

制场
多边形 6.62 荒地、耕地 2014.6-2017.9 已交还，现为当

地利用

9

4标

k182+900南侧 经理部 刘寨镇老寨村 多边形 0.926 耕地 2013.8-2017.5 交还当地

10 k182+900南侧 拌合站、水稳 刘寨镇老寨村 多边形 1.95 耕地 2013.8-2017.7 已交还当地

11 k183+150北侧 梁场 刘寨镇老寨村 长条形 1.12 耕地 2015.9-2017.3 已复耕，现为林

地

12

5标

k190+450南侧 经理部 五里堡村 多边形 0.67 耕地 2013.8-2017.9 交还当地

13 k190+785南侧
水泥稳定碎石、拌合

站、实验室
大隗镇观寨村 多边形 2.77 耕地 2015.10-2017.9 交还当地ჿ府

14 k189+113南侧 钢筋场、预制场 大隗镇大隗村 多边形 1.45 耕地 2015.7-2016.12 已复耕
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续表 1-4：

序号 标段 桩号（施工桩号） 用途 位置 形状 面积（hm2） 原地貌 使用时间 现状

15
6标

k198+834 预制场、拌合

站、水稳站
城关镇甘寨村 多边形 2.7 耕地 2015.8.8-2017.2.7 已交还，现为当

地利用

16 k199+400 钢筋场 城关镇甘寨村 16组 多边形 0.64 耕地 2014.12-2017.3 已交还，现为当

地利用

17
7标

k205+600 项目部、拌合

站

城关镇翟沟村二队

（s232东侧）
多边形 2.54 耕地、荒地 2013.9-2017.8 已交还，现为当

地利用

18 k210+943 钢筋场 牛店镇西工门村 多边形 0.4 耕地 2014.8-2016.8 已复耕

19

8标

K216+953 项目部 卢店镇第三小学 多边形 学校（租用） 2013.8.5-2016.2.4 已交还，现为学

校

20 ZSK47+500 拌合站 方形 郑少拌合站 2015.9-2017.8 现为驾校

21 k220+754.5 钢筋场 唐庄乡张村村 多边形 3.38 耕地 2014.8-2016.8 已复耕

合计 34.11
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1.1.5施工组织及工期

土建标段划分情况：沿线共划分 8个土建施工标段，土建工程由河南省公路工程局集团

有限公司负责施工。

施工场地布设情况：工程沿线 8个土建标段共设置各类临建场区 21处，分为红线范围外

新建场区和租赁原有场地两种方式。目前租赁原有场地已交还，红线范围外新建场区部分临

时占地已进行了土地整治复耕，部分场地应附近村民及当地ჿ府要求，直接移交当地利用。

施工道路布设情况：根据外业调查，本工程沿线施工道路主要分为两种：一是土建标段

标准化施工设置的路基征地红线内贯通便道，二是红线范围外新建施工便道。为避免面积重

复计算，施工道路临时占地面积仅计列红线范围外新建施工道路临时占地。根据建设单位提

供相关临时占地协议，实际施工中路基两侧红线范围外新建施工便道长 0.91km，路面宽 5~7m，

新增临时占地 0.47hm2。目前红线范围内施工道路已恢复为路基边沟及绿化用地，红线范围外

新建施工道路已覆耕。

取土场布设情况：沿线所需借方全部采用外购土方（土方外购合同见附件 14），批复水

保方案设计取土场未使用。

弃渣场布设情况：工程沿线实际共布设 4处弃渣场，弃渣场内弃渣已于 2017年全部堆置

完成。弃渣场总占地面积 4.72hm2，总弃渣量为 39.01 万 m3，为沟头弃渣及坡地弃渣。最大

堆渣高度 8~19m，弃渣场级别均为 5级。

项目工期：根据已批复水保方案，本工程计划 2013年 7月开工建设，2016年 12月底建

成投产运行。根据本工程交工验收报告及其他相关竣工资料，本工程实际于 2014年 3月开工

建设（其中航空港区段于 2014年 3月开工建设，航空港区至登封段于 2014年 9月开工建设），

2017 年 9 月完工（其中航空港区段于 2015年 11 月底完工，航空港区至登封段于 2017 年 9

月完工）。

1.1.6土石方情况

根据施工图设计资料，建设单位及施工单位提供相关资料，实施阶段土石方是以土建标

段划分进行，土建各个标段内部平衡。经统计，本工程总挖方量为 714.75 万 m3，填方量为

1390.67万 m3，利用方 675.74万 m3，借方 714.94万 m3，弃方 39.01万 m3。沿线借方全部采
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用外购土方，弃渣全部弃至沿线 4处弃渣场内。

表 1-5 实际完成土石方平衡表 单位：hm2

标段 挖方 填方 利用方 借方 弃方

TJ-01 19.07 194.84 19.07 175.77 /
TJ-02 5.34 118.12 5.34 112.78 /
TJ-03 11.62 182.36 11.62 170.74 /
TJ-04 66.00 135.00 66.00 69.00 /
TJ-05 128.49 168.01 127.60 40.42 0.89
TJ-06 169.03 149.66 139.88 9.78 29.14
TJ-07 192.20 258.70 192.20 66.50 /
TJ-08 123.01 183.98 114.03 69.95 8.98
合计 714.75 1390.67 675.74 714.94 39.01

1.1.7征占地情况

根据建设单位提供用地批复及临时征占地协议相关资料，并结合实地调查，本工程建设

实际发生的水土流失防治责任范围为 588.34hm2，其中项目建设区 588.34hm2，未产生直接影

响区面积。按项目组成划分，路基工程区 274.7980hm2，桥涵工程区 54.64hm2，互通立交区

191.64hm2，附属设施区 27.97hm2，弃渣场区 4.72hm2，施工道路区 0.47hm2，施工生产生活区

34.11hm2。工程建设实际发生占地面积详见表 1-6。

表 1-6 工程建设实际发生占地面积统计表 单位 hm2、

防治分区 占地质 占地面积 合计

路基工程 永久 274.7980 274.7980

桥涵工程 永久 54.64 54.64

互通立交 永久 191.64 191.64

附属设施 永久 27.97 27.97

永久占地小计 549.0438 549.0438

弃渣场 临时 4.72 4.72

施工道路 临时 0.47 0.47

施工生产生活区 临时 34.11 34.11

临时占地小计 39.30 39.30

合计 588.34 588.34

1.1.8移民安置与专项设施改（迁）建

商丘至登封高速公路郑州境段工程范围内拆迁简易棚 10881m²，简易房 32160m²，砖墙

20237m²，土墙 650m²，砖砼共 64062m2，电杆 409根，光缆 1720m，电缆 40680m。经与建
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设单位沟通，沿线涉及拆迁安置费已由建设单位给予资金补偿，具体拆迁工作由当地ჿ府负

责就地分散安置，拆迁所产生的建筑垃圾等由ჿ府负责进行集中清理运往垃圾填埋场，拆迁

及安置所产生的水土流失由当地ჿ府进行防治。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

一、地形地貌

项目区属山地丘陵与平原之间的过渡带，线路所经区域地形、地貌类型的多样和复杂

，基本地势由西向东倾斜，由低山丘陵向平原过度，并呈阶梯状降低，丘陵与平原分界明

显。工程沿线地貌类型主要涉及平原微丘区及低山丘陵区两个地貌类型区，其中起点至郑尧

高速段属平原微丘区，郑尧高速至终点段属低山丘陵区。

二、地质构造

线路区东段为黄河冲洪积平原区，路段大部为第四系地层所覆盖，以第四系全新统及上

更新统冲洪积土层为主，主要为粉、细砂、粉土以及黏土为主。中段为冲洪积平原向丘陵

岗地过渡区，沟壑较多，该段大部为第四系地层覆盖，以黄土状粉土、细砂以及黏土为主。

表层黄土状粉土具湿陷，多为 I级非自重湿陷、II 级自重湿陷，局部为 III 级自重湿陷，下

部粉质黏土多呈硬塑-坚硬状。剥蚀丘陵岗地地区，表层为薄层黄土状粉土、粉质黏土，层厚

变化较大，多具湿陷，湿陷等级一般为 I级非自重湿陷。

三、地层岩

项目所在区域下伏基岩主要以寒武系（ε）灰白色、青灰色灰岩，二叠系（P）、三叠系（T）

第三系（N）红褐色砂岩、肉红色、紫红色砂岩，全风化-中风化，节理、裂隙较发育。

四、气象

项目所在区域属于北温带大陆气候，四季分明，春季温暖干燥多旱，夏季炎热多雨易

涝，秋季天气多变旱涝交错，冬季寒冷多风干燥少雨雪。

根据新郑市、新密市、登封市 2001 年~2010 年气象局资料显示：项目区多年平均气温

14.4℃，高温天气集中在 6、7月份，极端最高气温 42℃～45℃；低温天气主要集中在 1月份，

极端最低气温-17.9℃。年均降水量 640.9mm，多集中在 6、7 月份，年平均相对湿度 60%。
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年蒸发量 1715mm~1763.1mm。全年≥10℃有效积温 4554.5℃~5163.7℃。初期一般在 10月

下旬，终期约在 3月下旬，最晚到 4月下旬，无期 217d-239d。平均日照时数 2171.5-2366h。

10年一遇 24h最大降水量 161mm~163mm。年平均风速 3.0m/s，冬季主导风向为东北风和西

北风，夏季为南风。最大冻土深 20cm~27cm。

项目区气候气象特征见表 1-7。

表 1-7 项目区气候气象特征表

序号 项 目 单位 数值

1 年平均气温 ℃ 14.4
2 极端最高气温 ℃ 42~45
3 极端最低气温 ℃ -17.9
4 年均日照时数 h 2171.5~2366
5 年平均降水量 mm 640.9
6 年平均风速 m/s 3.0
7 无期 d 217~239
8 年蒸发量 mm 1715~1763.1
9 最大冻土深 cm 20~27
10 全年≥10℃有效积温 ℃ 4554.5~5163.7
11 10年一遇 24小时最大降水量 mm 161~163

五、土壤、植被

项目区土壤类型主要为褐土，植被类型属暖温带落叶阔叶林区，主要农作物有小麦、玉

米，经济作物主产烟叶、棉花、花生、瓜果、蔬菜。植物种类繁多，常见的有柳树、毛白杨、

刺槐、榆树、雪松、臭椿、泡桐、侧柏、荆条、柴胡、桔梗、牛筋草、狗尾草等。人工植被

主要有小麦、大麦、棉花、玉米、黄豆和红薯等作物。林草覆盖率达到 28.27%。

六、水文

项目区域地表水较发育，主要河流为洧水河、溱水河、双洎河和绥水河，属淮河流域。

河水主要ࣿ自上游补给及大气降水，河流流量年内变化较大，洪水期多出现在 7~9月份，枯

水期为 11月至翌年 5月份，因集中于汛期，除部分入渗外，绝大部分成为汛期弃水。主要水

库有望京楼水库、李湾水库、云岩宫水库、红石峡水库。

洧水河：发源于登封马岭山，由大冶、戈湾入新密境，经平陌、超化、ࣿ集、大隗至曲

梁交刘寨汇溱水，以下称双洎河。新密市境长 40km，流域面积 850km2，河床宽 30m～500m，

最大洪水流量为 3280m3/s，枯水流量 0.3～0.5m3/s。

http://baike.baidu.com/view/1639754.htm
http://baike.baidu.com/view/1639754.htm
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溱水河：发源于新密白寨牌坊沟，东南流经尹家台、梁山、王寨河、马寨、张湾水库、

河西马水库、曲梁水库、庙朱水库、柿园至交流寨与洧水交合。全长 28.5km，流域面积 180km2，

河床宽 50～10m，常年流量 0.1～0.5m3/s，最大洪水量 825m3/s。

双洎河：发源于新密赵庙沟，经新郑县至长葛官亭向东入长葛境，自西向东沿长葛与尉

氏边界东去，经鄢陵县入扶沟县，汇入贾鲁河。

绥水河：发源于新密西北五指岭绥溪，有左右两源。新密境全长 34km，河床宽 100～300m，

常年流量 0.1～0.3m3/s，最大洪水量 1500m3/s。

望京楼水库：位于黄水河中游望京楼西北 200m处，小（1）型水库。最大泄量 322m3/s，

控制流域面积 47.34km2；总库容 176万 m3，兴利库容 85万 m3。

老观寨水库：位于黄水河上游新村老观寨北，系中型水库。最大泄洪量 268m3/s；副溢洪

道最大泄量 940m3/s。该水库主要用于汛期调节水位和补充望京楼水库用水。总库容 1050万

m3，兴利库容 715万 m3，控制流域面积 37.34km2。

李湾水库：位于河南省新密市西 13.0km，中型水利枢纽工程。坝顶长 630.0m，坝顶高程

336.20m，坝顶宽 7.9m，最大坝高 38.0m，防浪墙高 1.15m，顶部高程 337.35m。大坝坝体采

用粉质壤土填筑，坝基防渗采用粘土截水槽。

云岩宫水库：位于淮河流域沙颖河水系双洎河左岸支流云岩河中游，主坝为均质土坝，

控制流域面积 22.9km2，总库容 505万 m3，是一座以防洪为主，兼顾城市供水、灌溉、水产

养殖等综合利用的小（1）型水库。

红石峡水库：位于新密市东南 10km的大隗镇与ࣿ集镇交界处，位于淮河流域双洎河支

流杨河中游，控制流域面积为 38km2，总库容 326万 m3，是一座以防洪为主，兼顾灌溉、养

殖等综合利用的小（1）型水库。

2、地下水

项目区主要为山地丘陵与平原之间的过渡带，路线穿越丘陵岗地、波状平原及倾斜平原，

地势相对略高。浅层地下水主要为浅层潜水，潜水埋Ͽ于地下 60m深度以内，地下水位埋深

主要受地形控制，从西南向东北由深到浅。丘陵岗地局部地下水位埋深大于 30m，而在平原

埋深一般 2～6m。项目所在区域地下水不丰富，水源补给主要ࣿ自大气降水和地表水的侧向

http://baike.baidu.com/view/1639754.htm
http://baike.baidu.com/view/1639754.htm
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径流，季节较强；地下水埋Ͽ较深，属孔隙水类型，均无侵蚀。

1.2.2水土流失及防治情况

根据《河南省水土保持规划（2016－2030年）》，项目区在全国水土保持区划一级分区中

属北方土石山区，二级分区中属豫西南山地丘陵区，三级分区中属伏牛山山地丘陵保土水源

涵养区。路线所经区域土壤侵蚀强度以微度、轻度侵蚀为主。线路沿线主要涉及新郑市、航

空港区、新密市及登封市，线路涉及新郑市及航空港区部分位于河南省水土流失重点治理区

范围内，涉及新密及登封市区域位于国家级水土流失重点治理区范围内。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区位于北方土石山区，土壤侵蚀类

型属水力侵蚀类型区，容许土壤流失量为 200t/km2.a。项目区沿线不涉及崩塌、滑坡危险区和

泥石流易发区。

本项目施工过程中严格依法行ჿ，强化监管力度，认真落实水土保持“三同时”制度；加

强宣传教育，增强施工建设人员的水土保持意识；科学制定防治方案和研究治理措施，有效

保护生态环境，对工程建设中的各类开挖面采取防护措施，临时弃土放置在规定的专门场地，

施工场地进行综合整治，并落实水土保持设施的施工管理、监理、监测工作。
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2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

2012年 7月，河南省交通规划勘察设计院有限责任公司编制完成了《商丘至登封高速公

路（连霍复线）郑州市工程可行研究报告》；2013年 10月 10日，河南省环境保护厅以豫

环审〔2013〕447号文对本工程环境影响报告书进行了批复。

2013年 10月 18日，河南省国土资源厅以《关于商丘至登封高速公路（连霍复线）郑州

市境工程建设项目用地预审的意见》豫国土资函〔2013〕865号文对本工程用地预审的意见

进行了批复；2013年 12月 30日，河南省发改委以豫发改基础〔2013〕1879号文，对商丘至

登封高速公路郑州境段项目申请报告进行了核准批复。

2014年 3月，河南省交通规划勘察设计院有限责任公司编制完成了《商丘至登封高速公

路郑州境航空港区段工程初步设计》；2014年 3月 10日，河南省发改委关于《商丘至登封高

速公路郑州境航空港区段工程初步设计的批复》（豫发改设计〔2014〕443号）文件对本工程

航空港区段初步设计进行了批复。2014年 6月，河南省交通规划勘察设计院有限责任公司编

制完成了《商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封段初步设计》；2014年 6月 17日，河

南省发改委《关于商丘至登封高速公路郑州航空港区至登封段初步设计的批复》（豫发改设计

〔2014〕938号）文件对本工程航空港至登封段初步设计进行了批复。

2014年 3月，河南省交通规划勘察设计院有限责任公司编制完成了《商丘至登封高速公

路郑州境航空港区段工程两阶段施工图设计》；2014年 5月 8日，河南省交通运输厅以关于

《商丘至登封高速公路郑州境航空港区段工程施工图设计的批复》（豫交文〔2014〕285号）

对航空港区段施工图设计进行了批复。2014年 10 月，河南省交通规划勘察设计院有限责任

公司编制完成了《商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封段工程两阶段施工图设计》；

2014年 12月，河南省交通运输厅以关于《商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封段主

体工程施工图设计的批复》（豫交文〔2014〕876号）对航空港区至登封段施工图设计进行了

批复。
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2.2水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水土保持法实施条例》的有关

规定，2012年 11月，河南中原高速公路股份有限公司新登分公司委托河南省江河水利水保

工程管理有限公司编制《商丘至登封高速公路（连霍复线）郑州市境段工程水土保持方案报

告书》；2012年 12月，河南省江河水利水保工程管理有限公司编制完成了《商丘至登封高速

公路（连霍复线）郑州市境段工程水土保持方案报告书》（送审稿）。

2012年 12月 25日，河南省水利厅主持召开了《商丘至登封高速公路（连霍复线）郑州

市境段工程水土保持方案报告书》（送审稿）技术审查会，会议形成了专家组评审意见。

2013年 3月，河南省江河水利水保工程管理有限公司编制完成了《商丘至登封高速公路

（连霍复线）郑州市境段工程水土保持方案报告书》（报批稿）。

2013年 4月 12日，河南省水利厅以豫水行许字〔2013〕47号文对该项目水土保持方案

进行了批复。

2.3水土保持方案变更

根据已批复水保方案，方案设计 8处弃渣场，总占地面积 46.90hm2，总弃渣量 266.64万

m3。根据工程现场实际情况，在后续设计及项目施工过程中，由于工程设计变化、实际弃渣

量变化等原因，工程实际设置 4处弃渣场，实际占地面积 4.72hm2，实际弃渣量 39.01万 m3。

与已批复水保方案设置 8处弃渣场相比位置全部发生变化，在批复水保方案设计范围外新增

4处弃渣场，批复水保方案设计 8处弃渣场实际施工中未使用。根据《水利部生产建设项目

水土保持方案变更管理规定（试行）》中相关规定，需编制水土保持方案（弃渣场补充）报告

书。

2018年 8月，河南中原高速公路股份有限公司新登分公司委托河南省中陆工程技术有限

公司编制《商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书》。

2018年 10月，河南省中陆工程技术有限公司编制完成了《商丘至登封高速公路郑州境

段工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书》（送审稿）。

2018年 12月 2日，河南省水利厅在郑州市主持召开了《商丘至登封高速公路郑州境段

工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书》技术审查会，经讨论和评议后，会议通过评审。
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2019年 1月，河南省中陆工程技术有限公司完成了《商丘至登封高速公路郑州境段工程

水土保持方案（弃渣场补充）报告书》（报批稿）。

2019年 2月 11日，河南省水利厅以豫水许准字〔2019〕25号文对本工程水土保持方案

弃渣场补充报告进行了批复。

2.4水土保持后续设计

主体设计文件中水土保持工程设计没有独立成册，仅在主体设计中列有专章，专章中提

出了水土保持原则要求，在项目初步设计、施工图及概预算中，对批复的各项水土保持措

施及投资，进行了更进一步的深入和细化设计。
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3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

一、批复水保方案设计水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，批复水土流失防治责任范围为 894.66hm2，其中项目建设区

762.47hm2，直接影响区 132.19hm2。方案批复的防治责任范围详见表 3-1。

表 3-1 批复水保方案确定的水土流失防治范围 单位 hm2

工程名称
防治责任范围

项目建设区 直接影响区 合计

路基工程 355.10 32.99 388.09
桥涵工程 61.03 62.66 123.69
互通立交 179.00 3.90 182.90
附属设施 13.40 0.52 13.92
取土场 86.71 1.75 88.46
弃渣场 46.90 10.07 56.97

施工道路 8.62 6.89 15.51
施工生产生活区 11.71 1.03 12.74
移民安置区 0.00 12.38 12.38

小计 762.47 132.19 894.66

二、建设期实际发生的水土流失防治责任范围

根据建设单位提供用地批复及临时征占地协议相关资料，并结合实地调查，本工程建设

实际发生的水土流失防治责任范围为 588.34hm2，其中项目建设区 588.34hm2，未产生直接影

响区面积。按项目组成划分，路基工程区 274.7980hm2，桥涵工程区 54.64hm2，互通立交区

191.64hm2，附属设施区 27.97hm2，弃渣场区 4.72hm2，施工道路区 0.47hm2，施工生产生活区

34.11hm2。建设期实际发生的防治责任范围详见表 3-2。
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表 3-2 建设期实际发生水土流失防治责任范围表 单位：hm2

防治分区 占地质
防治责任范围

项目建设区 直接影响区 小计

路基工程 永久 274.7980 0 274.7980

桥涵工程 永久 54.64 0 54.64

互通立交 永久 191.64 0 191.64

附属设施 永久 27.97 0 27.97

永久占地小计 549.0438 0 549.0438

弃渣场 临时 4.72 0 4.72

施工道路 临时 0.47 0 0.47

施工生产生活区 临时 34.11 0 34.11

临时占地小计 39.30 0 39.30

合计 588.34 0 588.34

3.1.1水土流失防治责任范围变化情况分析

本工程实际发生的水土流失防治责任范围为 588.34hm2，较批复水保方案确定的水土流失

防治责任范围 894.66hm2减少了 306.32hm2，其中项目建设区减少 174.13hm2，直接影响区减

少 132.19hm2。水土流失防治责任范围变化原因如下：

一、路基工程防治区。

路基工程区建设区实际占地面积较批复的水保方案减少了 80.30hm2，主要变化原因为：

虽然实际工程路基宽度（34.5/28m）较批复水保方案设计的路基宽度（28/26m）有所增加，

但沿线布设通道、互通立交、分离立交数量较批复水保方案增加，路基正线长度减少，且批

复水保方案编制阶段为可研阶段，设计线路为初步规划线路，后续设计时对可研设计线路进

行了优化，因此导致路基工程区实际占地较批复水保方案设计占地减少 80.30hm2。

二、桥涵工程防治区

桥涵工程区建设区实际占地面积较批复的水保方案设计占地减少了 6.39hm2，主要变化原

因为：桥涵工程区主要包括桥梁、涵洞、分离立交等，根据工程沿线实际情况，实际施工中

充分考虑沿线居民出行、耕作情况，工程实际布设的涵洞、通道、分离立交数量增加，桥梁

数量减少，因此桥涵工程区实际占地较批复水保方案设计占地减少了 6.39hm2。

三、互通立交防治区

互通立交区建设区实际占地面积较批复水保方案占地增加了 12.64hm2，主要变化原因为：
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批复水保方案设计 7处互通立交，工程实际共布设 8处互通立交，较批复水保方案增加 1处，

且批复水保方案设计互通立交型式为单喇叭、半直连式、双喇叭、复合式，工程实际布设互

通立交型式为单喇叭式及混合式，互通型式较批复水保方案有所不同。因此互通立交区实际

占地面积较批复水保方案设计互通立交占地增加了 12.64hm2。

四、附属设施防治区

附属设施区建设区实际占地面积较批复水保方案占地增加了 14.57hm2，主要变化原因为：

工程实际较批复水保方案增加了 1处水源保护区养护管理所；实际布设 6处收费站，较批复

水保方案设计的 4处收费站增加了 2处，且沿线附属设施内服务区、养护工区及监控中心根

据工程实际需要进行征地。因此附属设施区实际占地面积较批复水保方案占地增加了

14.57hm2。

五、取土场防治区

取土场建设区实际占地面积较批复水保方案占地减少了 86.71hm2，主要变化原因为：实

际施工中，工程沿线所需借方全部采用外购土方，未布设取土场，批复水保方案设计取土场

实际施工中未使用。因此取土场面积减少了 86.71hm2。

六、弃渣场防治区

弃渣场建设区实际占地面积较批复水保方案占地减少了 42.18hm2，主要变化原因为：实

际施工中施工图阶段对沿线道路纵坡进行调整，桥梁长度减少约 5km，且沿线大部分弃渣用

作路基填筑及房建工程基础填筑土方进行综合利用，工程实际回填方量及综合利用方量较批

复水保方案增加，因此实际弃方量较批复水保方案设计弃渣量减少了 227.63万 m3。由于施工

阶段划分为 8个土建标段，实际施工中土方平衡在各标段内部平衡，因此部分施工标段对弃

渣场位置进行了优化调整。因此，工程实际布设 4处弃渣场，弃渣场位置与批复水保方案设

计弃渣场相比全部为新增弃渣场，批复水土保持方案设计的 8处弃渣场实际施工中未使用。

因此，实际弃渣场面积较批复水保方案设计弃渣场面积减少了 42.18hm2。

七、施工道路防治区

施工道路建设区实际占地面积较批复水保方案占地减少了 8.15hm2，主要变化原因为：批

复水保方案设计施工道路主要包括路基两侧贯通道路、连接取弃土场及施工生产生活区道路。
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实际施工中严格控制建设用地红线，施工道路大部分位于路基两侧征地红线内，且尽可能的

利用现有道路；沿线借方全部外购，未集中布设取土场；沿线弃渣场布设在路基两侧，施工

过程中利用现有道路即可达到各个弃渣场，未新建弃渣场运土道路。实际布设施工道路长度

较批复水保方案设计长度减少 56.06km，因此，施工道路实际占地较批复水保方案设计占地

减少 8.15hm2。

八、施工生产生活区

施工生产生活区项目建设区实际占地面积较批复水保方案占地增加了 22.40hm2，主要变

化原因为：根据建设单位提供各标段施工生产生活区相关临时占地协议，工程全线 8个土建

标段共设置各类临建场区 21处，其中租用现有房屋 4处，红线外新建施工生产生活区 17处。

实际施工中红线外新建施工生产生活区较批复水保方案设计施工生产生活区增加了 3处，且

实际施工中沿线施工生产生活区根据各标段实际需要进行布设。因此，实际施工生产生活区

占地较批复水保方案设计占地增加了 22.40hm2。

九、直接影响区

通过查阅相关占地文件、查阅施工记录，实际实施中施工单位严格控制作业红线，优化

施工作业工艺，强化水土流失防治意识，各防治分区的直接影响区均未发生；实际施工中，

沿线拆迁安置由建设单位支付相关拆迁费用，当地ჿ府部门负责沿线拆迁安置工作，拆迁安

置不在本次建设范围内，因此直接影响区较批复水保方案减少了 132.19hm2。

水土流失防治责任范围变化情况详见表 3-3。
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表 3-3 水土流失防治责任范围变化情况表 单位：hm2

序号 分区
批复水保方案设计水土流失防治责任范围 实际发生水土流失防治责任范围 增减情况（实际-设计）

项目建设区 直接影响区 小计 项目建设区 直接影响区 小计 项目建设区 直接影响区 小计

1 路基工程 355.10 32.99 388.09 274.7980 0 274.80 -80.30 -32.99 -113.29

2 桥涵工程 61.03 62.66 123.69 54.64 0 54.64 -6.39 -62.66 -69.05

3 互通立交 179.00 3.90 182.90 191.64 0 191.64 +12.64 -3.9 +8.74

4 附属设施 13.40 0.52 13.92 27.97 0 27.97 +14.57 -0.52 +14.05

5 取土场 86.71 1.75 88.46 0 0 0 -86.71 -1.75 -88.46

6 弃渣场 46.90 10.07 56.97 4.72 0 4.27 -42.18 -10.07 -52.25

7 施工道路 8.62 6.89 15.51 0.47 0 0.47 -8.15 -6.89 -15.04

8 施工生产生活区 11.71 1.03 12.74 34.11 0.00 34.11 +22.40 -1.03 +21.37

9 移民安置区 0.00 12.38 12.38 0.00 0.00 0 0 -12.38 -12.38

10 合计 762.47 132.19 894.66 588.34 0.00 588.34 -174.13 -132.19 -306.32

注：上表中“+”为增加占地面积，“-”为减少占地面积。
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3.2弃渣场设置

一、弃渣场布设情况

1、批复水保方案设计弃渣场情况

根据河南省水利厅批复的《商丘至登封高速公路（连霍复线）郑州市境段工程水土保持

方案报告书》，批复水保方案设计挖填平衡后需弃渣 266.64万 m3，全线共设置 8处弃渣场，

均为沟道弃渣。弃渣场占地面积 46.90hm2，堆渣高度 2.5-10m，弃渣前占地类型主要为荒草

地、梯田、林地及林草地。

批复水保方案设计弃渣场情况表详见表 3-4。

表 3-4 批复水保方案设计弃渣场情况表

行ჿ区

划

弃渣场编

号
桩号 主要弃渣路段

弃渣

容量

（万 m3）

平均

堆高

（m）

占地

面积

（hm2）

占地类

型

弃渣

质

渣场类

型

恢复方

向
排水去向 弃方

新密市

QZ.1 K199+500k184+794-k198+134 13.20 8.0 1.65 梯田 弃土
沟道

弃渣
耕地

附近自然

沟道
11.36

QZ.2 K201+500k200+169-k203+444k203+703-k207+604 16.28 3.5 4.65 林地 弃土
沟道

弃渣
林地

附近自然

沟道
15.78

QZ.3 K204+500k203+703-k207+604 45.96 6.0 7.66 林地 弃土
沟道

弃渣
林地

附近自然

沟道
44.64

QZ.4 K208+600k207+874-k209+450 46.04 5.5 8.37 林地 弃土
沟道

弃渣
林地

附近自然

沟道
45.30

QZ.5 K209+900k209+649-k211+020 34.74 6.0 5.79 林地 弃土
沟道

弃渣
林地

附近自然

沟道
33.73

登封市

QZ.6 K212+300k211+564-k211+760 49.60 10.0 4.96 林草地 弃土
沟道

弃渣
林地

附近自然

沟道
49.60

QZ.7 K216+500k211+564-k211+760 49.77 7.0 7.11 荒草地 弃土
沟道

弃渣
林地

附近自然

沟道
49.75

QZ.8 K219+600k216+839-k220+950 16.78 2.5 6.71 荒草地
弃土、弃

石

沟道

弃渣
林地

附近自然

沟道
16.48

弃渣场

新密市

小计
156.22 33.08 150.81

登封市

小计
116.15 13.82 115.83

合计 272.37 46.90 266.64

2、工程实际弃渣场设置情况

弃渣场补充报告编制时沿线弃渣场已堆渣完毕，补充报告中弃渣场位置为实际布设弃渣

场。根据已批复水土保持方案弃渣场补充报告，并依据现场实际勘察情况，工程沿线实际布

设 4处弃渣场，全部已于 2017年堆置完成，弃渣总量 39.01万 m3，总占地 4.72hm2。4处弃

渣场等级全部为 5级弃渣场，弃渣类型为沟头弃渣及坡地弃渣，最大堆渣高度 8~19m。
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表 3-5 实际布设弃渣场情况表

序号 标段 桩号
距离主线

距离

占地面积

（hm2）

弃渣量

（万 m3）

弃渣场类

型

最大堆

高（m）

弃渣场级

别

占地

类型

NO.1 TJ-05 K188+430 主线左侧 30m 0.35 0.89 沟头 8 5 荒地

NO.2 TJ-06 K197+050 主线右侧
330m 1.43 13 沟头 19 5 荒地

NO.3 TJ-06 K197+700 主线左侧
100m 2.22 16.14 沟头 18 5 荒地

NO.4 TJ-08 K217+245 主线左侧 50m 0.72 8.98 坡地 14 5 荒地

合计 4.72 39.01

3、弃渣场变化情况

对比已批复水保方案，实际布设 4处弃渣场较批复水保方案全部为新增弃渣场，方案设

计 8处弃渣场实际施工中未使用，弃渣场数量较批复水保方案减少 4处，弃渣场面积减少减

少 42.18hm2。
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表 3-6 批复水土保持方案设计弃渣场与实际布设弃渣场变化情况表

水土保持方案设计 实际弃渣场

变化原因分析弃渣

场编

号

桩号
占地面

积（hm2）

堆渣量

（万 m3）

平均堆

高（m）

弃渣

场级

别

弃渣场

编号
施工标段 桩号

占地面积

（hm2）

堆渣量

（万 m3）

最大堆高

（m）

弃渣场

级别

NO.1 TJ-05 K188+430 0.35 0.89 8 5 当地村委利用荒地造林造

地，已签协议。

NO.2 TJ-06 K197+050 1.43 13 8 5
设计变更，本段土方量增

加，利用当地弃土场，已签

协议。

NO.3 TJ-06 K197+700 2.22 16.14 8 5
设计变更，本段土方量增

加，利用当地弃土场，已签

协议。

QZ.1 K199+500 1.65 11.36 8 5 弃渣量减少，未使用

QZ.2 K201+500 4.65 15.78 3.5 5 弃渣量减少，未使用

QZ.3 K204+500 7.66 44.64 6 5 弃渣量减少，未使用

QZ.4 K208+600 8.37 45.3 5.5 5 弃渣量减少，未使用

QZ.5 K209+900 5.79 33.73 6 5 弃渣量减少，未使用

QZ.6 K212+300 4.96 49.6 10 5 弃渣量减少，未使用

QZ.7 K216+500 7.11 49.75 7 5 弃渣量减少，位置优化

NO.4 TJ-08 K217+245 0.72 8.98 8 5 弃渣量减少，位置优化，

已签临时用地协议。

QZ.8 K219+600 6.71 16.48 2.5 5 弃渣量减少，未使用

合计 46.9 266.64 4.72 39.01
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二、弃渣场敏感因素分析

根据已批复《商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书》，

并结合工程现场实地勘察，各个弃渣场周边情况如下：

NO.1弃渣场位于新密市大隗镇龙王庙村西南侧支沟，距离主线约 30m，堆渣前为自然沟

道，目前堆渣面已覆耕。西南侧约 40m有居民点，居民点高程大于弃渣场顶部高程；弃渣场

下游为凹地、周边无公共设施、工业企业；不位于自然保护区、水源地等敏感区；不处于对

重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域，汇水面积较小。

NO.2位于新密市ࣿ集镇李堂村西侧，堆渣前为自然沟道，目前堆渣面顶部为附近村民在

建厂房。弃渣场北侧约 50m、西侧约 20m、南侧约 20m均有居民点，居民点高程均大于弃渣

场顶部高程；下游为凹地、周边无公共设施、工业企业；不位于自然保护区、水源地等敏感

区；不处于对重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域，汇水面

积较小。

NO.3弃渣场位于新密市城关镇甘寨村东南，堆渣前为自然沟道，目前堆渣面顶部已绿化。

弃渣场南侧约 120m、西侧约 60m均有居民点，居民点高程均大于弃渣场顶部高程；下游为

凹地、周边无公共设施、工业企业；不位于自然保护区、水源地等敏感区；不处于对重要基

础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域；汇水面积较小。

NO.4弃渣场位于新密市牛店镇月台村朱家沟，堆渣前为自然沟道，目前堆渣面顶部已绿

化。弃渣场西侧约 20m有居民点，居民点高程大于弃渣场顶部高程；下游为沟道、周边无公

共设施、工业企业；不位于自然保护区、水源地等敏感区；不处于对重要基础设施、人民群

众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域，汇水面积较小。

三、弃渣场防治措施体系布设情况

1、批复水保方案设计弃渣场防治措施体系布设情况

根据已批复水保方案，方案设计施工前对弃渣场占地进行表土剥离，坡脚布设挡渣墙，

弃渣场两侧及上游堆渣边界处布设截水沟，坡脚布设排水沟，排水沟出口布设消力池，堆渣

结束后堆渣面进行土地整治及表土回覆，堆渣面进行乔灌草绿化。

2、弃渣场补充报告书补充设计防治措施
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根据已批复《商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书》，

弃渣场补充报告编制时，实际布设 4处弃渣场内弃渣已于 2017年堆置完成，弃渣场已实施部

分水保措施，已实施措施沿线弃渣场土地整治及表土回覆措施，3、4号弃渣场坡脚挡渣墙，

3号弃渣场顶部截水沟，4号弃渣场顶面绿化措施，但弃渣场内已实施措施体系不完善，弃渣

场补充报告对沿线弃渣场已实施措施体系进行补充完善，补充设计措施主要为：NO.1弃渣场

补充设计截排水沟、消力池及边坡绿化；NO.2将补充设计挡渣墙、截排水沟、消力池、顶面

及边坡绿化；NO.3弃渣场补充设计削坡处理、截水沟、消力池、排水涵管、顶面及边坡绿化，

并对损坏的挡渣墙进行修复；NO.4弃渣场补充消力池、完善场内排水系统。

3、弃渣场实际完成水土保持防治措施

截止 2019年 7月，沿线弃渣场实际完成水土保持防治措施主要为：NO.1弃渣场实际完

成水保措施主要为土地整治、表土回覆、截排水沟、消力池及边坡绿化措施；NO.2弃渣场实

际完成水保措施主要为土地整治、表土回覆、截水沟、挡渣墙；NO.3弃渣场实际完成水土保

持措施主要为削坡处理、挡渣墙、截排水沟、渣面绿化、表土回覆及土地整治措施；NO.4弃

渣场实际完成水土保持措施主要为削坡处理、浆砌石挡渣墙、截排水沟、表土回覆、土地整

治、消力池、弃渣场绿化措施。弃渣场实际完成工程量见下表。
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表 3-7 弃渣场实际完成防治措施工程量汇总表

项目名称 单位 QZ1 QZ2 QZ3 QZ4 小计

工程措施

表土回覆 万 m3 0.11 0.44 0.63 0.22 1.4
土地整治 hm2 0.35 1.43 2.22 0.72 4.72
削坡处理 m3 1800 3680 5480

混凝土排水沟

长 m 14 14
土方开挖 m3 15.4 15.4
C25混凝土 m3 5.4 5.4

砖砌截排水沟

长 m 37 37
土方开挖 m3 33.18 33.18
砖砌圬工 m3 25.73 25.73

两布一膜土工布 m3 101.79 101.79

浆砌石截排水

沟

长 m 595 773 295 1663
土方开挖 m3 523.6 929.72 259.6 1712.92

M7.5浆砌石 m3 428.4 613.62 215.3 1257.32

挡渣墙

长 m 47 80 335 462
土方开挖 m3 37.1 177 1073 1287.1

M7.5浆砌石 m3 194.6 905.6 722.5 1822.7
级配碎石 m3 52.5 60 214 326.5

消力池

数量 处 1 2 2 1 6
土方开挖 m3 12.8 20.28 20.28 10.14 63.5

M7.5浆砌石 6.28 6.84 3.24 16.36
砖砌圬工 m3 6.44 6.44

两布一膜土工布 m3 21.48 21.48
人工填石 m3 4 6 2 12

植物措施 渣面绿化
乔木 棵 500 500
植草 m2 1880 1440 2510 5830

临时措施 防尘网覆盖 m2 381.96 1560.59 2302.69 785.75 5030.99

4、弃渣场实际完成防治措施体系分析

目前弃渣场已完成挡渣墙、截水沟、顶面复耕绿化等措施体系基本完善，防治措施布局

合理，防治效果较好，但 NO.1 号弃渣场边坡仅栽植乔木绿化，防治效果不佳；建议后期加

强沿 NO.3线弃渣场植物措施养护；NO.4号弃渣场边坡绿化由于后续修建消力池时边坡植被

被破坏，现为裸露边坡，建议对已破坏边坡绿化进行补植；且边坡排水沟淤积，建议及时清

淤修复。

3.3取土场设置

一、批复水保方案设置取土场情况

根据已批复《商丘至登封高速公路（连霍复线）郑州市境段工程水土保持方案报告书（报

批稿）》，工程沿线共选取取土场 6处，取土方量 273.86万m3，总占地面积 86.71hm2，全部
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为岗地取土。批复水保方案设计取土场情况表详见表 3-8。

表 3-8 批复水保方案设计取土场情况表

行ჿ

区划

取土场编

号
中心桩号 供应路段

取土方量

（万 m3）

平均挖深

（m）

占地

（hm2）
占地类型

取土方

式
借方量

距主线

（m）

新郑

市

NO.1 K152+450 K151+045--K1
56+000 101.28 3.00 33.76 耕地 岗地 99.72 100

NO.2 K156+000 K156+000--K1
59+337 20.48 2.00 10.24 耕地、果

园
岗地 20.47 150

NO.3 K160+500
K163+113--K1

66+951

14.20 4.00 3.55 林地 岗地

59.93
117

NO.4 K163+200 45.89 3.50 13.11 林地、果

园
岗地 1494

小计 181.85 60.66 180.12

新密

市

NO.5 K170+800 K168+009--K1
73+931 69.60 5.00 13.92 林地 岗地 69.49 100

NO.6 K176+700 K174+037--K1
82+411 24.26 2.00 12.13 耕地 岗地 24.25 200

小计 93.86 26.05 93.74

合计 275.71 86.71 273.86

二、工程实际取土场布设情况

根据建设单位提供相关协议，沿线所需借方全部采用外购土方（土方供应合同见附件 14），

实际施工中批复水保方案设计取土场未使用。

3.4水土保持措施总体布局

3.4.1批复水保方案设计水土保持措施布局

根据已批复水保方案，方案设计各防治区水土保持措施布设情况如下：

一、路基工程防治区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆、路基边坡拱形骨架植草护坡、路

基两侧边沟、路堑截水沟、边坡急流槽、挡水土埝。

2、植物措施：边坡植草防护、拱形骨架内植草防护、中央分隔带绿化、路基两侧绿化。

3、临时措施：临袋装土拦挡、临时覆盖、边坡临时泄水槽。

二、桥涵工程区

1、工程措施：土地整治。

2、临时措施：沉淀池、围堰拆除。
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三、互通立交区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆、拱形骨架植草防护、路堤边沟、

路堑边沟、路基边坡急流槽。

2、植物措施：边坡植草防护、拱形骨架内植草防护、空闲场地绿化。

3、临时措施：沉淀池、临时拦挡、临时覆盖。

四、附属设施防治区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆、浆砌石排水沟。

2、植物措施：空闲地乔灌草绿化。

3、临时措施：临时拦挡、临时覆盖。

五、取土场防治区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆及土地整治、复耕、顶部截水沟、

底部排水沟。

2、植物措施：取土面乔草绿化。

3、临时措施：临时拦挡、临时覆盖。

六、弃渣场防治区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆及土地整治、坡脚挡渣墙、顶部浆

砌石截水沟、底部浆砌石排水沟、消力池。

2、植物措施：乔灌草绿化。

3、临时措施：临时拦挡、临时覆盖。

七、施工生产生活防治区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆及土地整治、复耕。

2、临时措施：临时沉沙、临时拦挡、临时覆盖。

八、施工道路防治区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆及土地整治、复耕。

2、植物措施：绿化乔木。

3、临时措施：临时排水沟。
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3.4.2批复弃渣场补充报告设计水土保持措施布局

批复弃渣场补充报告设计水土保持措施布局：

一、NO.1弃渣场

工程措施：已实施土地整治、表土回覆措施，补充场内截排水沟及消力池措施。

植物措施：补充边坡绿化。

二、NO.2弃渣场

工程措施：已实施土地整治、表土回覆措施，补充场内截排水沟、消力池、挡渣墙。

植物措施：补充顶面及边坡绿化。

三、NO.3弃渣场

工程措施：已实施表土回覆、土地整治措施，补充削坡处理、挡渣墙修复、排水沟、截

水沟、排水涵管措施。

植物措施：补充顶面及边坡绿化。

四、NO.4弃渣场

工程措施：已实施表土回覆、土地整治措施，补充浆砌石挡渣墙修复、消力池、弃渣场

边坡中部排水沟。

植物措施：补充边坡绿化。

3.4.3实际布设土保持措施布局

一、路基工程防治区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆及土地整治、边沟、急流槽、截水

沟、平台排水沟、超高段排水管、拱形骨架植草灌防护。

2、植物措施：中央分隔带绿化、路基两侧绿化、喷播植草灌边坡防护、植物纤维毯边坡防

护、拱形骨架内植草灌防护。

3、临时措施：边坡临时泄水槽、施工裸露面临时防尘网覆盖。

二、桥涵工程区

1、工程措施：浆砌石边沟、边坡急流槽。

2、植物措施：桥梁边坡喷播草灌防护。
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3、临时措施：泥浆沉淀池、边坡临时泄水槽、施工裸露面临时防尘网覆盖。

三、互通立交区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆及土地整治、边沟、排水沟、急流

槽、拱形骨架植草灌防护、防渗池。

2、植物措施：喷播植草灌边坡防护、植物纤维毯边坡防护、拱形骨架内植草防护、空闲

场地绿化。

3、临时措施：边坡临时泄水槽、施工裸露面临时防尘网覆盖。

四、附属设施区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆及土地整治、雨水管道、排水沟、

透水铺装；

2、植物措施：场内空闲场地绿化。

3、临时措施：施工裸露面临时防尘网覆盖。

五、弃渣场区

1、工程措施：施工结束后表土回覆及土地整治、挡渣墙、截水沟、排水沟、消力池、削

坡处理。

2、植物措施：渣面绿化。

3、临时措施：施工裸露面临时防尘网覆盖。

六、施工道路区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆及土地整治、复耕。

2、临时措施：施工裸露面临时防尘网覆盖。

七、施工生产生活区

1、工程措施：施工前表土剥离、施工结束后表土回覆及土地整治、复耕。

2、临时措施：临时排水及临时绿化措施。

3.4.4水土保持措施布局变化情况

一、实际完成措施与批复水保方案设计措施布局变化情况

1、路基工程区
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工程措施布局变化情况：实际完成工程措施较批复水保方案新增平台排水沟、超高段排

水管及土地整治措施，减少挡水土捻措施，其他已完成工程措施布局与批复水保方案设计措

施布局基本一致。

植物措施布局变化情况：实际完成植物措施布局与批复水保方案设计植物措施布局基本

一致。

临时措施布局变化情况：实际完成临时措施较批复水保方案减少临时拦挡措施，其他措

施与批复水保方案设计临时措施布局基本一致。

2、桥涵工程区

工程措施布局变化情况：实际完成工程措施较批复水保方案设计工程措施减少沉沙池土

地整治措施，增加桥梁边沟及急流槽措施。

植物措施布局变化情况：批复水保方案未设计桥涵工程植物措施，实际新增桥梁喷播植

草灌防护措施。

临时措施布局变化情况：实际完成临时措施布局与批复水保方案设计临时措施布局基本

一致。

3、互通立交区

工程措施布局变化情况：实际完成工程措施较批复水保方案设计工程措施新增防渗池及

土地整治措施，其他措施与批复水保方案设计措施基本一致。

植物措施布局变化情况：实际完成植物措施布局与批复水保方案设计植物措施布局基本

一致。

临时措施布局变化情况：实际完成临时措施较批复水保方案设计临时措施减少临时沉淀

池及临时拦挡措施，其他临时措施与批复水保方案基本一致。

4、附属设施区

工程措施布局变化情况：实际完成工程措施较批复水保方案设计措施增加透水铺装、土

地整治及地埋雨水管道措施，其他工程措施与批复水保方案设计措施基本一致。

植物措施布局变化情况：实际完成植物措施布局与批复水保方案设计植物措施布局基本

一致。
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临时措施布局变化情况：实际完成临时措施较批复水保方案设计措施减少临时拦挡，其

他临时措施与批复水保方案基本一致。

5、取土场区

实际未布设取土场，方案设计取土场相关水土保持措施均未实施。

6、弃渣场区

工程措施布局变化情况：实际完成工程措施较批复水保方案设计措施减少表土剥离，增

加砖砌截水沟，其他工程措施与批复水保方案基本一致。

植物措施布局变化情况：实际完成植物措施与批复水保方案设计措施基本一致。

临时措施布局变化情况：实际完成临时措施较批复水保方案设计措施减少临时拦挡，其

他与批复水保方案设计措施基本一致。

7、施工道路区

工程措施布局变化情况：实际完成工程措施与批复水保方案设计措施基本一致。

植物措施布局变化情况：实际施工道路占地全部复耕，与批复水保方案设计乔木绿化措

施不一致。

临时措施布局变化情况：实际完成临时措施较批复水保方案设计措施减少临时排水，增

加临时覆盖措施。

8、施工生产生活区

工程措施布局变化情况：实际完成工程措施较批复水保方案设计增加土地整治措施，其

他工程措施与批复水保方案设计基本一致。

临时措施布局变化情况：实际完成临时措施较批复水保方案设计措施减少临时拦挡，增

加临时绿化措施，其他临时措施与批复水保方案基本一致。

二、实际完成弃渣场水保措施与批复弃渣场补充报告设计措施布局变化情况

实际完成弃渣场水保措施较批复弃渣场补充报告设计措施减少排水涵管措施，增加临时

覆盖措施，实际实施植物措施型式与批复弃渣场补充报告设计有所不同，其他措施与批复水

保方案设计措施基本一致。
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3.5水土保持设施完成情况

商丘至登封高速公路郑州境段工程建设完成的水土保持工程设施质量与规格基本符合要

求，结构尺寸规则，外表美观，质量符合要求，起到了防治水土流失和改善周边环境的作用。

工程的中间质量验收管理程序完善，并做到施工临时用地等临时占地基本平整；排水沟、

截水沟边坡规则，排水通畅，排水体系完好；拱形骨架护坡、急流槽规格尺寸符合设计要求，

外观质量较好。水土保持工程质量总体上合格，符合开发建设项目水土保持方案技术规范的

要求和相应的国家标准。

所选树种、草种符合项目沿线土质和气候条件、成活率高、绿色期长、保水保土效果好

的优良品种，根据项目区的自然气候条件，有针对地选择了适应强的植物种类。如中央

分隔带选择乔木蜀桧，大叶女贞等，灌木紫薇、月季，大叶黄杨球等，以常绿树种为基调，

不同颜色的色叶灌木修剪出错落有致的层次； 互通立交和附属设施空地选择乔木大叶女贞、

法桐、黄山栾、垂柳等，灌木连翘、紫薇、月季等，注重景观效果，合理优化美化，达到了

美化环境的目的，符合水土保持绿化的要求。

工程沿线水土保持绿化措施总体布局合理，树种选择合理，具有水土保持功能；林草植

物栽培措施得当；林草成活率和保存率较高，生长状况良好。水土保持责任范围需采取植物

措施的区域通过植树种草，使裸露地面得到植被覆盖，发挥了较好的水土保持效应。

3.5.1工程措施实施情况

1、路基工程区：表土剥离、表土回覆、土地整治、边沟、急流槽、截水沟、平台排水沟、

超高段排水管、拱形骨架植草灌防护；

2、桥涵工程区：浆砌石边沟、急流槽；

3、互通立交区：表土剥离、表土回覆、土地整治、边沟、排水沟、急流槽、拱形骨架植

草灌防护、防渗池；

4、附属设施区：表土剥离、表土回覆、土地整治、雨水管道、排水沟、透水铺装；

5、弃渣场区：表土回覆、土地整治、挡渣墙、截水沟、排水沟、消力池，削坡处理；

6、施工道路区：表土剥离、表土回覆、土地整治、复耕；

7、施工生产生活区：表土剥离、表土回覆、土地整治、复耕。
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实际完成水土保持工程措施数量情况见表 3-9。

表 3-9 实际完成的水土保持工程措施工程量汇总表

防治分区 措施类型 工程名称 单位 工程量 实施时间

路基工程区

排水工程

边沟

长度 m 186905.71

2015.7~2017.3

C25砼预制块 m3 16109.23
C25现浇砼 m3 15492.17
浆砌片石 m3 1054.02

预制 C25混凝土 m3 94.54
预制 C25混凝土盖板 m3 2984.05

急流槽

长度 m 9751.22
2015.7~2017.3预制 C25混凝土 m3 190.77

M7.5浆砌片石 m3 6023.93

截水沟
长度 m 2002

2015.7~2016.12
浆砌片石 m3 1261.26

超高段横向排水管 m 2336.3 2016.7~2016.12

平台排水沟
长度 m 7127

2016.10~2017.3
浆砌片石 m3 1824.66

边坡防护
拱形骨架植草灌

防护

长度 m 38370

2015.7~2016.7
C25预制砼 m3 19711.1
C25现浇砼 m3 1944.1
挖土方 m3 3017

表土剥离 hm2 83.35 2014.3~2014.12
表土回覆 万 m3 25.0

2015.4~2017.9
土地整治 hm2 83.35

桥涵工程区 排水工程

边沟

长度 m 1327.1
2015.7~2016.7浆砌片石 m3 921.6

土工布 m2 3968

急流槽
长度 m 61.1

2015.7~2016.12
浆砌片石 m3 40.33

互通立交区

表土剥离 hm2 90.42 2014.3~2015.4
表土回覆 万 m3 27.13

2015.3~2017.6
土地整治 hm2 90.42

排水工程

排水边沟

长度 m 99022.3

2015.5~2016.7
C25砼预制块 m3 8093.28
C25现浇砼 m3 8005.57

预制 C25砼盖板 m3 1691.04

天桥排水
长度 m 1324

2015.6~2017.6
浆砌片石 m3 1589.3

急流槽
长度 m 3780.54

2015.4~2016.12
浆砌片石急流槽 m3 2441.42

边坡防护
砼拱形骨架植

草灌防护

长度 m 82296
2015.5~2016.7C25砼预制块 m3 8494.63

C25现浇砼 m3 953.6
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续表 3-9：

防治分区 措施类型 工程名称 单位 工程量 实施时间

互通立交区 防渗池

挖土方 m3 208

2019.4~2019.5两布一膜土工布 m3 190.5
C25现浇混凝土 m3 28.6

隔离栅 m 54

附属设施区

表土剥离 hm2 7.36 2014.5~2015.6
表土回覆 万 m3 2.21 2016.10~2017.6
土地整治 hm2 7.36 2016.10~2017.6

排水工程
排水管道

排水管 DN300 m 3263

2016.11~2017.5
排水管 DN200 m 466
排水管 DN400 m 115

雨水口 座 98
雨水排水沟 m 290

广场透水铺装 m2 1087 2016.12~2017.7

弃渣场 工程措施

土地整治 hm2 4.72 2016.7~2016.12
表土回覆 万 m3 1.40 2016.3~2016.12

浆砌石挡墙

长度 m 462
2016.10~2016.12
、2019.3~2019.8

土方开挖 m3 1287.1
M7.5浆砌片石 m3 1822.7

级配碎石 m3 326.5

浆砌石截排

水沟

长度 m 1663
2016.10~2016.12
、2019.3~2019.8土方开挖 m3 1712.92

M7.5浆砌片石 m3 1257.32

砖砌截排水

沟

长度 m 37.00

2019.3~2019.4
土方开挖 m3 33.18
砖砌圬工 m3 25.73

两布一膜土工布 m3 101.79

消力池

土方开挖 m3 63.5

2019.3~2019.8两布一膜土工布 m3 21.48
砖砌圬工 m3 6.44

M7.5浆砌片石 m3 16.36
人工填石 m3 12

2016.10~2016.12混凝土排水

沟

长度 m 14
土方开挖 m3 15.4
C25混凝土 m3 5.4

削坡处理 m3 5480 2019.3~2019.8

施工生产生

活区

表土剥离 hm2 14.81 2014.3~2014.12
表土回覆 万 m3 4.44 2017.1~2017.9
土地整治 hm2 14.81 2017.1~2017.9
复耕 hm2 14.59 2017.4~2017.9

施工道路区

表土剥离 hm2 0.47 2014.3~2014.12
表土回覆 万 m3 0.14 2017.1~2017.9
复耕 hm2 0.47 2017.4~2017.9

土地整治 hm2 0.47 2017.1~2017.9
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一、实际完成工程措施与批复水保方案设计工程措施变化情况

实际完成的工程量与批复水保方案设计的工程量有所变化，主要变化原因如下：

1、路基工程防治区

路基沿线实际完成拱形骨架长度较批复水保方案设计拱形骨架长度有所增加，且批复水

保方案设计为浆砌石拱形骨架植草护坡，实际施工中采用混凝土拱形骨架植草灌护坡，因此

实际完成拱形骨架护坡工程量较批复水保方案设计工程量有所不同。实际完成边沟长度较方

案计长度有所增加，实际布设排水边沟根据沿线各个路段实际排水情况采用不同断面型式的

排水边沟，且边沟尺寸与批复水保方案设计尺寸稍有不同，因此实际完成排水边沟工程量较

批复水保方案设计工程量有所不同。实际完成截水沟根据工程现场实际需要布设，实际完成

长度较批复水保方案设计长度减少，工程现场实际实施截水沟为矩形断面，方案设计截水沟

为梯形断面，且截水沟尺寸较批复水保方案设计尺寸减小，因此实际完成截水沟工程量较批

复水保方案设计工程量减少。实际完成急流槽长度较批复水保方案设计长度减少，方案设计

急流槽采用浆砌石砌筑，实际完成急流槽根据不同路段分别采用浆砌石及混凝土砌筑，且急

流槽断面与批复水保方案设计断面发生变化，因此实际完成急流槽较批复水保方案设计急流

槽各项工程量有所不同。批复水保方案未设计平台排水沟，因此实际完成平台排水沟工程量

较批复水保方案增加；批复水保方案设计在截水沟外侧靠近路基一侧设置梯形挡水土捻，实

际施工中在截水沟内侧设置顶宽 1m、向截水沟内倾 10%的横坡，以拦截边坡上方ࣿ水，未布

设挡水土捻。由于路基工程实际占地面积较批复水保方案设计占地面积减少，因此相应的表

土剥离、表土回覆及土地整治工程量减少。

2、桥涵工程

批复水保方案设计桥涵工程区工程措施主要为施工结束后泥浆沉淀池回填面的土地整

治，未设计其他相关防护措施，实际施工中桥梁边坡布设浆砌石排水沟及急流槽，因此实际

完成排水沟及急流槽工程量较批复水保方案增加。

3、互通立交工程防治区

互通立交区实际完成拱形骨架长度较批复水保方案设计拱形骨架长度增加，且批复水保

方案设计为浆砌石拱形骨架植草护坡，实际施工中采用混凝土拱形骨架植草灌护坡，因此实
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际完成拱形骨架护坡工程量较批复水保方案设计工程量有所不同。实际完成边沟长度较方案

设计长度增加，实际布设排水边沟根据各个互通立交实际排水情况采用不同断面型式，边沟

尺寸与批复水保方案设计尺寸不同，因此实际完成排水边沟工程量较批复水保方案设计工程

量有所不同。实际完成急流槽长度较批复水保方案设计长度减少，且急流槽断面与批复水保

方案设计断面有所不同，实际新密南互通新增一处防渗池，因此实际完成急流槽较批复水保

方案设计急流槽各项工程量有所不同，防渗池工程量增加。由于互通立交实际占地面积较批

复水保方案设计占地面积增加，且绿化面积与批复水保方案设计绿化面积增加，因此相应的

表土剥离、表土回覆及土地整治工程量有所变化。

4、附属设施防治区

批复水保方案设计附属设施区场内排水为矩形排水明沟，根据工程现场实际情况，沿线

附属设施场内排水为地埋雨水管道与排水明沟相结合的排水方式，因此附属设施排水工程相

关工程量与批复水保方案设计工程量有所不同。批复水保方案未设计附属设施内透水铺装措

施，工程现场沿线附属设施内广场采用透水铺装硬化，因此实际完成透水铺装较批复水保方

案增加。

5、取土场防治区

批复水保方案设计取土场防治区工程措施主要为表土剥离、土地整治、截排水沟等措施，

实际施工中沿线借方全部采用外购土方，水保方案设计取土场未使用。因此批复水保方案设

计取土场工程措施相关工程量减少。

6、弃渣场防治区

批复水保方案设计 8处弃渣场，根据工程现场实际情况，工程沿线实际布设 4处弃渣

场，与批复水保方案设计弃渣场相比，全部为新增弃渣场，批复水保方案设计弃渣场未使

用，且实际布设弃渣场面积较批复水保方案设计弃渣场面积减少 42.18hm2，因此，实际完

成弃渣场工程措施相关工程量较批复水保方案设计工程量有所不同。

7、施工道路防治区

根据工程现场实际情况及施工单位提供相关临时占地协议，实际施工中红线范围外新建

施工道路长 0.91km，实际布设施工道路长度及临时占地面积较批复水保方案设计长度及临时
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占地减少，因此施工道路实际完成表土剥离、表土回覆、土地整治、复耕等工程量较批复水

保方案设计工程量减少。

8、施工生产生活区防治区

根据工程现场实际情况及施工单位提供相关临时占地协议，施工生产生活区实际占地面

积较批复水保方案设计占地面积增加 22.40hm2，因此施工生产生活区实际完成表土剥离、表

土回覆、复耕及土地整治相关工程量较批复水保方案增加。

本工程实际完成水土保持工程措施工程量与批复水土保持方案设计工程量变化情况详见

表 3-10。表中“-”为减少工程量，“+”为增加工程量。
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表 3-10 实际完成工程措施与批复水保方案设计工程量变化情况表

防治分区 措施种类 工程量名称 单位
批复水保方案设计工

程量
实际完成工程量

增减情况

（实际-设计）

路基工程 工程措施

边坡防护 拱形骨架护坡

C20砼预制块 m3 35058.42 0 -35058.42
M7.5浆砌片石 m3 5002.89 0 -5002.89
C25预制砼 m3 0 19711.10 +19711.10
C25现浇砼 m3 0 1944.10 +1944.10
挖土方 m3 0 3017.00 +3017.00

路基排水

边沟

小石子混凝土 m3 7935 0 -7935.00
C25砼预制块 m3 12764 16109.23 +3345.23
C25砼预制板 m3 10050 2984.05 -7065.95

预制 c25混凝土 m3 0 94.54 +94.54
C25现浇砼 m3 0 15492.17 +15492.17
C20现浇砼 m3 10050 0 -10050.00
砖砌侧墙 m3 17383 0 -17383.00

反滤土工布 m2 96261 0 -96261.00
土方开挖 m3 69108.69 0 -69108.69
浆砌片石 m3 0 1054.02 +1054.02

截水沟
开挖土方 m3 106379.8 0 -106379.80

M7.5浆砌片石 m3 48889.44 1261.26 -47628.18

急流槽

预制 c25混凝土 m3 0 190.77 +190.77
M7.5浆砌片石 m3 0 6023.93 +6023.93
M7.5浆砌块石 m3 54933 0 -54933.00

超高段横向排水管 m 0 2336.30 +2336.30

平台排水沟
长度 m 0 7127.00 +7127.00

浆砌片石 m3 0 1824.66 +1824.66
挡水土埝 土方填筑 m3 17767.69 0 -17767.69

表土剥离 hm2 125.96 83.35 -42.61
绿化覆土 万 m3 41.93 25.01 -16.93
土地整治 hm2 0 83.35 +83.35

桥涵工程 工程措施

土地整治 hm2 0.76 0 -0.76

边沟
浆砌片石 m3 0 921.60 +921.60
土工布 m2 0 3968.00 +3968.00

急流槽
长度 m 0 61.11 +61.11

浆砌片石 m3 0 40.33 +40.33
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续表 3-10：

防治分区 措施种类 工程量名称 单位
批复水保方案设计工

程量
实际完成工程量

增减情况

（实际-设计）

互通立交 工程措施

边坡防护 拱形骨架护坡

C25砼预制块 m3 0 8494.63 +8494.63
C25现浇砼 m3 0 953.60 +953.60
C20砼预制块 m3 190.08 0 -190.08
M7.5浆砌片石 m3 1298.97 0 -1298.97

排水工程

边沟

C25砼预制块 m3 2423 8093.28 +5670.28
小石子混凝土 m3 1220 0 -1220.00
土方开挖 m3 16471.9 0 -16471.90
砖砌侧墙 m3 1747 0 -1747.00

C25砼预制板 m3 1010 1691.04 +681.04
C25现浇砼 m3 0 8005.57 +8005.57
C20现浇砼 m3 1010 0 -1010.00
反滤土工布 m2 9172 0 -9172.00

排水沟 M7.5浆砌片石 m3 0 1589 +1589.30
急流槽 M7.5浆砌片石 m3 6918 2441.42 -4476.58

防渗池

土方开挖 m3 0 208.00 +208.00
两布一膜土工布 m3 0 190.50 +190.50
C25现浇混凝土 m3 0 28.60 +28.60

隔离栅 m 0 54.00 +54.00
表土剥离 hm2 111.87 90.42 -21.45
土地整治 hm2 0 90.42 +90.42
绿化覆土 万 m3 33.56 27.13 -6.43

附属设施 工程措施

排水工程

长 m 1472 290.00 -1182.00
M7.5浆砌石 m3 971.52 0 -971.52
土方开挖 m3 1324.8 0 -1324.80

雨水管道
雨水管道长 m 0 3844.0 +3844.0
雨水口 座 0 98.0 +98.0

广场透水铺装 m2 0 1087.0 +1087.0
表土剥离 hm2 6.17 7.36 +1.19
土地整治 hm2 0 7.36 +7.36
绿化覆土 万 m3 1.85 2.21 +0.36
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续表 3-10：

防治分区 措施种类 工程量名称 单位
批复水保方案设计工

程量
实际完成工程量

增减情况

（实际-设计）

取土场 工程措施

表土剥离 hm2 86.71 0 -86.71
土地整治 hm2 30.58 0 -30.58
复耕 hm2 56.13 0 -56.13
覆土 万 m3 26.01 0 -26.01

截流沟 m3 457.7 0 -457.70
排水沟 m3 712.61 0 -712.61

弃渣场 工程措施

拦渣墙

长 m 1404.1 462 -942.10
M7.5浆砌石 m3 3777.03 1822.70 -1954.33
碎石垫层 m3 315.92 0.00 -315.92
级配碎石 m3 0 326.50 +326.50
土方开挖 m3 4092.95 1287.10 -2805.85
排水管长度 m 581 0 -581.00

浆砌石截排水

沟

土方开挖 m3 15758.55 1712.92 -14045.63
M7.5浆砌石 m3 6312.83 1257.32 -5055.51
碎石垫层 m3 943.58 0 -943.58

砖砌截排水沟

土方开挖 m3 0 33.18 +33.18
砖砌圬工 m3 0 25.73 +25.73

两布一膜土工布 m3 0 101.79 +101.79

消力池

土方开挖 m3 209.66 63.50 -146.16
M7.5浆砌石 m3 104.93 16.36 -88.57
碎石垫层 m3 8.74 0.00 -8.74

两布一膜土工布 m3 0 21.48 +21.48
人工填石 m3 0 12.00 +12.00
砖砌圬工 m3 0 6.44 +6.44
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续表 3-10：

防治分区 措施种类 工程量名称 单位
批复水保方案设计工

程量
实际完成工程量

增减情况

（实际-设计）

弃渣场 工程措施

混凝土排水沟
土方开挖 m3 0 15.40 +15.40
C25混凝土 m3 0 5.40 +5.40

削坡处理 m3 0 5480.00 +5480.00
表土剥离 hm2 46.9 0 -46.90
渣面整治 hm2 47.42 4.72 -42.70
绿化覆土 万 m3 14.07 1.40 -12.67

施工道路 工程措施

表土剥离 hm2 8.62 0.47 -8.15
土地整治 hm2 1.08 0.47 -0.61
复耕 hm2 7.54 0.47 -7.07
覆土 万 m3 2.59 0.14 -2.45

施工生产生

活区
工程措施

表土剥离 hm2 11.71 14.81 +3.10
复耕 hm2 11.71 14.59 +2.88
覆土 万 m3 3.51 4.44 +0.93

土地整治 hm2 0 14.81 +14.81
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二、弃渣场实际完成工程措施与批复弃渣场补充报告设计措施变化情况

实际布设弃渣场工程量较批复弃渣场补充报告设计工程量有所不同，主要变化原因为：

①由于 3号弃渣场现状边坡为一级台阶，边坡坡度较陡，后续施工时，对 3号弃渣场进行削

坡开级，将现边坡坡度削坡至 1:2.0，对其边坡进行两级放坡，放坡后弃渣场下游边坡坡脚线

外延，新增约 1.7亩临时占地，3号弃渣场临时总占地较批复弃渣场补充报告增加 0.11hm2，

因此实际实施弃渣场土地整治及削坡工程量较补充报告批复工程量有所增加；②实际施工中

2、3弃渣场新增挡渣墙及截排水沟根据工程现场实际需要布设，批复补充报告设计新增挡墙

墙及截排水沟工程量为图纸量算工程量，因此实际实施挡渣墙及截排水沟工程量较批复补充

报告设计工程量有所增加；③已批复弃渣场补充报告设计在互通钢波纹管涵洞出口处设计暗

埋排水涵管，将互通钢波纹管涵洞处ࣿ水通过暗埋排水涵管引至弃渣场下游，实际施工中钢

波纹管排水涵洞出口处由于附近村民造地、修路等作业，使互通匝道边坡排水不能通过钢波

纹管排水涵洞排出，打断了互通排水系统，且弃渣场补充报告设计暗埋涵管施工难度大、后

期维护困难，因此将弃渣场补充报告设计暗埋涵管变更为在新密南匝道互通圈内设置一处防

渗池，收集匝道路面排水，不再通过钢波纹管涵洞向南排水，因此排水涵管工程量减少；④

弃渣场补充报告对沿线四处弃渣场各增设 1处消力池，实际施工中对 2、3号弃渣场各增设两

处消力池，实际布设消力池数量较批复弃渣场补充报告设计数量增加，因此实际消力池工程

量较方案设计工程量有所增加。

弃渣场实际完成水土保持工程措施与批复弃渣场补充报告设计措施变化情况详见表

3-11。表中“-”为减少工程量，“+”为增加工程量。
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表 3-11 弃渣场实际完成工程措施与弃渣场补充报告设计措施变化情况表

措施类型 措施名称 单位
批复弃渣场变更报

告设计工程量

弃渣场实际完

成工程量

增减情况（实际-
设计）

工程措施

土地整治 hm2 4.61 4.72 +0.11

表土回覆 万 m3 1.4 1.4 0

削坡处理 土方开挖 m3 3300 5480 +2180

挡渣墙

长度 m 313 462 +149

土方开挖 m3 410.52 1287.1 +876.58

级配碎石反滤层 m3 112.5 326.5 +214

M7.5浆砌片石 m3 1806.32 1822.7 +16.38

浆砌石截

排水沟

长度 m 1873 1663 -210

土方开挖 m3 1922.12 1712.92 -209.2

M7.5浆砌片石 m3 1809.96 1257.32 -552.64

砖砌截排

水沟

长度 m 0.00 37 +37

土方开挖 m3 0.00 33.18 +33.18

砖砌圬工 m3 0.00 25.73 +25.73

两布一膜土工布 m3 0 101.79 +101.79

混凝土排

水沟

长度 m 0 14 +14

土方开挖 m3 0 15.4 +15.4

混凝土 m3 0 5.4 +5.4

排水涵管

长度 m 260 0 -260

φ2m钢波纹管 m 260 0 -260

土方开挖 m3 5750 0 -5750

土方回填 m3 5750 0 -5750

M7.5浆砌片石 m3 120 0 -120

消力池

土方开挖 m3 65.4 63.5 -1.9

M7.5浆砌片石 m3 19.6 16.36 -3.24

两布一膜土工布 m3 0 21.48 +21.48

砖砌圬工 m3 0 6.44 +6.44

人工填石 m3 14 12 -2

3.5.2植物措施实施情况

根据本工程施工图设计及建设单位提供工程量清单，并结合现场实际勘查，实际施工过

程中对沿线绿化树种进行了优化及调整。各防治区实际发生的植物措施实施情况如下：

1、路基工程区：中央分隔带绿化、路基两侧绿化、喷播植草灌边坡防护、植物纤维毯边

坡防护、拱形骨架内植草灌防护；

2、桥涵工程区：桥梁边坡喷播草灌防护；
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3、互通立交区：喷播植草灌边坡防护、植物纤维毯边坡防护、拱形骨架内植草防护、空

闲场地绿化；

4、附属设施区：场内空闲场地绿化；

5、弃渣场区：渣面绿化。

实际完成水土保持植物措施数量情况见表 3-12。
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表 3-12 实际完成的水土保持植物措施工程量汇总表

防治分区 措施种类 工程量名称 单位 工程量 实施时间

路基工程

区

边坡防护

湿法喷播植草

灌防护

长 m 16608
2015.7~2017.

7
湿法喷播植草灌 m2 164751

植物纤维毯防

护

长 m 12672
植物纤维毯 m2 198912

拱形骨架内植

草防护

长 m 10172 2015.7~2017.
5拱形骨架内植草 m2 138669

锚杆格式内植

草防护

长 m 688 2015.7~2017.
6锚杆格式内植草 m2 2565

路基两侧

绿化

乔木 垂柳（胸径 6cm） 棵 603

2015.5~2017.
7灌木

紫薇（高 1.6m、冠径 0.8m） 株 550
小叶女贞球（高 1.2m，冠径 1m） 株 746

美国地锦(地径 1cm,两年生） 株 38370
扶草藤（地径 1cm) 株 46012

植草 鸢尾（苗高 30cm、16株/m2） m2 1296

中央分隔

带绿化

乔木

蜀桧（修剪后高 1.6m、冠径 0.5m、顶

径 30cm）
棵 22968

2015.4~2017.
5

大叶女贞（胸径 6cm） 棵 545
石楠（高 2m，冠幅 1.5m） 棵 632

紫叶李（地径 4cm、冠 1.2m） 棵 12899
花石榴（高 1.5m，冠径 1m，地径 3cm） 株 200

灌木
小叶女贞球（高 1.2m，冠径 1m） 株 2948
大叶黄杨球（高 1.5m,冠径 1.3m) 株 13220

色块

金叶女贞（高 0.4m，冠径 0.3m，25株
/m2）

m2 3302

红叶石楠（高 0.4m，冠径 0.3m， 25
株/m2）

m2 7607

植草 红花酢浆草（多年生， 25墩/m2） m2 18422
桥涵工程

区
边坡防护 湿法喷播草灌 m2 21438 2015.7~2017.

5

互通立交

区

边坡防护

湿法喷播植草灌

防护

长 m 44876

2015.6~2017.
5

湿法喷播植草灌 m2 432029

植物纤维毯防护
长 m 14605

植物纤维毯 m2 188808
拱形骨架内植草

防护

长 m 12863
拱形骨架内植草 m2 220869

锚杆格式内植草

防护

长 m 388
锚杆格式内植草 m2 288

空闲地绿

化

种植乔

木

黄山栾（胸径 6cm） 棵 3358

2015.5~2017.
5

大叶女贞（胸径 6cm） 棵 3334
白蜡（胸径 6cm） 棵 1692
垂柳（胸径 6cm） 棵 2030
刺槐（胸径 6cm） 棵 473

紫叶李（冠 1.2m、地径 4cm） 棵 2423
臭椿（胸径 6cm) 棵 117
黑松（高 1.5-2m) 棵 360

果石榴（胸径 5cm） 棵 1283
苦楝（胸径 6cm) 棵 113

灌木

紫薇（高 1.6m、冠径 0.8m、地径 4cm） 株 4333
连翘（5株/穴、穴距 1m、两年生) 株 9870

木槿（株高 1.5m，冠径 1.2m，地径 3cm，

6分枝,丛生）
株 1918.000

植草 狗牙根（播种，10g/m2） m2 39894
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续表 3-12：

防治分区 措施种类 工程量名称 单位 工程量 实施时间

附属设施

区

空闲地绿

化

种植乔木

桂花（胸径 6cm） 棵 18

2015.5~2017.5

法桐（胸径 8cm） 棵 961
法桐（胸径 10-12cm） 棵 106
柿树（胸径 5cm） 棵 47

毛白杨（胸径 5cm，雄株） 棵 1630
紫叶李（冠 1.2m、地径 4cm） 棵 400

大叶女贞（胸径 8cm） 棵 460
垂柳（胸径 8cm） 棵 175

山树（胸径 5cm） 棵 64
黄山栾（胸径 8cm） 棵 859

果石榴（胸径 5cm，软籽） 棵 54
枣树（胸径 5cm） 棵 23
雪松（高 4m） 棵 95

白蜡（胸径 8cm） 棵 67
木瓜（胸径 8cm） 棵 2.000

广玉兰（胸径 10cm） 棵 30

灌木

红叶碧桃（高 1.5m、地径 3cm） 株 156

2015.5~2017.5

紫薇（高 1.6m、冠径 0.8m、地

径 4cm、3-5分枝）
株 176

红叶石楠球（冠 1.2m、高 1.5） 株 1168
大叶黄杨球（高 1.2m，冠径 1m) 株 32
金叶女贞（高 0.4m，冠径 0.3m,4

分枝，25株/m2）
株 74

红花酢浆草（多年生，4-5个头

一墩，25墩/m2）
株 661

花石榴（高 1.5m、冠 1m、地径

3cm） 株 30.000

黄杨球（高 1.5m、冠 1.3m） 株 37.000

色块

丰花月季（高 0.4m、16株/m2、

两年生）
m2 6816

2015.5~2017.5
刚竹（干径 3cm、高 2m，9株/m2） m2 792

植草 麦冬（两年生，25墩/m2） m2 17021

弃渣场区 渣面绿化
乔木 棵 500 2017.3~2017.4

2019.4~2019.8植草 m2 5830

一、实际完成植物措施工程量与批复水保方案设计工程量变化情况

本工程沿线各防治分区实际完成植物措施的工程量与批复水保方案设计工程量均不相

同，主要变化原因如下：

1、路基工程防治区

路基工程实际完成植物措施工程量及绿化面积较批复水保方案设计均不相同，主要变化

原因为：1）批复水保方案对路基两侧及中央分隔带进行乔灌草绿化，绿化树种较单一，根据

工程实际，工程后续设计及实际建设过程中对路基两侧及中央分隔带树草种进行了优化，且

实际路基占地较批复水保方案设计占地面积减少，因此实际完成路基两侧绿化工程量较批复

水保方案工程量有所不同；2）批复水保方案设计路基边坡防护为拱形骨架植草及三维植被网
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护坡，实际施工中沿线路基边坡根据各个路段不同情况采用湿法喷播植草灌、植物纤维毯、

锚杆格式内喷播植草的多种边坡防护形式，因此路基边坡防护相关工程量与批复水保方案设

计工程量有所不同。

2、桥涵工程

桥涵工程实际完成植物措施工程量及绿化面积较批复水保方案设计均不相同，主要变化

原因为：1）批复水保方案设计对沿线桥梁边坡采用浆砌石护坡形式，未设计植物措施护坡。

根据工程现场实际情况，沿线部分桥梁填方边坡采用湿法喷播植草灌防护，因此实际完成桥

涵工程区植物措施边坡防护工程量增加。

3、互通立交防治区

互通立交区实际完成植物措施工程量及绿化面积较批复水保方案设计均不相同，主要变

化原因为：1）批复水保方案设计互通立交内空地绿化树草种类型较单一，实际施工中结合周

边环境、气候因素，对空闲场地绿化树草种进行了优化及调整，且互通立交实际占地面积较

批复水保方案占地面积增加，因此实际完成空闲场地绿化措施工程量较批复水保方案设计工

程量有所不同；2）批复水保方案设计互通立交路基边坡防护为植草防护及拱形骨架内植草灌

护坡，实际施工中根据各个路段互通边坡不同情况，采用湿法喷播植草灌、植物纤维毯、锚

杆格式内喷播植草的多种边坡防护形式，因此互通立交边坡防护工程量较批复水保方案设计

工程量增加。

4、附属设施防治区

附属设施实际完成植物措施工程量及绿化面积较批复水保方案设计均不相同，主要变化

原因为：1）批复水保方案设计附属设施区内空地绿化树草种类型较单一，实际施工中结合周

边环境、气候因素，对空闲场地绿化树草种进行了优化及调整，且附属设施实际占地面积较

批复水保方案占地面积增加，因此实际完成空闲场地绿化措施工程量较批复水保方案设计工

程量有所不同。

5、取土场防治区

批复水保方案设计 6处取土场，设计植物措施主要为取土结束后取土面的植被恢复措施，

根据工程现场实际情况，实际施工中沿线所需借土方全部外购，方案设计取土场未使用，因
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此取土场绿化措施工程量减少。

6、弃渣场防治区

批复水保方案设计 8处弃渣场，方案设计植物措施主要为弃渣结束后渣面乔灌草绿化措

施。实际施工中共布设 4处弃渣场，且实际布设弃渣场与批复水保方案设计弃渣场全部为新

增弃渣场，方案设计 8处弃渣场实际施工中未使用，实际弃渣场占地面积较批复水保方案设

计占地面积减少，且部分弃渣场堆渣结束后交由当地复耕，因此，实际完成弃渣场植物措施

工程量较批复水保方案设计工程量有所减少。

7、施工道路防治区

施工道路实际完成植物措施工程量及绿化面积较批复水保方案设计均不相同，主要变化

原因为：1）实际布设施工道路较批复水保方案设计施工道路长度减少；2）施工结束后，新

建施工道路全部复耕，因此实际完成施工道路植物措施较批复水保方案设计植物措施工程量

减少。

实际完成植物措施工程量与批复水保方案设计工程量变化情况见表 3-13。表中“-”为减少

工程量，“+”为增加工程量。
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表 3-13 实际完成植物措施与批复方案设计植物措施变化情况表

防治分区 措施种类 工程量名称 单位
批复水保方案设计

工程量
实际完成工程量

增减情况

（实际-设计）

路基工程区 植物措施

路基两侧

绿化

栽植乔木
107杨 棵 49000 0 -49000
垂柳 棵 0 603.000 603

栽植灌木

紫薇（高 1.6m、冠径 0.8m） 株 0 550.000 +550
小叶女贞球（高 1.2m，冠径 1m） 株 0 746.000 +746

美国地锦(地径 1cm,两年生） 株 0 38370 +38370
扶草藤（地径 1cm) 株 0 46012 +46012

绿化草本
狗牙根 hm2 9.97 0 -9.97
鸢尾 hm2 0 0.13 +0.13

中央分隔

带绿化

栽植乔木

蜀桧 棵 0 22968.00 +22968.00
大叶女贞（胸径 6cm） 棵 0 545.00 +545.00

石楠（高 2米，冠幅 1.5m） 棵 0 632.000 +632.00
紫叶李（地径 4cm、冠 1.2m） 棵 0 12899.00 +12899.00

花石榴（高 1.5m，冠径 1m，地径

3cm） 棵 0 200.000 +200.00

灌木+草本

大叶黄杨 株 99300 13220 -86080.00
小叶女贞 株 93900 2948 -90952.00
紫薇 株 8700 0 -8700.00
石楠 株 10800 0 -10800.00

红叶石楠（高 0.4m，冠径 0.3m，4
分枝，25株/m2）

m2 0 7607 +7607.00

金叶女贞 m2 0 3302 +3302.00
红花酢浆草 hm2 0 1.84 +1.84
白三叶 hm2 9.86 0 -9.86

边坡绿化

三维网植草
紫穗槐 万株 18.42 0 -18.42
狗牙根 hm2 36.83 0 -36.83

拱形内骨架护

坡

紫穗槐 万株 104.45 0 -104.45
狗牙根 hm2 26.11 0 -26.11

拱形骨架内植草防护 hm2 0 13.87 +13.87
湿法喷播植草灌防护 hm2 0 16.48 +16.48
植物纤维毯防护 hm2 0 19.89 +19.89

锚杆格式内植草防护 hm2 0 0.26 +0.26
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续表 3-13：

防治分区 措施种类 工程量名称 单位
批复水保方案设计

工程量
实际完成工程量

增减情况

（实际-设计）

桥涵工程 植物措施 边坡防护 湿法喷播草灌（填） m2 0 21438 +21438.0

互通立交区 植物措施

绿化乔木

合欢 棵 4970 0 -4970.0
广玉兰 棵 6960 0 -6960.0
雪松 棵 7950 0 -7950.0

大叶女贞 棵 9380 3334 -6046.0
白蜡 棵 5960 1692 -4268.0
柳树 棵 6280 2030 -4250.0

黄山栾（胸径 6cm） 棵 0 3358 +3358.0
刺槐（胸径 6cm） 棵 0 473 +473.0

紫叶李（冠 1.2m、地径 4cm） 棵 0 2423 +2423.0
臭椿（胸径 6cm) 棵 0 117 +117.0
黑松（高 1.5-2m) 棵 0 360 +360.0

果石榴（胸径 5cm） 棵 0 1283 +1283.0
苦楝（胸径 6cm) 棵 0 113 +113.0

绿化灌木

大叶黄杨 万株 14.57 0 -14.6
紫叶小檗 万株 17.24 0 -17.2
小叶女贞 万株 12.85 0 -12.9
丁香 万株 4.72 0 -4.7
红叶李 万株 5.32 0 -5.3
海桐球 万株 3.78 0 -3.8
紫薇 万株 2.59 0.43 -2.2
月季 万株 2.78 0 -2.8
紫穗槐 万株 34 0 -34.0
连翘 万株 0 0.99 +1.0
木槿 万株 0 0.19 +0.2

绿化种草

多年生黑麦草 hm2 19.71 0 -19.7
红花酢浆草 hm2 11.53 0 -11.5
狗牙根 hm2 8.5 3.99 -4.5

边坡防护

湿法喷播植草灌防护 m2 0 432029.0 +432029.0
植物纤维毯防护 m2 0 188808.0 +188808.0

拱形骨架内植草防护 m2 0 220869.0 +220869.0
锚杆格式内植草防护 m2 0 288.0 +288.0
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续表 3-13：

防治分区 措施种类 工程量名称 单位
批复水保方案设计

工程量
实际完成工程量

增减情况

（实际-设计）

附属设施区 植物措施

绿化乔木

广玉兰 棵 420 30 -390.0
合欢 棵 340 0 -340.0
柳树 棵 470 175 -295.0
桂花 棵 180 18 -162.0

大叶女贞 棵 800 460 -340.0
红叶李 棵 920 0 -920.0
法桐 棵 0 1067 +1067.0

柿树（胸径 5cm） 棵 0 47 +47.0
毛白杨（胸径 5cm，雄株） 棵 0 1630 +1630.0

紫叶李（冠 1.2m、地径 4cm） 棵 0 400 +400.0
山树（胸径 5cm） 棵 0 64 +64.0
黄山栾（胸径 8cm） 棵 0 859 +859.0

果石榴（胸径 5cm，软籽） 棵 0 54 +54.0
枣树（胸径 5cm） 棵 0 23 +23.0
雪松（高 4m） 棵 0 95 +95.0

白蜡（胸径 8cm） 棵 0 67 +67.0
木瓜（胸径 8cm） 棵 0 2.000 +2.0

绿化灌木

大叶黄杨 株 4820 69 -4751.0
紫叶小檗 株 6830 0 -6830.0
南天竹 株 6770 0 -6770.0

小叶女贞 株 8280 0 -8280.0
石楠球 株 450 1168 +718.0
月季 株 650 0 -650.0

丰花月季（高 0.4m、16株/m2） m2 0 6816 +6816.0
红叶碧桃（高 1.5m、地径 3cm） 株 0 156 +156.0

紫薇（高 1.6m、冠径 0.8m、地径 4cm、

3-5分枝）
株 0 176 +176.0

金叶女贞（高 0.4m，冠径 0.3m,4分
枝，25株/m2）

株 0 74 +74.0

红花酢浆草（多年生，4-5个头一墩，

25墩/m2）
株 0 661 +661.0

花石榴（高 1.5m、冠 1m、地径 株 0 30.000 +30.0
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续表 3-13：

防治分区 措施种类 工程量名称 单位
批复水保方案设计

工程量
实际完成工程量

增减情况

（实际-设计）

附属设施 空闲场地绿化 绿化种草

葱兰 hm2 1.42 0 -1.4

麦冬 hm2 0.73 1.70 +1.0

红花酢浆草 hm2 2.44 0 -2.4

取土场区 植物措施
绿化乔木 107杨 棵 67952 0 -67952.0

撒播草籽 紫花苜蓿 hm2 36.5 0 -36.5

弃渣场区 植物措施

乔木 棵 103550 500 -103050.0

灌木 株 114200 0 -114200.0

植草 hm2 46.36 0.58 -45.8

施工道路区 植物措施 绿化乔木 107杨 棵 3600 0 -3600.0
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二、弃渣场实际完成植物措施与批复弃渣场补充报告设计植物措施变化情况

实际实际植物措施工程量较批复弃渣场补充报告设计工程量有所不同，主要变化原因为

后续实际施工过程中，沿线弃渣场顶部堆渣面大部分交还当地复耕，弃渣场边坡修整后仅对

边坡进行了植草防护，因此实际完成植物措施工程量较批复弃渣场补充报告设计工程量有所

不同。

弃渣场实际完成植物措施工程量与批复弃渣场补充报告设计工程量变化情况见表 3-14，

表中“-”为减少工程量，“+”为增加工程量。

表 3-14 弃渣场实际完成植物措施工程量较批复弃渣场补充报告设计工程量变化情况

措施类型 措施名称 单位
批复弃渣场变更报

告设计工程量

弃渣场实际完

成工程量

增减情况（实际-
设计）

植物措施

栽植乔木
泡桐 棵 320 500 +180

侧柏 棵 180 180 0

混播草籽 面积 m2 1800 5830.0 +4030.0

栽植灌木
臭椿 株 208 0 -208

紫穗槐 株 208 0 -208

3.5.3临时措施实施情况

通过查阅相关施工监理资料和影像记录可知，并结合工程现场实际情况，本项目实际完

成水土保持临时措施主要为：

1、路基工程区：临时泄水槽、临时防尘网覆盖；

2、桥涵工程区：泥浆沉淀池、临时泄水槽、临时防尘网覆盖；

3、互通立交区：临时泄水槽、临时防尘网覆盖；

4、附属设施区：临时防尘网覆盖；

5、弃渣场区：临时防尘网覆盖；

6、施工道路区：临时防尘网覆盖；

7、施工生产生活区：临时绿化、临时排水。

各防治分区实际完成临时措施情况见表 3-15。
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表 3-15 实际完成的水土保持临时措施工程量汇总表

防治分区 措施种类 工程量名称 单位 工程量 实施时间

路基工程区 临时措施
临时泄水槽

长 m 9751.22
2014.12~2017.6土方开挖 m3 9361.2

铺设薄膜 m2 27303.4
临时覆盖 m2 504897 2014.5~2017.6

桥涵工程区 临时措施

泥浆沉淀池

数量 处 25
2015.6~2016.12土方开挖 m3 10000

土方回填 m3 10000
临时覆盖 m2 21438 2014.5~2017.6

临时泄水槽

长 m 61.1
2015.3~2015.7土方开挖 m3 58.1

铺设薄膜 m2 171.1

互通立交区
临时措施 临时泄水槽

长 m 3780.54
2015.3~2015.12土方开挖 m3 3591.5

铺设薄膜 m2 10585.5
临时覆盖 m2 841994 2014.5~2017.6

附属设施区 临时覆盖 m2 48130 2014.5~2017.4
弃渣场区 临时覆盖 m2 5031 2015.12~2017.3

施工道路区 临时覆盖 m2 4695 2014.4~2017.4

施工生产生

活区

临时排水沟

长 m 1080

2014.10~2015.4
土方开挖 m3 275.6
砌砖 m2 151.2

砂浆抹面 m2 21.6

临时绿化

乔木 棵 2310
2015.3~2015.6灌木 株 12300

植草 m2 9240

实际完成临时措施工程量与批复水保方案设计工程量变化情况见表 3-16。表中“-”为减少

工程量，“+”为增加工程量。
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表 3-16 实际完成临时措施与批复水保方案设计临时措施变化情况表

防治分

区

措施种

类
工程量名称 单位

方案设计工

程量

实际完成工

程量

增加变化

（实际-设计）

路基工

程区

临时措

施

路基临时

防护

袋装土防

护

填筑土方 m3 2473.2 0 -2473.2

拆除土方 m3 2473.2 0 -2473.2

临时覆盖
铺设薄膜 hm2 15.46 0 -15.46

防尘网 hm2 0 30.29 +30.29

边坡临时

泄水槽

开挖土方 m3 1077.12 9361.2 +8284.1

铺设薄膜 m2 899.3 27303.4 +26404.1

临时堆土

防护

临时拦挡
填筑土方 m3 13162.5 0 -13162.5

拆除土方 m3 13162.5 0 -13162.5

临时覆盖 苫布覆盖 hm2 50.05 20.20 -29.85

桥涵工

程区

临时措

施

沉淀池
沉淀池

开挖土方 m3 344.25 10000 +9655.75

回填土方 m3 344.25 10000 +9655.75

土工布 hm2 1.1 0 -1.1

挡水土埂 填筑土方 m3 16524 0 -16524

围堰 拆除土方 万 m3 1.61 0 -1.61

临时覆盖 hm2 0 2.14 +2.14

边坡临时

泄水槽

开挖土方 m3 0 58.05 +58.05

铺设薄膜 m2 0 171.10 +171.10

互通立

交区

临时措

施

沉淀池

开挖土方 m3 1092 0 -1092

土方回填 m3 1092 0 -1092

铺设土工布 m2 1022 0 -1022

临时堆土

防护

临时拦挡
填筑土方 m3 765 0 -765

拆除土方 m3 765 0 -765

临时覆盖 苫布覆盖 hm2 6.65 46.31 +39.66

施工裸露面覆盖 hm2 0 37.89 +37.89

边坡临时

泄水槽

开挖土方 m3 0 3591.51 +3591.51

铺设薄膜 m2 0 10585.51 +10585.51

附属设

施区

临时措

施

临时堆土

防护

临时拦挡
填筑土方 m3 72 0 -72

拆除土方 m3 72 0 -72

临时覆盖 苫布覆盖 hm2 1.06 4.81 +3.75

取土场

区

临时措

施
临时堆土

临时拦挡
填筑土方 m3 970.2 0 -970.2

拆除土方 m3 970.2 0 -970.2

临时覆盖 苫布覆盖 hm2 16.66 0 -16.66

注：弃渣场补充报告中未对弃渣场设计临时防护措施。

从表 3-16可见，本工程沿线各防治分区实际完成临时措施的工程量与批复水保方案设计

工程量均不相同，主要变化原因如下：

1、路基工程区
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批复水保方案对路基工程区两侧临时堆土进行袋装土拦挡及临时覆盖措施，实际施工过

程中仅对临时堆土进行临时防尘网覆盖，且施工过程中沿线临时堆土表面临时覆盖根据工程

实际需要布设，因此实际完成袋装土拦挡及临时覆盖工程量减少；批复水保方案设计对路基

裸露边坡进行铺设塑料薄膜覆盖，实际施工中对沿线路基边坡进行防尘网覆盖，因此实际完

成塑料薄膜覆盖工程量减少，防尘网覆盖工程量增加；实际施工中路基边坡泄水槽根据各路

段实际情况布设，因此实际完成临时泄水槽工程量较方案设计工程量有所增加。

2、桥涵工程区

实际布设桥梁数量较批复水保方案设计桥梁数量减少，因此实际施工过程中布设泥浆沉

淀池数量较批复方案设计数量减少，但泥浆沉淀池尺寸较批复水保方案设计尺寸增大，因此

实际完成沉淀池工程量较批复水保方案设计工程量增加；批复水保方案未设计桥梁边坡临时

泄水槽及临时覆盖措施，因此实际完成临时泄水槽及临时覆盖措施工程量增加。

3、互通立交区

批复水保方案设计互通立交临时沉淀池，实际施工过程中未布设临时沉淀池，因此实际

完成沉淀池工程量较批复水保方案设计工程量减少；方案设计对互通立交区临时堆土进行袋

装土拦挡及临时覆盖措施，实际施工中仅对沿线临时堆土进行了临时覆盖，且互通立交实际

占地较方案设计占地面积及挖填方量增加，因此实际完成临时拦挡工程量较批复水保方案设

计工程量减少，临时覆盖工程量较批复水保方案设计工程量增加；实际施工过程中对互通立

交裸露边坡进行了临时覆盖，并在边坡布设临时泄水槽，批复水保方案未设计施工裸露面临

时覆盖及边坡泄水槽措施，因此实际完成临时覆盖及临时泄水槽工程量较批复水保方案有所

增加。

4、附属设施区

批复水保方案设计附属设施区临时措施主要为场内临时堆土袋装土拦挡及临时覆盖措

施，实际施工中仅对场内临时堆土进行了临时覆盖，且附属设施实际占地较批复水保方案设

计占地面积增加，因此实际完成袋装土拦挡工程量较批复水保方案设计工程量减少，临时覆

盖工程量较批复水保方案设计工程量增加。

5、取土场区
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批复水保方案设计 6处取土场，并对取土场内临时堆土进行拦挡及覆盖，实际施工中沿

线借方全部采用外购土方，方案设计 6处取土场未使用，因此取土场相关临时措施工程量减

少。

6、弃渣场区

批复水保方案设计对弃渣场内临时堆土进行临时拦挡及覆盖，根据工程现场实际情况，

沿线共布设 4处弃渣场，与批复水保方案相比全部为新增弃渣场，方案设计 8处弃渣场实际

施工中未使用，弃渣场实际占地面积较批复水保方案设计弃渣场占地面积减少 42.18hm2，且

实际施工过程中仅对弃渣场内临时堆土进行了临时覆盖，因此实际完成临时拦挡及临时覆盖

工程量较批复水保方案设计工程量有所减少。

7、施工道路区

批复水保方案设计施工道路临时措施主要为道路一侧临时排水措施，实际施工过程中施

工道路一侧未布设临时排水措施，仅对施工道路路面进行了临时覆盖，因此实际完成临时排

水工程量较批复水保方案设计工程量减少，临时覆盖工程量较批复水保方案设计工程量有所

增加。

8、施工生产生活区

批复水保方案设计施工生产生活区周边布设临时土排水沟，根据工程现场实际情况，实

际施工过程中施工生产生活区内排水沟为砖砌排水沟，且施工生产生活区实际占地面积较方

案设计占地面积增加，因此施工生产生活区实际完成临时排水沟工程量增加；实际施工过程

中施工生产生活区内排水沟出口未布设临时沉砂池，因此实际完成临时沉沙池工程量较批复

水保方案设计工程减少；实际施工过程中施工生产生活区内表土剥离土方与路基工程区表土

集中堆放在路基两侧，因此实际完成临时堆土拦挡及覆盖措施工程量减少；施工过程中部分

标段施工生产生活区内进行了临时绿化，批复水保方案未设计施工生产生活区临时绿化措施，

因此实际完成临时绿化工程量增加。

3.6水土保持投资完成情况

3.6.1方案设计投资情况

一、批复水保方案设计水土保持投资情况
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根据已批复《商丘至登封高速公路（连霍复线）郑州市境段工程水土保持方案报告书》

及水土保持方案报告书批复文件（豫水行许字〔2013〕47号文），批复水保方案设计水土保

持总投资 16243.58万元（方案新增 6171.19万元，主体已列投资 10072.39 万元）。其中工程

措施 13011.68万元，植物措施 1516.48万元，临时措施 725.40万元，独立费用 499.64万元，

基本预备费 340.85万元，水土保持设施补偿费 149.53万元。

二、批复弃渣场补充报告设计水土保持投资情况

根据已批复《商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书》

及水土保持方案报告书批复文件（豫水行许字〔2013〕47号文），弃渣场补充报告水土保持

总投资 236.87万元，其中已实施 95.11万元，补充报告新增 141.76万元。新增投资中：工程

措施 109.91万元，植物措施 0.65万元，临时措施 2.2万元，新增独立费用 29万元。

3.6.2实际完成水土保持投资情况

本工程实际完成水土保持总投资 15513.13万元，其中水土保持防治费 15212.60万元（其

中工程措施 9924.31万元、植物措施 5127.05万元、临时措施 161.24万元），独立费用 151万

元，水土保持补偿费 149.53万元。实际完成水土保持总投资详见表 3-15。

一、实际完成工程措施投资

本工程实际完成工程措施投资 9924.31 万元，其中路基工程区实际完成工程措施投资

6221.42万元，桥涵工程区实际完成工程措施投资 56.65万元，互通立交区实际完成工程措施

投资 3071.46万元，附属设施区实际完成工程措施投资 184.30万元，弃渣场区实际完成工程

措施投资 172.33万元，施工道路实际完成工程措施投资 1.76万元，施工生产生活区实际完成

工程措施投资 216.39万元。

二、实际完成植物措施投资

本工程实际完成工程措施投资 5127.05 万元，其中路基工程区实际完成植物措施投资

2157.40万元，桥涵工程区实际完成植物措施投资 52.61万元，互通立交区实际完成植物措施

投资 2626.34万元，附属设施区实际完成植物措施投资 275.40万元，弃渣场区实际完成植物

措施投资 15.30万元。

三、实际完成临时措施投资
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本工程实际完成临时措施投资 161.24万元，其中路基工程区实际完成临时措施投资 48.56

万元，桥涵工程区实际完成临时措施投资 11.76万元，互通立交区实际完成临时措施投资 70.51

万元，附属设施区实际完成临时措施投资 3.85万元，弃渣场区实际完成临时措施投资 0.40万

元，施工道路实际完成临时措施投资 0.38万元，施工生产生活区实际完成临时措施投资 25.78

万元。

四、独立费用

根据项目建设单位提供相关数据，本工程实际发生独立费用 151万元，包含科研勘测设

计费 81万元，弃渣场稳定评估报告编制费 10万元，水土保持监测费 25万元，水土保持监

理费 15万元，水土保持设施验收报告编制费 20万元。

五、水土保持补偿费

根据项目建设单位提供水土保持补偿费缴纳票据，实际缴纳补偿费 149.53万元。
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表 3-17 实际完成水土保持措施总投资表

序号 措施或费用名称 实际水土保持投资（万元）

一 第一部分 工程措施 9924.31
1 路基工程区 6221.42

表土剥离 102.64
表土回覆 155.03
土地整治 13.08
边沟 3655.55
急流槽 305.54
截水沟 67.73

超高段横向排水管 54.47
平台排水沟 97.98

拱形骨架护坡 1769.40
2 桥涵工程区 56.65

边沟 54.81
急流槽 1.84

3 互通立交区 3071.46
表土剥离 111.34
表土回覆 168.18
土地整治 14.19
边沟 1763.99

天桥排水 129.96
急流槽 111.56

拱形骨架护坡 768.56
防渗池 3.68

4 附属设施区 184.30
表土剥离 9.06
表土回覆 13.68
土地整治 1.15

室外排水工程 145.19
广场透水铺装 15.22

5 弃渣场区 172.33
土地整治 6.47
表土回覆 9.30
浆砌石挡墙 83.68

浆砌石截排水沟 68.16
砖砌截排水沟 1.13

消力池 1.01
混凝土排水沟 0.50
削坡处理 2.07

6 施工道路区 1.76
表土剥离 0.58
表土回覆 0.87
土地整治 0.07
复耕 0.24
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续表 3-17：

序号 措施或费用名称 实际水土保持投资（万元）

7 施工生产生活区 216.39

表土剥离 18.23

表土回覆 27.54

土地整治 2.32

复耕 168.30

二 第二部分 植物措施 5127.05

1 路基工程区 2157.40

路基边坡绿化 1316.84

路基两侧绿化 75.36

中央分隔带绿化 765.20

2 桥涵工程区 52.61

边坡绿化 52.61

3 互通立交区 2626.34

路基边坡绿化 2246.38

空闲场地绿化 379.96

4 附属设施区 275.40

空闲场地绿化 275.40

5 弃渣场区 15.30

渣面绿化 15.30

三 第三部分 临时措施 161.24

1 路基工程区 48.56

临时泄水槽 8.17

临时覆盖 40.39

2 桥涵工程区 11.76

临时沉淀池 10.00

临时覆盖 1.72

临时泄水槽 0.05

3 互通立交区 70.51

临时泄水槽 3.15

临时覆盖 67.36

3 附属设施区 3.85

临时覆盖 3.85

4 弃渣场区 0.40

临时覆盖 0.40

5 施工道路区 0.38

临时覆盖 0.38

6 施工生产生活区 25.78

临时排水沟 8.63

临时绿化 17.15
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续表 3-17：

序号 措施或费用名称 实际水土保持投资（万元）

四 第四部分 独立费用 151.00
1 建设管理费 0.00
2 科研勘测设计费 81.00
3 弃渣场安全评估报告 10.00
4 水土保持监测费 25.00
5 水土保持监理费 15.00
6 水土保持设施验收报告编制费 20.00
五 第一至第四部分合计 15363.60
六 基本预备费 0.00
七 水土保持补偿费 149.53
八 工程总投资 15513.13

3.6.3水土保持投资变化情况

一、实际完成水土保持投资与批复水保方案设计投资变化情况

本工程实际完成水土保持投资较批复水保方案投资减少 730.45 万元，其中工程措施投资

减少 3087.37万元，植物措施投资增加 3610.57万元，临时措施投资减少 564.16万元，独立

费用减少 348.64万元。投资变化的主要原因分析如下：

1、工程措施投资变化的主要原因

路基工程区：实际完成工程措施投资较批复水土保持方案设计投资减少 1727.61万元，

其主要变化原因为①批复水保方案编制时依据资料主要为可研报告，后续设计时对可研报告

设计局部线路进行了优化，严格控制路基两侧用地红线，路基实际占地面积减少；②方案设

计拱形骨架护坡为浆砌石砌筑，实际施工中沿线拱形骨架护坡采用混凝土浇筑，且长度发生

变化；③实际布设边沟长度较方案设计长度增加，急流槽长度减少，且实际布设边沟及急流

槽尺寸与批复水保方案设计尺寸稍有不同；④批复水保方案未设计平台排水沟、超高段排水

管及土地整治措施；⑤批复水保方案设计在截水沟一侧布设挡水土捻，实际施工中未布设挡

水土捻。

桥涵工程区：实际完成工程措施投资较批复水土保持方案设计投资增加 55.58万元，其

主要变化原因为①批复水保方案仅设计桥涵工程区泥浆沉淀池回填面的土地整治，未设计其

他相关防护措施；②批复水保方案未设计桥梁边坡排水及急流槽措施，实际施工中在沿线部

分桥梁边坡增设浆砌石排水沟及急流槽措施。
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互通立交区：实际完成工程措施投资较批复的水土保持方案投资增加 1452.16万元，其

主要变化原因为①互通立交实际占地面积较批复水保方案设计占地面积增加；②互通立交工

程区实际完成拱形骨架长度较批复水保方案设计拱形骨架长度增加，且批复水保方案设计为

浆砌石拱形骨架植草护坡，实际施工中采用混凝土拱形骨架植草灌护坡；③实际边沟长度较

原设计长度增加，边沟尺寸与批复水保方案设计尺寸不同；④实际完成急流槽较批复水保方

案设计急流槽长度减少，且急流槽断面与批复水保方案设计断面有所不同；⑤工程现场新密

南互通新增一处防渗池。

附属设施区：实际工程措施投资较批复的水土保持方案投资减少 92.79 万元，其主要变

化原因为①附属设施区实际占地较批复水保方案设计占地面积增加；②批复水保方案设计场

内排水为浆砌石排水沟，工程现场附属设施内排水采用地埋雨水管道及排水沟相结合的方式；

③批复水保方案未设计附属设施内地面透水铺装硬化，实际施工中对附属设施内广场进行透

水砖铺装硬化；④批复水保方案未设计场内绿化区域土地整治措施。

取土场区：实际工程措施投资较批复的水土保持方案投资减少 756.56万元，其主要变化

原因为批复水保方案设计 6处取土场，实际施工中沿线借方全部采用外购土方，方案设计取

土场未使用。

弃渣场区：实际工程措施投资较批复的水土保持方案投资减少 2253.69万元，其主要变

化原因为①批复水保方案设计 8处弃渣场，实际施工中工布设 4处弃渣场，且实际布设弃渣

场全部为新增弃渣场，方案设计 8处弃渣场实际施工中未使用；②实际布设弃渣场占地面积

较批复水保方案设计占地面积减少 42.18hm2。

施工道路区：实际完成工程措施投资较批复的水土保持方案投资减少 69.99 万元，其主

要变化原因为：实际施工中新建施工道路长度及新增临时占地面积较批复水保方案设计长度

减少，对应实际完成的表土剥离、表土回覆、土地整治、复耕等投资较批复水保方案设计工

程量减少。

施工生产生活区：实际完成工程措施投资较批复的水土保持方案投资增加 119.95万元，

其主要变化原因为：施工生产生活区实际占地面积较批复水保方案设计占地面积增加

22.40hm2，对应实际完成的表土剥离、表土回覆、复耕及土地整治相关投资较批复水保方案
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增加。

2、植物措施投资变化的主要原因

路基工程防治区：实际完成植物措施投资较批复水保方案增加 1919.92万元，主要变化

原因为①批复水保方案对路基两侧及中央分隔带进行乔灌草绿化，绿化树种较单一，工程后

续设计及实际建设过程中对路基两侧及中央分隔带树草种进行了优化；②批复水保方案设计

路基边坡防护为拱形骨架植草及三维植被网护坡，实际施工中沿线路基边坡根据各个路段不

同情况采用湿法喷播植草灌、植物纤维毯、锚杆格式内喷播植草的多种边坡防护形式；③路

基工程实际占地面积及绿化面积较批复水保方案设计占地及绿化面积减少。

桥涵工程区：实际完成植物措施投资较批复水保方案增加 52.61万元，主要变化原因为

批复水保方案未设计桥头植物措施边坡防护，实际施工中对沿线部分桥梁桥头边坡进行喷播

植草灌防护，增加喷播植草灌措施投资。

互通立交防治区：实际完成植物措施投资较批复水保方案增加 1534.01万元，主要变化

原因为①批复水保方案对互通立交空闲场地绿化树种较单一，工程后续设计及实际建设过程

中对互通绿化树草种进行了优化及调整；②批复水保方案设计互通路基边坡防护为拱形骨架

植草及三维植被网护坡，实际施工中互通路基边坡根据各个路段不同情况采用湿法喷播植草

灌、植物纤维毯、锚杆格式内喷播植草的多种边坡防护形式；③互通实际占地面积及绿化面

积较批复水保方案设计占地及绿化面积增加。

附属设施防治区：实际完成植物措施投资较批复水保方案增加 232.16万元，主要变化原

因为①附属设施区实际绿化面积较批复水保方案设计绿化面积增加；②批复水保方案设计场

内绿化树种较单一，工程后续设计及实际建设过程中对互通绿化树草种进行了优化及调整。

取土场防治区：实际完成植物措施投资较批复水保方案减少 54.02万元，主要变化原因

为批复水保方案设计 6处取土场，实际施工中沿线借方全部采用外购土方，方案设计取土场

未使用。

弃渣场区：实际植物措施投资较批复的水土保持方案投资减少 71.46万元，主要变化原

因为①批复水保方案设计 8处弃渣场，实际施工中工布设 4处弃渣场，且实际布设弃渣场全

部为新增弃渣场，方案设计 8处弃渣场实际施工中未使用；②实际布设弃渣场占地面积较批
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复水保方案设计占地面积减少 42.18hm2；③工程实际弃渣场顶部大部分交由当地，仅对弃渣

场边坡进行了植草绿化。

施工道路区：实际植物措施投资较批复的水土保持方案投资减少 2.64万元，主要变化原

因为批复水保方案设计施工结束后对施工道路占用林草地的进行乔草绿化，实际施工中沿线

施工道路占地类型全部为耕地，施工结束后全部进行复耕。

3、临时措施投资变化的主要原因

路基工程区：实际完成临时措施投资较批复的水土保持方案投资减少 339.95万元，主要

变化原因为①批复水保方案对路基工程区两侧临时堆土进行袋装土拦挡及临时覆盖措施，实

际施工过程中仅对临时堆土进行临时防尘网覆盖，未布设临时拦挡措施，因此拦挡措施及临

时覆盖措施投资减少；②批复水保方案设计对路基裸露边坡进行铺设塑料薄膜覆盖，实际施

工中对沿线路基边坡进行防尘网覆盖；③实际施工中根据各路段实际情况布设路基边坡泄水

槽，批复水保方案未设计路基边坡临时泄水槽措施，因此临时泄水槽投资增加。

桥涵工程区：实际完成临时措施投资较批复的水土保持方案投资减少 72.34 万元，主要

变化原因为①实际设置桥梁数量较批复水保方案设计数量减少，实际布设沉淀池数量较批复

水保方案设计数量有所减少，因此沉淀池投资减少；②实际施工中对桥梁边坡布设临时泄水

槽及临时覆盖措施，批复水保方案未设计该部分措施，临时泄水槽投资增加。

互通立交区：实际完成临时措施投资较批复的水土保持方案投资增加 35.47 万元，主要

变化原因为①批复水保方案对场内临时堆土设计袋装土拦挡及临时覆盖措施，实际施工过程

中仅对临时堆土进行临时防尘网覆盖，未布设临时拦挡措施，因此临时拦挡投资减少，临时

覆盖投资增加；②实际施工中互通立交区未布设临时沉淀池，因此临时沉淀池投资减少；③

实际施工中对互通路基边坡设置临时泄水槽，批复水保方案未设计路基边坡临时泄水槽措施，

因此临时泄水槽投资增加。

附属设施区：实际完成临时措施投资较批复的水土保持方案投资增加 0.05万元，主要变

化原因为①批复水保方案对场内临时堆土设计袋装土拦挡及临时覆盖措施，实际施工过程中

仅对临时堆土进行临时防尘网覆盖，未布设临时拦挡措施，因此临时覆盖投资增加，临时拦

挡投资减少。
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取土场区：实际临时措施投资较批复的水土保持方案投资减少 56.94万元，主要变化原

因为批复水保方案设计 6处取土场，实际施工中沿线借方全部采用外购土方，方案设计取土

场未使用，因此取土场临时措施投资减少。

弃渣场区：实际完成临时措施投资较批复的水土保持方案投资减少 26.85万元，主要变

化原因为①批复水保方案设计 8处弃渣场，实际施工中工布设 4处弃渣场，且实际布设弃渣

场全部为新增弃渣场，方案设计 8处弃渣场实际施工中未使用；②批复水保方案设计对渣场

内临时堆土进行临时拦挡及覆盖措施，实际施工中仅对临时堆土进行临时覆盖，未布设临时

拦挡，因此临时拦挡及临时覆盖投资减少。

施工道路区：实际完成临时措施投资较批复的水土保持方案投资减少 4.14万元，主要变

化原因为①批复水保方案设计在施工道路一侧布设临时排水沟，实际施工中施工道路一侧未

布设临时排水措施，因此临时排水投资减少；②实际施工中对施工道路进行临时覆盖，批复

水保方案未设计该部分措施，因此临时覆盖投资增加。

施工生产生活区：实际实际完成临时措施投资较批复的水土保持方案投资增加 10.57万

元，主要变化原因为①批复水保方案设计施工生产生活区内临时排水沟为土排水沟，实际施

工过程中施工生产生活区内排水沟为砖砌排水沟，因此临时排水沟投资增加；②实际施工过

程中施工生产生活区内排水沟出口未布设临时沉沙池，因此临时沉沙池投资减少；③实际施

工过程中施工生产生活区内表土剥离土方与路基工程区表土集中堆放在路基两侧，因此实际

完成临时堆土拦挡及覆盖措施投资减少；④施工过程中部分标段施工生产生活区内进行了临

时绿化，批复水保方案未设计该措施，因此临时绿化投资增加。

4、独立费用投资变化的主要原因

实际发生独立费用较批复水保方案设计独立费用减少了 348.64万元，主要变化原因为：

①实际施工中建设单位管理费随主体工程计列；②科研勘测设计费、水土保持监测费、监理

费及水土保持设施验收报告编制费按实际合同额计列，与水土保持方案设计编制费相比有所

减少；③水土保持技术文件技术咨询费已取消；④实际新增弃渣场稳定评估报告编制费。

5、基本预备费

基本预备费较批复水保方案设计基本预备费减少 340.85万元，主要变化原因为：工程实
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际发生基本预备费与主体工程合并计列。

6、水土保持补偿费

实际缴纳水土保持补偿费 149.53万元，与批复的水土保持设计补偿费一致，已足额缴纳。

实际完成水土保持投资与批复水保方案设计投资变化情况见表 3-18。表中“-”为减少工程

量，“+”为增加工程量。

表 3-18 实际完成水土保持投资与方案设计水土保持投资变化情况表

序号 工程或费用名称 批复水保方案设计投资 实际完成投资
增减情况

（实际-设计）

一 工程措施投资 13011.68 9924.31 -3087.37
1 路基工程区 7949.03 6221.42 -1727.61

拱形骨架护坡 2404.27 1769.40 -634.87
边沟 3297.2 3655.55 +358.35

急流槽 2193.7 305.54 -1888.16
截排水沟 0 165.71 +165.71
排水管 0 54.47 +54.47
挡水土埝 53.86 0.00 -53.86
表土剥离 176.98 102.64 -74.34
覆土 940.97 155.03 -785.94

土地整治 0 13.08 +13.08
2 桥涵工程区 1.07 56.65 +55.58

土地整治 1.07 0.00 -1.07
边沟 0 54.81 +54.81

急流槽 0 1.84 +1.84
3 互通立交防治区 1619.3 3071.46 +1452.16

拱形骨架护坡 65.46 768.56 +703.10
边沟 367.26 1763.99 +1396.73

急流槽 276.26 111.56 -164.70
天桥排水 0 129.96 +129.96
防渗池 0 3.68 +3.68
表土剥离 157.18 111.34 -45.84
覆土 753.14 168.18 -584.96

土地整治 0 14.19 +14.19
4 附属设施防治区 91.51 184.30 +92.79

排水沟 41.32 22.71 -18.61
雨水管道 0 122.48 +122.48
透水铺装 0 15.22 +15.22
表土剥离 8.67 9.06 +0.39
覆土 41.52 13.68 -27.84

土地整治 0 1.15 +1.15
5 取土场防治区 756.56 0.00 -756.56

表土剥离 121.83 0 -121.83
土地整治 42.97 0 -42.97
复耕 5.83 0 -5.83
覆土 583.7 0 -583.70

截流沟 0.87 0 -0.87
排水沟 1.36 0 -1.36
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续表 3-18：

序号 工程或费用名称 批复水保方案设计投资 实际完成投资
增减情况

（实际-设计）

6 弃渣场防治区 2426.02 172.33 -2253.69
拦挡工程 1372.6 83.68 -1288.92

截排水沟 297.79 69.80 -227.99

消力池 4.77 1.01 -3.76

表土剥离 65.9 0.00 -65.90

渣面整治 66.63 6.47 -60.16

绿化覆土 315.75 9.30 -306.45

削坡处理 0 2.07 +2.07

7 施工道路区 71.75 1.76 -69.99
表土剥离 12.11 0.58 -11.53

土地整治 1.52 0.07 -1.45

复耕 0.78 0.24 -0.55

覆土 58.12 0.87 -57.25
8 施工生产生活区 96.44 216.39 119.95

表土剥离 16.45 18.23 1.78

复耕 1.22 168.30 167.08

复耕覆土 78.77 27.54 -51.23

土地整治 0 2.32 2.32
二 植物措施投资 1516.48 5127.05 3610.57
1 路基工程区 237.48 2157.40 1919.92

路基两侧绿化 36.12 75.36 39.24

中央分隔带绿化 137.63 765.20 627.57

边坡绿化 63.73 1316.84 1253.11
2 桥涵工程防治区 0 52.61 52.61

边坡绿化 0 52.61 52.61
3 互通立交防治区 1092.33 2626.34 1534.01

乔灌草绿化 1092.33 2626.34 1534.01
4 附属设施防治区 43.24 275.40 232.16

空闲场地绿化 43.24 275.40 232.16
5 取土场防治区 54.02 0.00 -54.02

取土面绿化 54.02 0.00 -54.02

6 弃渣场防治区 86.76 15.30 -71.46

堆渣面绿化 86.76 15.30 -71.46

7 施工道路防治区 2.64 0.00 -2.64
乔木绿化 2.64 0.00 -2.64

三 临时措施投资 725.40 161.24 -564.16
1 路基防治区 388.51 48.56 -339.95

临时堆土防护 388.51 0.00 -388.51

临时覆盖 121.73 40.39 -81.34

临时泄水槽 0 8.17 8.17
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续表 3-18：

序号 工程或费用名称 批复水保方案设计投资 实际完成投资
增减情况

（实际-设计）

2 桥涵工程防治区 84.1 11.76 -72.34
沉淀池 67.55 10.00 -57.56

施工围堰拆除 16.54 0.00 -16.54
临时泄水槽 0 0.05 +0.05
临时覆盖 0 1.72 +1.72

3 互通立交 35.04 70.51 +35.47
沉淀池 5.92 0.00 -5.92
临时拦挡 12.95 0.00 -12.95
临时覆盖 16.17 67.36 +51.19

临时泄水槽 0 3.15 +3.15
4 附属设施 3.8 3.85 +0.05

临时拦挡 1.22 0.00 -1.22
临时覆盖 2.58 3.85 +1.27

5 取土场防治区 56.94 0.00 -56.94
临时拦挡 16.42 0.00 -16.42
临时覆盖 40.52 0.00 -40.52

6 弃渣场防治区 27.25 0.40 -26.85
临时拦挡 9.32 0.00 -9.32
临时覆盖 17.93 0.40 -17.53

7 施工道路防治区 4.52 0.38 -4.14
临时排水沟 4.52 0.00 -4.52
临时覆盖 0 0.38 +0.38

8 施工生产生活区 15.21 25.78 +10.57
临时排水沟 2.7 8.63 5.93
沉沙池 0.03 0.00 -0.03
临时拦挡 7.69 0.00 -7.69
临时覆盖 4.79 0.00 -4.79
临时绿化 0 17.15 +17.15

9 其它临时工程费 110.04 0.00 -110.04
四 独立费用 499.64 151.00 -348.64
1 建设单位管理费 103.62 0.0 -103.62
2 水土保持监理费 103.62 15.00 -88.62
3 科研勘测设计费 70 81.00 +11.00
4 弃渣场稳定评估报告 0 10.00 +10.00
5 水土保持监测费 91.39 25.00 -66.39

6 水土保持设施验收报告

编制费
115 20.00 -95.00

7 水土保持技术文件技术

咨询服务费
16 0.00 -16.00

五 一至四部分合计 15753.2 15363.60 -389.60
六 基本预备费 340.85 0.00 -340.85
七 水土保持补偿费 149.53 149.53 0.00
八 水土保持总投资 16243.58 15513.13 -730.45

二、实际完成弃渣场投资与批复弃渣场补充报告设计投资变化情况

本工程实际完成弃渣场水土保持投资较批复弃渣场补充报告投资减少 19.84万元，其中工
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程措施投资减少 29.69万元，植物措施投资增加 11.65万元，临时措施投资减少 1.80万元，

独立费用减少不变万元。投资变化情况如下：

1、工程措施投资变化情况

实际完成弃渣场工程措施较批复弃渣场补充报告设计投资减少 29.69万元，主要原因为：

①弃渣场补充报告设计挡渣墙、截排水、削坡处理及消力池工程量为图纸匡算工程量，设计

工程量与实际完成工程量有所差别，且相关工程单价与批复弃渣场补充报告不一致，因此挡

渣墙、截排水沟、消力池投资增加，削坡处理投资减少；②弃渣场补充报告设计排水涵管在

实际施工过程中施工难度大，后期维护困难，弃渣场后续施工过程中变更为在新密南互通立

交设置防渗池，拦截互通圈排水，主线排水不再利用弃渣场北侧涵管排水，保护弃渣场稳定

安全，因此排水涵管投资减少。

2、植物措施投资变化情况

实际完成弃渣场植物措施较批复弃渣场补充报告设计投资增加 11.65万元，主要原因为：

批复弃渣场补充报告补充设计弃渣场绿化为灌草绿化，实际施工弃渣场绿化采用乔木绿化，

绿化树草种发生了变化，因此植物措施投资有所增加。

3、临时措施投资变化情况

实际完成临时措施较批复弃渣场补充报告设计临时投资减少 1.80万元，主要原因为：批

复弃渣场补充报告设计临时措施主要为其他临时工程费，实际施工中布设临时措施主要为临

时覆盖措施，未产生临时工程费，因此临时措施投资减少。

4、独立费用变化情况

由于批复弃渣场补充报告编制时设计独立费用按照实际合同额计列相关方案设计费，因

此实际发生独立费用投资与批复弃渣场补充报告设计独立费用投资一致。
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表 3-19 实际完成弃渣场投资与批复弃渣场补充报告设计投资变化情况表

序号 工程或费用名称
弃渣场补充报告设计投

资

实际完成弃渣场

投资

增减变化

（实际-设计）

一 第一部分工程措施 202.02 172.33 -29.69
1 土地整治 6.47 6.47 0.00
2 表土回覆 9.3 9.30 0.00
3 挡渣墙 69.21 83.68 +14.47
4 截排水沟 62.58 69.30 +6.72
5 削坡处理 5.18 2.07 -3.11
6 排水涵管 48.32 0.00 -48.32
7 消力池 0.95 1.01 +0.06
二 第二部分植物措施 3.65 15.30 +11.65
1 乔木 3 3.00 0.00
2 灌木 0.57 0.00 -0.57
3 植草 0.08 12.30 +12.22
三 第三部分临时措施 2.2 0.40 -1.80
1 临时覆盖 0 0.40 +0.40
2 其他临时工程费 2.2 0.00 -2.20
四 第四部分独立费用 29 29 0
1 科研勘察设计费 19 19 0
2 弃渣场稳定评估费 10 10 0
五 一至四部分合计 236.87 217.03 -19.84
六 水土保持工程总投资 236.87 217.03 -19.84
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

商丘至登封高速公路郑州境段工程建设全面实行了项目法人制、招标投标制、建设监理

制和合同管理制，建立了“项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、ჿ府职能部门监督”

的质量控制体系。水土保持工程的建设与管理亦纳入了整个建设管理体系中。

质量目标：工程竣工合格率 100%，主体工程质量零缺陷，关键项目检验、分项工程检

验一次合格率 100%；合同段一次验收合格率 100％。质量检验标准不低于招标文件或国家

强制标准的要求。

4.1.1建设单位的质量保证体系和管理制度

项目建设单位下设工程部，负责工程质量、安全生产、环境保护及水土保持措施的落实。

施工期间，项目建设单位制定了一系列规程规范，对规范管理、控制工程质量发挥了有效作

用。在与施工单位签订的施工合同文件中，均有明确的工程质量条款。要求施工单位必须建

立完善的质量保证体系，推行全面质量管理，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办

法，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。

工程实施期间，坚持深入现场监督检查，及时了解工程进度与质量状况，协调解决有关

问题，组织开展工程验收。在建设管理过程中，始终围绕“质量第一”这一宗旨，按照国家法

律法规和规程规范，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。同

时根据形势发展和工程建设需要，将工程质量、工作进度、工程投资管理渗透到工程建设全

过程，确保工程建设的顺利进行。工程建设达到高效率、高质量、高速度，使工程质量达到

100%合格。

4.1.2监理单位的质量管理

各监理分部按照要求对施工质量、进度、安全、成本投资进行控制和监督，对项目合同

和文档资料进行管理，协调有关单位间的工作关系，认真开展了主体工程的监理工作，并负

责组织主体工程中单元（分项）工程和分部工程的验收，单位工程的预验收。主体工程监理

也承担水土保持专项工程监理，也按要求开展了有效的监理。
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监理人员常驻现场，严格把握“事前控制、过程跟踪、事后检查”三个环节，对工程质量

进行全方位、全过程的监督、检查和管理。根据工程承建合同，签发施工图纸，审查施工组

织设计和技术措施，指导和监督执行有关质量标准，参加工程施工放样、质量检查、工程质

量事故调查处理和工程验收，通过旁站、巡视、抽检、量测、报告审查、书面指令、联合检

查等方式，为控制工程质量提供了保障。

4.1.3施工单位的质量管理

施工单位严格根据行业质量标准要求，建立了质量保证体系，落实了质量责任制和质量

保证措施。各施工单位成立了以项目经理为组长、项目技术负责人为副组长，包括工程质量、

工程技术、施工管理、物资采办、综合协调等部门负责人的质量管理领导小组，明确职责，

形成自上而下、自管理层至作业层的质量管理组织体系，全面控制施工质量管理的每个环节。

在开工前，各施工单位对施工技术人员有针对地进行了技术培训和质量教育，同时，在分

析关键工程质量控制要素的基础上，确定质量控制点，编制详细的施工组织设计、质量保

证计划等保证作业质量文件，用于指导工程施工作业和质量管理。

在施工过程中，施工单位与现场监理密切配合，服从业主、监理单位的监督检查和指导。

坚持对工程原材料进行抽样检查和测试，发现不合格品及时处理。为加强施工过程的质量控

制，施工单位还实行了自检、互检、专检等办法，并保存了比较完整的质量保证资料。

4.2各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1项目划分及结果

经查阅相关竣工资料检查，本项目实施的水土保持工程措施包括拦渣工程、斜坡防护工

程、土地整治工程、防洪排导工程、降水蓄渗、临时防护工程及植被建设工程等 7个单位工

程、16个分部工程、13586个单元工程。

基础开挖与处理分部工程划分原则为每 50~100m一个单元工程，不足 50m的可单独作为

一个单元工程，大于 100m的可划分为两个以上单元工程；坝（墙、堤）体分部工程划分原

则为每 30~50m一个单元工程，不足 30m的可单独作为一个单元工程，大于 50m的可划分为

两个以上单元工程；防洪排水分部工程划分原则为每 30~50m一个单元工程，不足 30m的可
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单独作为一个单元工程，大于 50m的可划分为两个以上单元工程；工程护坡分部工程划分原

则为每 50~100m一个单元工程，不足 50m的可单独作为一个单元工程，大于 100m的可划分

为两个以上单元工程；植物护坡分部工程划分原则为每 50~100m一个单元工程，不足 50m的

可单独作为一个单元工程，大于 100m的可划分为两个以上单元工程；截（排）水分部工程

划分原则为每 30~50m一个单元工程，不足 30m的可单独作为一个单元工程，大于 50m的可

划分为两个以上单元工程；场地整治分部工程划分原则为每 0.1hm2~1hm2一个单元工程，不

足 0.1hm2的可单独作为一个单元工程，大于 1hm2的可单独作为一个单元工程；土地恢复分

部工程划分原则为每 100m2一个单元工程，不足 100m2的可单独作为一个单元工程；排洪导

流设施分部工程划分原则为每50~100m一个单元工程，不足50m的可单独作为一个单元工程，

大于 100m的可划分为两个以上单元工程；降水蓄渗分部工程划分原则为每 30~50m2一个单

元工程，不足 30m2的可单独作为一个单元工程，大于 50m2的单独作为一个单元工程；径流

拦蓄分部工程划分原则为每 30~50m2一个单元工程，不足 30m2的可单独作为一个单元工程，

大于 50m2的单独作为一个单元工程；沉沙分部工程划分原则为每 10~30m2一个单元工程，不

足 10m2的可单独作为一个单元工程，大于 30m2的可划分为两个单元工程；排水分部工程划

分原则为每 50~100m一个单元工程，不足 50m的可单独作为一个单元工程，大于 100m的可

划分为两个单元工程；覆盖分部工程划分原则为每 100~1000m2一个单元工程，不足 100m2

的可单独作为一个单元工程，大于 1000m2的可划分为两个单元工程；点片状植被分部工程划

分原则为每 30~50m一个单元工程，不足 30m的可单独作为一个单元工程，大于 50m的可划

分为两个以上单元工程；线网状植被分部工程划分原则为每 100m一个单元工程，不足 100m

的可单独作为一个单元工程。

验收项目组在听取建设单位对工程水土保持设施建设的情况介绍后，查阅了实施的水土

保持工程措施的完工验收资料，包括：工程监理资料和监理报告、质量等级评定资料、完成

工程量及相应的工程投资，查阅施工组织设计、设计变更、隐蔽工程验收记录、监理通知、

原材料合格证，特别是对单元工程、分部工程、单位工程质量评定资料、质量监督部门监督

检查资料和质量评定等资料做了详细的查看。检查发现，商丘至登封高速公路郑州境段工程

施工合同、各项工程资料齐全，符合施工过程及技术规范管理要求，达到了验收的标准。经
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施工单位自评，建设单位和监理单位认定，质量监督机构核定，拦渣工程合格率为 100.0％，

斜坡防护工程合格率为100％，防洪排导工程合格率为100％，土地整治工程合格率为100.0％，

临时防护工程合格率为 100.0％，植被建设工程合格率为 100%，降水蓄渗工程合格率为 100%。

该项目建设区水土保持工程的具体项目划分情况见下表。

表 4-1 水土保持项目划分情况表

序号 单位工程 分部工程
单元工程

分区 数量

1 拦渣工程

△基础开挖与处理 弃渣场区 2

△坝（墙、堤）体 弃渣场区 10

防洪排水 弃渣场区 35

2 斜坡防护工程

△工程护坡 路基工程区、互通立交区 1207

植物护坡 路基工程区、桥涵工程区、互通立交区 1151

△截（排）水
路基工程区、 桥涵工程区、

互通立交区
6257

3 土地整治工程
△场地整治

路基工程区、互通立交区、附属设施区、

弃渣场区、施工生产生活区、施工道路

区

202

土地恢复 施工生产生活区、施工道路区 1506

4 防洪排导工程 排洪导流设施 路基工程区、互通立交区、附属设施区 78

5 降水蓄渗工程
降水蓄渗 附属设施区 5

△径流拦蓄 互通设施区、弃渣场区 6

6 临时防护工程

沉沙 桥涵工程区 14

排水
路基工程区、桥涵工程区、互通立交区、

施工生产生活区
148

覆盖

路基工程区、桥涵工程区、互通立交

区 、附属工程区、施工道路区、弃渣

场区

1429

7 植被建设工程
△点片状植被

桥涵工程区、互通立交区、附属设施区

施工生产生活区、弃渣场区
19

线网状植被 路基工程区 1517

合计 13586

注：△为主要分部工程。

4.2.2各防治区工程质量评价

工程措施的分部工程质量评定是在分部工程竣工验收意见的基础上，由业主和监理单位

组成评定小组，对工程的建设过程和运行情况进行考核，根据施工记录、监理记录、工程外

观、工程缺陷和处理情况等进行综合评定。参与质量评定的各方，本着认真、公正、负责的
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原则，对工程中各项水土保持项目给予了公正的评定。

按照《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)，参考《水利水电工程施工质量检验

与评定规程》（SL176-2007），经评定 13586个单元工程、16个分部工程、7个单位工程全部

合格，其中 1个分部工程、1个单位工程评为“优良”等级，合格率 100%。

表 4-2 水土保持措施质量情况表

序

号

单位工程 分部工程 单元工程 质量评定

名称 数量 名称 数量 数量 不合格 合格 优良 合格率
优良

率

1 拦渣工程 1

基础开挖与处理 1 2 0 2 0 100% 0%

坝（墙、堤）体 1 10 0 10 2 100% 20.0%

防洪排水 1 35 0 35 15 100% 42.0%

2 斜坡防护工程
1

工程护坡 1 1207 0 1207 567 100% 46.9%

植物护坡 1 1151 0 1151 430 100% 37.3%

截（排）水 1 6257 0 6257 2837 100% 45.3%

3 土地整治工程 1
场地整治 1 202 0 202 65 100% 32.2%

土地恢复 1 1506 0 1506 723 100% 48.0%

4 防洪排导工程 1 排洪导流设施 1 78 0 78 71 100% 91%

5 降水蓄渗工程 1
降水蓄渗 1 5 0 5 0 100% 0%

径流拦蓄 1 6 0 6 1 100% 17.0%

6 临时防护工程 1

沉沙 1 14 0 14 6 100% 43.0%

排水 1 148 0 148 48 100% 32.4%

覆盖 1 1429 0 1429 698 100% 49.0%

7 植被建设工程 1
点片状植被 1 19 0 19 8 100% 42.1%

线网状植被 1 1517 0 1517 444 100% 29.3%

合计 7 16 13586 0 13586 5915 100%

4.3弃渣场稳定评估

4.3.1弃渣场稳定评估情况

2018年 8月，河南中原高速公路股份有限公司新登分公司委托河南永固岩土工程有限公

司对 NO.2、NO.3、NO.4弃渣场开展弃渣场稳定评估工作。2018年 9月编制完成了《商丘

至登封高速公路（连霍复线）郑州市境段工程弃渣场稳定评估报告》，稳定评估采用自动

搜索最危险滑裂面的滑面分析方法、圆弧稳定分析采用瑞典条分法当下滑力看待进行抗滑稳

定分析，对本工程实际 3处弃渣场进行稳定评价。
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根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），本次评价弃渣场均属于 5级渣场，采

用瑞典圆弧法、改良圆弧法计算时，弃渣场抗滑安全稳定系数允许最小值为 1.15(正常应用)

和 1. 05(非常应用)，基底抗滑稳定安全系数允许最小值为 1.05（正常应用）和 1.00（非常应

用），抗倾覆系数允许最小值为 1.40（正常应用）和 1.30（非常应用）。

一、NO.1弃渣场稳定评估情况

由于稳定评估单位仅对 NO.2、NO.3、NO.4弃渣场进行过稳定分析，并对不稳定的

弃渣场已提出整改措施，未对 NO.1 渣场进行稳定验算。根据已批复《商丘至登封高速公

路郑州境段工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书》，弃渣场补充报告书对 NO.1弃渣场进

行了稳定分析。弃渣场堆土边坡稳定计算按瑞典圆弧滑动法、自动搜索最危险滑裂面，采

用理正岩土计算程序进行计算，计算工况考虑正常运用情况及非常运用情况。抗滑稳定安全

系数正常运用为 1.15，非常运用为 1.05。本工程堆土均为土方，在进行边坡稳定分析时，采

用饱和快剪指标，粘聚力 c=8kPa，内摩擦角φ=29°。

经弃渣场补充报告书计算分析，NO.1弃渣场的边坡正常运用情况下稳定系数为 1.92 大

于 1.15，符合规范要求值。非常运用情况下稳定系数分别为 1.84大于 1.05，符合规范要求值。

NO.1弃渣场稳定。

二、NO.2弃渣场稳定评估情况

NO.2渣场为沟道型渣场，属山地丘陵与平原之间的过渡带，沟谷发育，切割强烈。渣场

主要ࣿ源于临近区段路基开挖，该渣场堆渣主要为黄色或黄褐色黄土状粉质黏土及粒径较小

的碎石及砂粒。

1、弃渣场安全稳定分析

根据弃渣场稳定评估报告，NO.2弃渣场属于 5级渣场，采用瑞典圆弧法、改良圆弧法

计算时，弃渣场抗滑安全稳定系数允许最小值为 1. 15（正常运用）和 1. 05（非常运用）。

经计算，正常运用情况下，弃渣场抗滑安全稳定系数为 1.383＞1.15，非常运用情况下，

弃渣场抗滑安全稳定系数为 1.30＞1.05，满足规范要求，现状条件下，NO.2弃渣场渣体稳定

2、降雨洪水对渣场稳定的影响分析

渣场上游为商登高速，可能的洪水ࣿ源为上游高速路集水和边坡汇水，斜坡大部分区域
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直接出露基岩，岩多为大古界混合片麻岩，上部岩体一般呈强风化，渣面汇水和高速路集

水由排水沟顺接到下游，不会对渣场形成的坡面造成威胁。

3、渣场失稳危害评估

由于渣土场东部坡脚无挡渣墙等支护措施，渣场失稳有可能堵塞前缘排水沟，破坏耕田

以及对周边环境造成影响。高速公路运营管理单位应加强巡查，防止失稳对下游的影响，减

少地质灾害。

4、稳定评估结果

现状条件下，NO.2弃渣场渣体稳定，渣场坡面无明显支护措施，建议加强巡视防止失稳

对周边环境的影响，减少地质灾害。

三、NO.3弃渣场稳定评估情况

NO.3渣场为沟道型渣场，属山地丘陵与平原之间的过渡带，沟谷发育，切割强烈。渣场

主要ࣿ源于临近区段路基开挖，该渣场堆渣主要由粒径不等的碎石和粉土组成。

1、弃渣场安全稳定分析

根据弃渣场稳定评估报告，NO.3弃渣场属于 5级渣场，采用瑞典圆弧法、改良圆弧法

计算时，弃渣场抗滑安全稳定系数允许最小值为 1. 15 （正常运用）和 1. 05（非常运用）。

经计算，正常运用情况下，弃渣场抗滑安全稳定系数为 0.98＜1.15，非常运用情况下，

弃渣场抗滑安全稳定系数为 0.915＜1.05，不满足规范要求，现状条件下，渣体不稳定。

2、挡墙稳定分析

NO.3弃渣场等级为 5级，挡渣墙等级为 5级，岩质地基正常运用挡渣墙基底抗滑稳定安

全系数为 1.05，非常运用为 1.00，抗倾覆安全系数≥1.40，采用瑞典圆弧法、改良圆弧法计算

时，整体稳定安全系数为 l.15，非常运用为 l.05。

经计算，正常运用情况下，挡渣墙基底抗滑稳定安全系数为 1.130＞1.05，抗倾覆系数为

1.825＞1.40，地基平均承载力等均满足规范要求，采用瑞典圆弧法进行整体稳定验算时，

整体稳定最小安全系数为 0.828＜1.15，渣体挡渣墙不稳定。

非常运用情况下，挡渣墙基底抗滑稳定安全系数为 0.766＜1.00，抗倾覆系数为 1.254＜

1.40，作用于基底的合力偏心距和墙趾处地基承载力验算均不满足要求，采用瑞典圆弧法进
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行整体稳定验算时，整体稳定最小安全系数为 0.828＜1.05，渣体挡渣墙不稳定。

建议对挡渣墙处边坡采用削坡治理，原坡比为 1:1.18，削坡后，挡渣墙处坡高比 1:1.7。

经计算，削坡治理后渣体挡渣墙稳定

2、降雨洪水对渣场稳定的影响分析

渣场上游为商登高速，可能的洪水ࣿ源为上游高速路集水和边坡汇水，渣面汇水和高速

路集水由排水沟顺接到下游，由于渣场东南侧排水沟设施损坏，且渣场平台多裂缝便于水分

的渗入，挡土墙本身出现了约 5cm宽的裂缝，坡面可能不能正常排水，发生滑坡。

3、渣场失稳危害评估

目前渣体东南侧斜坡前缘挡渣墙有贯通裂缝且排水沟被破坏，斜坡近期如遇强降水很可

能发生滑坡。渣场失稳有可能堵塞前缘排水沟，破坏沟底耕田以及对周边环境造成影响。高

速公路运营管理单位应尽快治理，防止失稳对下游的影响，减少地质灾害。

4、稳定评估结果

①现状条件下，NO.3弃渣场渣体及挡渣墙不稳定。②挡渣墙和排水沟渠有一定程度的损

坏，建议尽快做好修复工作。③渣土体表面沉陷裂缝过多，加强巡视防止失稳对周边环境的

影响，减少地质灾害。④建议采用削坡治理方式对该弃渣场挡渣墙处进行处理，原坡比为 1：

1.17，削坡后坡比为 1:1.7，渣体稳定。

四、NO.4弃渣场稳定评估情况

NO.4渣场为沟道型渣场，属山地丘陵与平原之间的过渡带，沟谷发育，切割强烈。渣场

主要ࣿ源于临近区段路基开挖，该渣场堆渣主要由碎石和粉土组成。

1、弃渣场安全稳定分析

根据弃渣场稳定评估报告，NO.4弃渣场属于 5级渣场，采用瑞典圆弧法、改良圆弧法

计算时，弃渣场抗滑安全稳定系数允许最小值为 1. 15 （正常运用）)和 1. 05（非常运用）。

正常运用情况下，弃渣场抗滑安全稳定系数为 1.22~2.575＞1.15，弃渣场抗滑安全稳定系

数为 1.084~2.215＞1.05，满足规范要求，现状条件下渣体稳定。

2、挡墙稳定分析

挡渣墙设计允许地基承载力为 250kPa，地质勘探结果表明挡墙两侧地基为强风化泥质砂
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岩，为岩石地基，泥质砂岩承载力 550-900kPa，满足挡渣墙对地基承载力要求。NO.4弃渣场

等级为 5级，挡渣墙等级为 5级，岩质地基正常运用挡渣墙基底抗滑稳定安全系数为 1.05，

非常运用为 1.00，抗倾覆安全系数≥1.40，采用瑞典圆弧法、改良圆弧法计算时，整体稳定安

全系数为 l.15，非常运用为 l.05。

经计算，正常运用情况下，挡渣墙基底抗滑稳定安全系数分别为 1.833＞1.05，3.678＞1.05，

抗倾覆系数分别为 4.316＞1.40，8.784＞1.40，整体稳定安全系数分别为 1.699＞1.15，1.530

＞1.15，地基平均承载力等均满足规范要求。

非常运用情况下，挡渣墙基底抗滑稳定安全系数分别为 2.39＞1.00和 1.205＞1.00，抗倾

覆系数分别为 5.737＞1.40和 2.865＞1.40，整体稳定安全系数分别为 1.441＞1.05，1.530＞1.05，

地基平均承载力等均满足规范要求，NO.4弃渣场挡渣墙稳定。

2、降雨洪水对渣场稳定的影响分析

渣场上游为商登高速，可能的洪水ࣿ源为上游高速路集水和边坡汇水，渣面汇水和高速

路集水由排水沟顺接到东侧河道，不会对渣场形成的坡面造成影响。

3、渣场失稳危害评估

渣场失稳有可能堵塞前缘河道，破坏沟底耕田以及对周边环境造成影响。高速公路运营

管理单位应加强巡视，防止失稳对周边环境的影响。

4、稳定评估结果

现状条件下，NO.4弃渣场渣体及挡渣墙处于稳定状态，建议加强巡视防止失稳对周围环

境的影响，减少地质灾害。

4.3.2 弃渣场稳定评估结论

根据《商丘至登封高速公路郑州境段工程弃渣场稳定评估报告》，沿线 4处弃渣场，现

状条件下，NO.2弃渣场渣体处于稳定状态；NO.3弃渣场渣体处于不稳定状态，挡渣墙之上

出现明显贯通裂缝，边坡稳定处于临界状态，且挡渣墙和排水沟渠有一定程度的损坏，建

议尽快做好修复工作，并采用削坡治理方式对 NO.3弃渣场挡渣墙处边坡进行处理，原坡比

为 1：1.18，削坡后坡比为 1:1.7，治理后，渣体稳定。NO.4 弃渣场挡渣墙稳定。NO.4 弃渣

场渣体处于稳定状态。沿线渣土体表面沉陷裂缝过多，加强巡视防止失稳对周边环境的影响，
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减少地质灾害。

本工程弃渣场补充报告批复后，项目建设单位根据弃渣场补充报告相关补充设计措施及

弃渣场稳定评估报告相关结论建议，2019年 3~7月底期间对沿线 4处弃渣场进行了整治，

对 1 号弃渣场内顶部及坡面设置截排水沟、排水沟出口处设消力池设施。2号弃渣场坡脚新

修浆砌石挡渣墙、顶部级坡面新增浆砌石截水沟，边坡进行了削坡，削坡后边坡坡比 1:2.0，

边坡进行了撒草籽绿化。3号弃渣场下游边坡按照弃渣场补充报告相关设计要求进行了削坡

处理，并对弃渣场边坡进行了 2级放坡，每级边坡坡比为 1:2.0，顶部及坡面增设浆砌石截水

沟，目前渣场顶面已交还当地，现为当地栽植乔木，边坡进行了撒草籽绿化。4号弃渣场边

坡增设了顶部截水沟，坡脚排水沟出口增设了消力池设施。

4.4总体质量评价

通过监理单位与各参建施工单位自查，查阅与水土保持有关的施工合同以及工程完工结

算书等资料，本工程水土保持措施共 7个单位工程、16个分部工程、13586个单元工程。本

工程建设中的各项水土保持工程均达到质量评定标准，未发生质量事故，单元工程全部合格，

合格率 100%，单位工程合格，工程质量总体合格。

水土保持自查初验结果说明本项目水土保持工程已达到水土保持方案及其设计要求。
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5项目初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

本工程航空港区段于 2015年 12月 19日建成通车，航空港区至登封段于 2017年 9月 26

日建成通车，已稳定度过 3个汛期。沿线水土保持设施在运行期间的管护工作由河南中原高

速股份有限公司新登分公司负责，河南中原高速股份有限公司新登分公司制定有相应的规章

制度、林灌草植被养护和养护设施要求，并安排管护人员进行现场巡视，如发现有运行问题

及时反馈相关部门予以解决。自项目通车以ࣿ，建设单位按照运行管理规定，加强对防治责

任范围内的各项水土保持设施的管理维护，设置专人负责对绿化植被进行洒水、施肥、除草

等管护，各项水土保持设施安全稳定。

综上可见，建设单位对水土保持设施的管理维护责任已落实，水土保持设施运行正常。

5.2水土保持效果

主体工程目前已进入运行期，附属工程也已完工。总体看ࣿ，工程建设对水土流失及生

态环境的实际影响范围完全在水土保持防治责任范围内，影响程度较轻，水土保持工程的控

制效果较显著，防治成效突出，对生态环境的维护和恢复起到了积极作用。

5.2.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指扰动土地整治面积占建设区扰动土地总面积的百分比。

根据水土保持监测结果及项目建设单位提供相关用地文件，本工程实际扰动土地总面积

588.34hm2，扰动土地整治总面积为 579.98hm2，其中项目建设区内建筑物及场地道路硬化面

积 256.84hm2，水土流失治理面积 307.27hm2（其中工程措施 133.56hm2，植物措施面积

173.71hm2），土地整治面积 15.87hm2。经计算，本工程扰动土地整治率达到 98.6%，超过了

水土保持方案批复的水土流失防治标准目标值（95％）。本工程扰动土地整治情况见表 5-1。

5.2.2水土流失治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分

比。
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根据水土保持监测结果及项目建设单位提供相关用地文件，工程沿线实际扰动面积

588.34hm2，需治理水土流失面积 328.21hm2。项目在建设过程中，对水土流失治理面积全部

进行治理，主要治理措施有拱形骨架边坡防护、边坡绿化、空闲场地绿化、透水铺装等，通

过现场勘察，个别区域地表有裸露，综合确定水土流失治理达标面积 307.27hm2，土地整治面

积 15.87hm2。经计算，本工程水土流失总治理度为 98.5%，超过水土保持方案批复防治标准

目标值（96%）。
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表 5-1 本工程建设扰动土地整治情况表 单位： hm2

分区
项目建设区

面积
扰动面积

水土流失治理面积 土地整治面积

水域面积

建筑物及

场地道路

硬化

扰动土地

整治面积

扰动土

地整治

率（%）工程措施 植物措施 小计 恢复农地 小计

路基工程区 274.7980 274.7980 91.33 68.66 160.00 112.43 272.43 99.1
桥涵工程区 54.64 54.64 0.22 2.14 2.36 3.29 48.50 50.86 99.0
互通立交区 191.64 191.64 41.69 90.42 132.11 57.58 189.69 99.0
附属设施区 27.97 27.97 0.15 7.36 7.51 20.24 27.75 99.2
弃渣场区 4.72 4.72 0.16 2.30 2.46 0.81 0.81 1.40 4.67 98.9

施工道路区 0.47 0.47 0.00 0.47 0.47 0.47 99.9
施工生产生活区 34.11 34.11 2.83 2.83 14.59 14.59 16.69 34.11 99.9

合计 588.34 588.34 133.56 173.71 307.27 15.87 15.87 3.29 256.84 579.98 98.6

表 5-2 本工程建设水土流失总治理情况表 单位：hm2

分区
项目建设区

面积
扰动面积

建筑物及场

地道路硬化
水域面积

水土流失面

积

水土流失治理面积 土地整治面积
水土流失总

治理度

工程措施 植物措施 小计 恢复农地 小计 （%）

路基工程区 274.7980 274.7980 112.43 162.37 91.33 68.66 160.00 98.5
桥涵工程区 54.64 54.64 48.50 3.29 2.85 0.22 2.14 2.36 82.9
互通立交区 191.64 191.64 57.58 134.06 41.69 90.42 132.11 98.5
附属设施区 27.97 27.97 20.24 7.73 0.15 7.36 7.51 97.1
弃渣场区 4.72 4.72 1.40 3.32 0.16 2.30 2.46 0.81 0.81 98.5

施工道路区 0.47 0.47 0.47 0.00 0.47 0.47 99.9
施工生产生

活区
34.11 34.11 16.69 17.42 2.83 2.83 14.59 14.59 99.9

合计 588.34 588.34 256.84 3.29 328.21 133.56 173.71 307.27 15.87 15.87 98.5
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5.2.3土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目区容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。

根据已批复水保方案，工程沿线容许土壤流失量为 200t/km2·a。项目区地貌为主要为平

原微丘及低山丘陵地貌，原地貌以耕地为主。沿线实施工程措施、植物措施、临时措施等体

系健全，水土保持治理效果较好，项目区的水土流失基本得到控制，各项防护措施已经具备

了一定的水土保持功能。工程由于地面硬化、建构物占压及场地道路硬化、植被绿化等，使

水土流失强度较工程建设前减少了许多。

经实地调查，各项措施实施后工程沿线土壤侵蚀强度为 190~200t/km2·a。经计算，本工

程土壤流失控制比为 1.0，达到批复水保方案确定的防治目标值，随着林草植被的生长和复耕

地生产力的逐步提高，水土保持效果将进一步增加。

土壤流失控制比调查统计表详见表 5-3。

表 5-3 土壤流失控制比调查统计表

分区名称
扰动面积

（hm2）
水土流失状况

土壤侵蚀

模数

土壤流失

控制比

路基工程区 274.7980 路基路面进行了硬化，边坡进行了工程及植物护坡，路基两侧进行

了植被绿化，植物长势良好，水土流失得到有效控制
190 1.0

桥涵工程区 54.64 桥头边坡采用植物及工程防护，水土流失得到有效控制 190 1.0

互通立交区 191.64 互通立交边坡进行了工程及植物防护，路基两侧及边坡布设排水工

程，水土流失得到有效控制
190 1.0

附属设施区 27.97 附属设施内地面进行了硬化及透水铺装，空闲地进行了植被绿化，

场内排水体系完善，水土流失较小
190 1.0

弃渣场区 4.72 弃渣场堆渣面进行了复耕及绿化，坡脚布设了挡渣墙，水土流失得

到有效控制
200 1.0

施工道路区 0.47 施工结束后，红线外新建施工道路临时占地整治后交由当地复耕，

红线内施工道路恢复为路基两侧排水及绿化，水土流失较小
200 1.0

施工生产

生活区
34.11 施工结束后，沿线部分施工生产生活区直接交由当地利用，部分拆

除后及时进行了复耕，水土流失得到有效控制
200 1.0

合计 588.34 1.0

注：表中控制比即为容许土壤流失量与措施实施后土壤侵蚀模数值之比。

5.2.4拦渣率

本工程施工期总挖方量 714.75万 m3，填方 1390.67万 m3，挖填平衡后，借方 714.94万

m3，弃方 39.01万 m3，弃方弃至沿线弃渣场。

施工过程中对场内临时堆土表面进行临时覆盖，临时占地亦采用集中设置的方式，施工
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期间采取了相关临时防护措施；弃渣场坡脚布设了挡渣墙，堆渣面进行了复耕及绿化。通过

咨询本工程建设单位、监理单位，并查阅工程施工相关资料，经计算，本工程的拦渣率为

98.1%，超过水土保持方案批复防治标准目标值（95%）。

5.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目建设区内林草植被面积占建设区可恢复林草植被面积的百分比，

可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，适宜恢复林草植被的面积（不含耕地或复耕面

积）。

本工程项目建设区内扣除建筑物及场地道路硬化土地面积、复耕面积及水域面积外，可

恢复植被面积为 178.79hm2。项目在建设过程中，对可恢复植被面积全部进行了绿化，通过现

场勘察，个别分区地表有裸露现象，工程实际已恢复植被面积为 173.71hm2。经计算，本工程

林草植被恢复率达到 97.2%，超过批复水土保持方案确定防治标准目标值（97%）。本工程林

草植被恢复率计算情况详见下表 5-4。

5.2.6林草覆盖率

林草覆盖率是指项目建设区内林草植被面积占项目建设区总面积的百分比。

本工程建设实际发生项目建设区面积为 588.34hm2，施工结束后项目区内已实施林草植被

面积为 173.71hm2。经计算，本工程林草覆盖率为 29.5%，超过批复水土保持方案确定防治标

准目标值（27%）。

表 5-4 本工程林草植被恢复率及林草覆盖率计算情况表

分区
项目建设区面积 可恢复植被面积 已恢复植被面积 林草植被恢复率 林草覆盖率

（hm2） （hm2） （hm2） （%） （%）

路基工程区 274.7980 71.03 68.66 96.7 25.0

桥涵工程区 54.64 2.63 2.14 81.5 3.9

互通立交区 191.64 92.37 90.42 97.9 47.2

附属设施区 27.97 7.58 7.36 97.1 26.3

弃渣场区 4.72 2.35 2.30 97.9 48.7

施工道路区 0.47 / / / /

施工生产生活区 34.11 2.83 2.83 99.9 8.3

合计 588.34 178.79 173.71 97.2 29.5
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5.3公众满意度调查

根据技术评估工作的有关规定和要求，本次评估过程中开展了公众满意度调查，共计发

放 35份调查问卷，收回 35份。调查对象有老年人、中年人和青年人，其中男 25人，女

10人。被调查者中，86％的人认为本工程对当地经济有很大的促进作用，81％的人认为项目

对当地环境有好的影响，80％的人认为项目对扰动土地恢复得好。
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6水土保持管理

6.1组织领导

一、水土保持领导小组职责

1、贯彻执行有关国家水土保持法律、法规及规章制度；严格执行水行ჿ主管部门批复该

工程的水土保持方案报告书。

2、健全水土保持组织机构，制定有关规章制度。

3、负责施工期间水土保持措施的实施，定期到施工现场进行检查，督促施工单位做好各

项水土保持工作。

4、保持与地方水行ჿ主管部门的联系，接受监督检查和指导。

二、领导小组组长职责

1、对施工中的水土保持工作负总责。

2、制定水土保持实施计划，分解施工期间水土保持目标，并责任到人进行实施。

3、领导和带头贯彻执行国家/行业/水土保持ჿ策法规，保证水土保持管理体系有效运行。

4、建立学习制度，每月至少一次水土保持方面的学习，增强大家对水土保持的意识和责

任。

三、领导小组成员职责

1、严格执行国家法律、法规的规定，认真落实水土保持方案要求。

2、遵照执行项目公司下发的各项规章和指令，同上级和相关业务部门保持联系，对下做

好水土保持指导和服务工作。

3、经常深入施工现场进行监督检查，发现问题及时纠正，对重大问题要及时上报。对水

土保持重点工程，根据现场具体施工情况，随时进行抽查或跟踪监督检查。

4、负责水土保持管理体系在本职权范围内的有效运行。

在工程施工过程中，水土保持工作与主体工程统一管理，水土保持小组，具体负责项目

建设范围内的水土保持工程组织、实施、监督管理。水土保持领导小组积极履行职责，定期

召开水土保持工作协调会，按照水土保持方案设计的措施、进度安排、技术标准严格要求施

工单位，制定相关工作制度，严格施工组织管理，开展文明施工，最大限度的减少施工过程
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中对土地和周边环境的扰动和破坏。水土保持监测单位按照水土保持监测实施方案进行定期

监测，监理单位按照工程监理要求做好监理工作，各单位相互协调、互相监督保障水土保持

工作顺利落实。

6.2规章制度

为保证本工程的水土保持方案在工程建设中得到全面的落实，项目公司在全面负责、管

理和协调、统筹水土保持及环境建设工作中，根据工程的实际情况，建立健全了各项规章制

度，并将水土保持工作自始至终纳入到主体工程的管理中，在项目建设的过程中严格执行《中

华共和国水土保持法》、河南省实施《中华人民共和国水土保持法》办法，及建管办《工程建

设管理办法》等规定。

本工程建设管理期间，根据工程建设的实际情况，按照水土保持方案提出的防治措施要

求，选择了高质量的水土保持工程施工单位，负责水土保持方案中各项水土保持措施的施工

建设，施工过程中明确承包商责任，严格按照工程质量要求把关。合理安排水土保持方案中

各项水土保持措施与主体工程的施工进度及相关施工工序。同时，严格实施“三制”管理。

6.3建设过程

为了做好项目水土保持工程的质量、进度、投资控制，项目公司将水土保持工程纳入主

体工程的管理程序中，在依法实施招标、评标工作的基础上，公开、公平、公正地选择了优

秀的施工单位、监理单位及材料供应商。施工单位都是具备相应资质、技术过硬、信誉良好、

实力雄厚的企业，自身的质量保证体系完善。工程监理单位都是监理经验丰富、监理信誉良

好的专业咨询单位。

在施工过程中建设单位、监理单位严把材料、施工工序质量关，注重阶段措施成果的检

查验收工作，将价款支付与竣工验收相结合，保障了工程措施质量和植物措施质量。

施工单位按照行业质量标准要求，建立了质量管理委员会，并下设质量管理科，把包括

水土保持工程在内的各项工程质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照技术标准、施工

工艺、施工承包合同要求组织施工，同时确定质量控制计划，建立一系列责任制度，抓好施

工技术质量，编制了详细的施工组织设计，用于指导工程施工作业和质量管理。

在施工过程中，施工单位与现场监理密切配合，服从业主、监理单位和第三方质量监督
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检测机构的监督、检查和指导，加强了施工过程中的质量控制。

6.4水土保持监测

6.4.1水土保持监测实施情况

本工程实际于 2014年 3月开工建设（其中航空港区段于 2014年 3月开工建设，航空港

区至登封段于 2014年 9月开工建设），河南中原高速公路股份有限公司新登分公司于 2015年

4月委托河南省江河水利水保工程管理有限公司承担本工程的水土保持监测工作，接受委托

后，接受委托后，监测项目组在研究工程建设布局、施工扰动特点及建设区域水土流失特点

的基础上，确定了合理的监测技术路线，完成了对项目建设区水土流失现状的调查工作，同

时依据已批复的水土保持方案报告书中的各项水土保持工程的布局、施工设计，对各水土流

失防治责任分区进行了实地调查，结合水土保持监测相关规范要求，于 2015年 4月，水土保

持监测单位编制完成了《商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持监测实施方案》，后续监

测过程中陆续编制完成了《商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持监测季度报告》、《商

丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持监测年度报告》，报送河南省水利厅。并于 2019年

5月编制完成了《商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持监测总结报告》。

6.4.2监测点布设情况

按照本项目实际情况，实际监测过程中主要采用实地量测、地面观测、资料分析和遥感

监测相结合的监测方法对工程沿线建设区进行全过程监测，工程现场共布设 16处监测点，监

测重点时段为施工期，重点区域为路基工程区、互通立交区及弃渣场区。

根据工程现场总体布置情况及水土保持监测实地勘察情况，工程沿线实际布设 16处监测

点，与水保方案相比减少 3处监测点，并对监测点布设的位置进行了调整。路基工程区布设

4处监测点，桥涵工程布设 2处监测点，互通立交区布设 2处监测点，附属设施区布设 1处

监测点，弃渣场布设 4处，施工道路布设 1处监测点，施工生产生活区布设 2处监测点。各

防治区监测点布设情况见表 6-1。
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表 6-1 监测点布设情况表

监测区域 序号 监测点基本情况 坐标 监测内容 监测方法

路基工程

区

1 K154+300路基边

坡处
34°25'58.61"N
113°51'11.24"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

2 K188+850路基边

坡处
34°27'34.14"N
113°29'45.14"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

3 K200+800路基边

坡处
34°29'00.97"N
113°22'28.03"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

4 K212+000路基边

坡处
34°29'29.04"N
113°15'17.55"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

桥涵区

5 K167+287黄水河

大桥
34°27'47.10"N
113°43'17.09"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、资料

分析、遥感监测

6 K188+910红石峡

水库大桥
34°27'32.09"N
113°29'27.29"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、资料

分析、遥感监测

互通立交

区

7 K180+012.854前
草岗互通

34°27'29.71"N
113°35'08.57"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、资料

分析、遥感监测

8 K220+883.628唐
庄枢纽互通

34°29'15.20"N
113°09'11.73"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、资料

分析、遥感监测

附属设施

区
9 K187+170黄帝宫

服务区
34°27'45.37"N
113°30'39.91"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

弃渣场区

10 1号弃渣场
34°27'31.54"N
113°29'45.78"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

11 2号弃渣场
34°28'27.79"N
113°24'33.89"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

12 3号弃渣场
34°28'16.62"N
113°23'59.80"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

13 4号弃渣场
34°29'05.24"N
113°11'48.28"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

施工道路 14 K161+600处 34°26'58.88"N
113°46'52.80"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

施工生产

生活区

15 K159+300北侧施

工生产生活区
34°26'49.39"N
113°47'49.00"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

16 k220+754.5施工

生产生活区
34°29'17.54"N
113°09'36.29"E

水土流失流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

6.4.3水土流失监测结果

根据本工程水土保持监测报告，从 2014年至 2019年累计建设区原地貌侵蚀单元水土流

失总量为 26599.61t；扰动地表地貌侵蚀单元各阶段水土流失总量为 81653.02t；防治措施实施

后各阶段水土流失总量为 66359.57t。因此，工程建设活动引起的工程建设区域新增水土流失
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量为 15293.45t。

通过对比，2019年背景值流失量为 3412.28t，2019年防治措施实施后流失量为 3147.56t，

工程施工结束各项水土保持防治措施实施后水土流失量降低，且侵蚀程度低于原地貌侵蚀单

元。

由监测结果可以看出，由于工程建设基础开挖、回填、土方倒运、路基填筑等施工活动，

施工期初期是流失最严重的阶段。随后，由于建设单位在主体工程完工的同时，逐步完善了

水土保持工程措施和植物措施，一定程度上抑制了水土流失，项目区土壤流失量逐年减小。

6.4.4监测评价结论

根据水土保持相关监测报告，本工程建设实际扰动地表面积 588.34hm²，较水保方案中

水土保持防治责任范围面积 894.66hm²减少 306.32hm²，扰动面积有大幅度的减少。各项措施

实施后工程扰动土地整治率为 98.6%；水土流失总治理度为 98.5%；拦渣率为 98.1%；林草植

被恢复率 97.2%；林草覆盖率 29.5%；施工期土壤流失控制比为 1.0。监测结果表明，本项目

主体工程区从主体工程安全角度出发，注重水土保持工程措施、植物措施及土地整治措施的

实施，防治责任范围内的人为水土流失基本得到控制。弃渣场及临建设施覆土复耕、恢复植

被，治理效果良好。工程建设的各项水土保持防治指标均达到或超过水保方案提出的防治要

求，总体效果良好。

6.5水土保持监理

河南中原高速公路股份有限公司新登分公司于 2015年 4月委托河南信禹监理有限公司开

展本工程水土保持专项监理工作。现场监理工作过程中，监理单位依据河南省水利厅批复的

水土保持方案，制定了施工期水土保持工作内容和相关制度，监督水土保持工作落实情况。

一、水土保持监理的任务

监理的主要任务是“三控制，两管理，一协调”，即质量控制、进度控制、投资控制，合

同管理、信息管理和组织协调。监理单位根据工程实际情况编制监理实施方案和监理实施细

则，制定相应的监理程序，并运用高新检测技术和方法，对水土保持工程严格执行各项监理

制度。

二、水土保持监理方法
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本项目水土保持监理工作以巡视监理为主，旁站监理为辅，重点控制关键工序和要害部

位（如工程措施的基础开挖和隐蔽工程部分）。

三、水土保持监理工作时段

水土保持工程监理主要是水土保持措施施工过程的监理，工作时段从施工准备、施工阶

段，工程验收。本工程水土保持监理时段为：2015年 4月～2019年 5月。

四、水土保持监理工作范围

本工程水土保持监理范围即水土流失防治责任范围，包括路基工程区、桥涵工程区、互

通立交区、附属设施区、弃渣场区、施工道路及施工生产生活区共 7个防治区。

五、水土保持监理结论

在项目实施过程中明确了业主和各施工标段的水土保持建设任务，建立各级领导负责制，

并通过专项检查和专题讨论及时解决存在的问题，有力地促进了监理工作的开展。

结合工程建设的特点，提出了水土保持工程监理程序和具体实施细则，并完善了由承建

单位，监理单位及业主三方参与的监理机制，提高了效率，保证了工程质量。

在建设过程中，重点针对路基段工程，严格控制水土保持工程质量。监理单位在工程结

束后组织编写了水土保持监理总结报告，符合工程建设实际情况。经工程现场实地调查，并

向施工单位咨询，水土保持监理单位基本能够按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办

法》、《水土保持工程施工监理规范》（SL523-2011）和《水土保持工程质量评定规程》

（SL336-2006）的规定开展水土保持监理工作，监理报告内容基本符合实际情况的。

6.6水行ჿ主管部门监督检查意见落实情况

2017年 12月 15日，河南省水利厅组织郑州市水务局等单位对商丘至登封高速公路郑州

境段工程进行了水土保持监督检查，检查组现场抽查了路基边坡、弃土场等工程的水土保持

设施，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报，并进行了座谈交流，且于 2017年 12

月 26 日下发了《河南省水利厅关于商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持监督检查意

见》（豫水保函〔2017〕97号）。认为建设单位按照批复的水土保持方案要求，基本落实了水

土保持工作。但存在以下问题：

（1）部分路基边坡防护措施不到位；
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（2）部分弃土场的拦挡和排水设施不完善；

（3）尚未进行水土保持设施验收。

河南中原高速公路股份有限公司新登分公司高度重视并积极配合了各级领导的监督检查

工作，针对监督检查中存在的问题，对工程现场进行了逐一排查，按照有关要求结合项目的

实际情况制定了整改方案并逐一落实。

6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据已批复水保方案及水土保持方案批复文件，批复水保方案设计水土保持设施补偿费

149.53万元。

根据水土保持补偿费缴纳凭证，实际缴纳水土保持补偿费 149.53万元，已足额缴纳。

6.8水土保持设施管理维护

为确保主体工程安全和水土保持设施的正常运行，项目建设单位将水土保持设施运行管

理、经费计划落实纳入主体工程管理体系，建立了相关运行管理机构和管理制度，逐级落实，

明确岗位责任。河南省中原高速公路股份有限公司新登分公司具备健全的组织机构和管理体

系，运行管理制度完善，岗位责任明确，能够保证主体及水土保持设施的正常运行。目前，

各项水土保持设施运行正常，建设区生态环境得到了显著提高。
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7结论及下阶段工作安排

7.1结论

验收项目组经过查阅相关设计资料、施工档案及相关验收资料，并进行了现场实地查勘，

认为工程沿线水土流失防治措施在总体布局上基本维持了批复水保方案设计的框架。工程建

设单位在严格设计管理的前提下，根据工程实际情况对水土保持措施的总体布局和水土保持

措施的具体设计进行适度调整是合理的、适宜的，沿线水土保持设施布局合理。建设单位实

行了项目法人制、合同制、监理制，组织机构、管理制度健全，并能履行水土保持法律责任，

编报了水土保持方案，委托具有相关资质的单位对工程建设开展了水土保持监理、监测工作，

水土保持措施及后续管理责任制度落实到位，并具备了较强的水土保持功能。

商丘至登封高速公路郑州境段工程沿线扰动土地整治率达到 98.6%，水土流失总治理度

达到 98.5%，项目区土壤流失控制比为 1.0，拦渣率达到 98.1%，林草植被恢复率达到 97.2%，

林草覆盖率达到 29.5%。各项指标均达到或超过了批复水保方案设计指标值，满足现行水土

保持防治标准。沿线水土保持措施已按照水土保持方案相关要求，实施完成的水土保持措施

质量合格，符合生产建设项目水土保持的有关技术规范与要求，保证了主体工程的安全，使

工程建设的水土流失得到了有效控制，项目区生态环境有了较明显的改善，满足国家对开发

建设项目水土保持的要求。

综上所述，建设单位依照相关法律法规编报了水土保持方案及弃渣场补充报告，及时开

展了水土保持监理、监测工作，基本按照水土保持方案和设计落实了相应的水土保持措施，

工程现场措施布局合理，防治效果较好；水土流失防治任务基本完成，六项指标均达到或超

过批复水土保持方案确定的防治目标。水土保持各项措施质量总体合格，并依法依规缴纳了

水土保持补偿费。工程运行期间，水土保持设施管护责任明确，规章制度健全，保障了水土

保持措施正常运行及持续发挥作用，项目水土保持设施具备验收条件。

7.2遗留问题安排

7.2.1遗留问题

1、沿线部分路基边坡植被有枯死现象，需进行补植。
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2、NO.1号弃渣场边坡仅进行了乔木绿化，防治效果不佳。

3、建议后期加强 NO. 3号弃渣场植物措施养护工作。

4、NO.4 号弃渣场边坡绿化由于后续修建消力池时边坡植被被破坏，现为裸露边坡，边

坡排水沟有淤积现象。

7.2.2建议

1、建议对沿线已死亡树木及时进行补植，已死亡的草皮要及时更新，后期加强沿线植物

措施养护工作。

2、建议及时对沿线弃渣场边坡绿化进行补植，对损坏淤积排水设施及时进行修复，并加

强沿线弃渣场植被养护工作。

3、建议对沿线四处弃渣场进行排查，后期加强沿线弃渣场维护工作。

3、汛期应加强沿线排水设施的检查和整修工作，以保证主体工程的安全运行。

4、积极配合当地水行ჿ主管部门监督检查工作，同时加强水土保持设施的日常管理与维

护，确保其正常运行，防止水土流失。
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8附件及附图

8.1附件

（1）水土保持大事记；

（2）河南省发展和改革委员会关于《商丘至登封高速公路郑州境段项目申请报告核准的

批复》；

（3）河南省水利厅关于对《商丘至登封高速公路（连霍复线）郑州境段工程水土保持方

案报告书的审批》；

（4）商丘至登封高速公路郑州境段工程水土保持方案（弃渣场补充）报告批复文件；

（5）新密南互通排水变化设计说明；

（6）河南省发展和改革委员会关于商丘至登封高速公路郑州境段工程初步设计的批复；

（7）河南省交通运输厅关于商丘至登封高速公路郑州境段工程施工图设计的批复；

（8）河南省水利厅水土保持监督检查意见及整改意见函；

（9）分部工程和单位工程验收签证资料；

（10）水土保持单位工程验收照片；

（11）水土保持补偿费缴纳证明；

（12）土地预审批复；

（13）商丘至登封高速公路郑州境工程名称批复情况说明；

（14）土方外购合同；

（15）临时占地及复耕协议。

8.2附图

1、商丘至登封高速公路郑州境段工程地理位置图；

2、商丘至登封高速公路郑州境段工程主体工程总平面图；

3、商丘至登封高速公路郑州境段工程水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验

收图；

4、商丘至登封高速公路郑州境段工程建设前、后遥感影像图。



附件一

水土保持大事记

1、2014年 3月，航空港区段工程开工建设，施工前进行表土剥离。

2、2014年 9月，航空港区至登封段开工建设，施工前进行表土剥离。

3、2015年 4月，委托河南省江河水利水保工程管理有限公司承担本工程水

土保持监测工作，委托河南信禹监理有限公司承担本工程水土保持监理工作。

4、2015年 4月，水土保持监测单位查看了现场，开展了第一次水土保持监

测工作。

5、2015年 4月，水土保持监测单位编制完成了《商丘至登封高速公路郑州

境段工程水土保持监测实施方案》，并对 2014年 4月至 2015年 3月水土保持监

测季报进行了补充。

6、2015年 5月，水土保持监理进行现场勘察，开展水土保持监理工作。

7、2015年 5月，水土保持监理单位编制完成了《商丘至登封高速公路郑州

境段工程水土保持监理实施细则》，并对 2014年 4月至 2015年 3月水土保持监

理季报进行了补充。

8、2015年 11月，航空港区段主体工程完工，进行了表土回覆及土地整治。

9、2017年 9月，航空港区至登封段主体工程完工，进行了表土回覆及土地

整治。

10、2017年 12月，河南省水利厅组织郑州市水务局进行了水土保持监督检

查，并形成了水土保持监督检查意见。

11、2018年 8月，水土保持验收单位第一次进行现场勘察工作，勘察过程

中发现实际布设弃渣场较原水保方案批复的位置变化较大，需要编报水土保持

方案变更报告书。

12、2018年 8月，委托河南省中陆工程技术有限公司承担水土保持方案（弃

渣场补充）报告编制工作。



13、2018年 12月，河南省水利厅在郑州主持召开了《商丘至登封高速公路

郑州境段工程水土保持方案（弃渣场补充）报告书》专家审查会议，并形成了

专家审查意见。

14、2019年 1月，监测单位查看现场后，编制完成水土保持季度报告及年

度总结报告。

15、2019年 2 月 11日，河南省水利厅以豫水许准字〔2019〕25号文对本

工程水土保持方案弃渣场补充报告进行了批复。

16、2019年 5月中旬，水土保持验收单位进行了第二次现场勘察。

17、2019年 7月，监测单位查看工程现场后，编写了 2019年第二季度报告，

并向河南中原高速公路股份有限公司新登分公司提交《商丘至登封高速公路郑

州境段工程水土保持监测总结报告》。

18、2019年 7月，监理单位查看现场后，编写了 2019年第二季度报告，并

向河南中原高速公路股份有限公司新登分公司提交《商丘至登封高速公路郑州

境段工程水土保持监理总结报告》。

19、2019年 7月，水土保持验收单位编制完成了《商丘至登封高速公路郑

州境段工程水土保持设施验收报告》。



































































































生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：拦渣工程

所含分部工程：基础开挖与处理

坝（墙、堤）体

防洪排水

2019年 5月 27日



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程：拦渣工程

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

运行管理单位：河南中原高速公路股份有限公司航空港分公司

河南中原高速公路股份有限公司郑州分公司



水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

验收地点：郑州市

验收日期：2019年 5月 27日



拦渣工程验收鉴定书

前 言：

由河南省公路工程局集团有限公司负责承建的商丘至登封高速公路郑州境段工程拦

渣工程于 2015年 10月施工以来，已完成所含分部工程的全部施工内容，已具备单位工程

验收条件。2018年 5月 27日，经施工单位提出验收申请，河南中原高速公路股份有限公

司新登分公司主持本次单位工程验收。验收组成单位：河南中原高速公路股份有限公司新

登分公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司、河南省公路工程局集团有限公司、

河南中宇交通科技发展有限责任公司、河南省豫通工程管理咨询有限公司、河南高速公

路试验检测有限公司、河南省交院工程检测科技有限公司、河南信禹监理有限公司、河南

省江河水利水保工程管理有限公司。验收组通过查看施工现场、审查施工资料、随机提问

等方式进行，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、

《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）的有关要求对拦渣工程进行验收。

一、工程概况

1、工程位置

商丘至登封高速公路郑州境段工程起点位于航空港区南侧开封和郑州交界处（起点桩

号 K150+064.26），接商登高速公路开封境段终点并向西延伸，终点位于登封市屈村东北

与郑少洛高速交处（终点桩号 K220+883.628）。沿线主要涉及新郑市、新密市及登封

市三个地市，路线全长 70.819km。

2、工程主要建设内容

本工程以京港澳高速为界划分为航空港区段、航空港区至登封段，线路总长

70.819km。航空港区段长 8.936km（桩号 K150+064.26~K159+000），6车道高速公路，



路 基 宽 34.5m ， 设 计 速 度 120km/h 。 航 空 港 区 至 登 封 段 长 61.884km （ 桩 号

K159+000~220+883.628），4车道高速公路，京港澳高速至郑尧高速路段路基宽 28m，设

计速度 120km/h；郑尧高速以西至终点路段路基宽 26m，设计速度 100km/h。路面为沥青

混凝土路面及水泥混凝土路面，沥青混凝土路面设计使用年限 15年，水泥混凝土路面设

计使用年限 30年。

全线特大桥 1座，大桥 9座，中小桥 5座，分离式立交 31座，通道 82道。共设互通

式立交 8处，匝道收费站 5处，改建匝道收费站 1处，水源保护区养护管理所 1处，养护

工区及监控分中心 1处，设服务区 2处。项目总投资 58.91亿元。

3、工程建设有关单位

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划勘察设计院有限责任公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

4、工程建设过程

本单位工程于 2015年 10月开工至 2019年 5月完工，弃渣场区完成削坡开级 169m，

浆砌石挡墙 462m，浆砌片石截水沟 1663m，砖砌截水沟 37m，混凝土排水沟 14m。

二、合同执行情况

按签订合同进行计量、支付等工作。



三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

根据工程实际情况，对单位工程的 3个分部工程的质量检验评定结果进行抽样检查，

基础开挖与处理、坝（墙、堤）体分部工程及防洪排水分部工程质量评定结果均为合格。

2、监测成果分析

根据水土保持监测单位监测结果，该单位工程达到水土流失防治效果，发挥了水土保

持效益。

3、外观评价

弃渣场区顶面及坡面布设有截排水沟，渣体坡脚设有挡渣墙，各分部工程均能发挥其

作用。

4、质量监督单位的工程质量等级核定意见

本单位工程所含分部工程质量全部合格，中间产品和原材料质量全部合格，单位工程

外观质量评定合格，验收资料齐全，单位工程经施工单位自评，监理单位复核，建设单位

认定，同意本单位工程质量等级评定为合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

单位工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为拦渣工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设计要求，

施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，单位工程质量等级为合格，同意通过验收。

六、验收组成员及参验单位代表签字（另附）







生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：防洪排导工程

所含分部工程：排洪导流设施

2019年 5月 27日



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程：防洪排导工程

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

运行管理单位：河南中原高速公路股份有限公司航空港分公司

河南中原高速公路股份有限公司郑州分公司



水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

验收地点：郑州市

验收日期：2019年 5月 27日



防洪排导工程验收鉴定书

前 言：

由河南省公路工程局集团有限公司负责承建的商丘至登封高速公路郑州境段工程防

洪排导工程于 2015年 6月施工以来，已完成所含分部工程的全部施工内容，已具备单位

工程验收条件。2019年 5月 27日，经施工单位提出验收申请，河南中原高速公路股份有

限公司新登分公司主持本次单位工程验收。验收组成单位：河南中原高速公路股份有限公

司新登分公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司、河南省公路工程局集团有限公

司、河南中宇交通科技发展有限责任公司、河南省豫通工程管理咨询有限公司、河南高

速公路试验检测有限公司、河南省交院工程检测科技有限公司、河南信禹监理有限公司、

河南省江河水利水保工程管理有限公司。验收组通过查看施工现场、审查施工资料、随机

提问等方式进行，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、

《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）的有关要求对防洪排导工程进行验收。

一、工程概况

1、工程位置

商丘至登封高速公路郑州境段工程起点位于航空港区南侧开封和郑州交界处（起点桩

号 K150+064.26），接商登高速公路开封境段终点并向西延伸，终点位于登封市屈村东北

与郑少洛高速交处（终点桩号 K220+883.628）。沿线主要涉及新郑市、新密市及登封

市三个地市，路线全长 70.819km。

2、工程主要建设内容

本工程以京港澳高速为界划分为航空港区段、航空港区至登封段，线路总长

70.819km。航空港区段长 8.936km（桩号 K150+064.26~K159+000），6车道高速公路，



路 基 宽 34.5m ， 设 计 速 度 120km/h 。 航 空 港 区 至 登 封 段 长 61.884km （ 桩 号

K159+000~220+883.628），4车道高速公路，京港澳高速至郑尧高速路段路基宽 28m，设

计速度 120km/h；郑尧高速以西至终点路段路基宽 26m，设计速度 100km/h。路面为沥青

混凝土路面及水泥混凝土路面，沥青混凝土路面设计使用年限 15年，水泥混凝土路面设

计使用年限 30年。

全线特大桥 1座，大桥 9座，中小桥 5座，分离式立交 31座，通道 82道。共设互通

式立交 8处，匝道收费站 5处，改建匝道收费站 1处，水源保护区养护管理所 1处，养护

工区及监控分中心 1处，设服务区 2处。项目总投资 58.91亿元。

3、工程建设有关单位

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划勘察设计院有限责任公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

4、工程建设过程

本单位工程于 2015年 6月开工至 2017年 6月完工，路基工程区完成超高段横向排水

管 2336.3m，互通工程区完成天桥排水沟 1324m，附属工程区完成排水管 3844m，雨水排

水沟 290m。

二、合同执行情况



按签订合同进行计量、支付等工作。

三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

根据工程实际情况，对单位工程的 1个分部工程的质量检验评定结果进行抽样检查，

排洪导流设施分部工程质量评定结果为优良。

2、监测成果分析

根据水土保持监测单位监测结果，该单位工程达到水土流失防治效果，发挥了水土保

持效益。

3、外观评价

排水沟效果良好，无质量缺陷。

4、质量监督单位的工程质量等级核定意见

本单位工程所含分部工程质量全部合格，中间产品和原材料质量全部合格，单位工程

外观质量评定优良，验收资料齐全，单位工程经施工单位自评，监理单位复核，建设单位

认定，同意本单位工程质量等级评定为优良。

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

单位工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为防洪排导工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设计要

求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，单位工程质量等级为优良，同意通过验

收。

六、验收组成员及参验单位代表签字（另附）







生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：降水蓄渗工程

所含分部工程：降水蓄渗

径流拦蓄

2019年 5月 27日



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程：降水蓄渗工程

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

运行管理单位：河南中原高速公路股份有限公司航空港分公司

河南中原高速公路股份有限公司郑州分公司



水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

验收地点：郑州市

验收日期：2019年 5月 27日



降水蓄渗工程验收鉴定书

前 言：

由河南省公路工程局集团有限公司负责承建的商丘至登封高速公路郑州境段工程降

水蓄渗工程于 2016年 12月施工以来，已完成所含分部工程的全部施工内容，已具备单位

工程验收条件。2019年 5月 27日，经施工单位提出验收申请，河南中原高速公路股份有

限公司新登分公司主持本次单位工程验收。验收组成单位：河南中原高速公路股份有限公

司新登分公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司、河南省公路工程局集团有限公

司、河南中宇交通科技发展有限责任公司、河南省豫通工程管理咨询有限公司、河南高速

公路试验检测有限公司、河南省交院工程检测科技有限公司、河南信禹监理有限公司、河

南省江河水利水保工程管理有限公司。验收组通过查看施工现场、审查施工资料、随机提

问等方式进行，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、

《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）的有关要求对降水蓄渗工程进行验收。

一、工程概况

1、工程位置

商丘至登封高速公路郑州境段工程起点位于航空港区南侧开封和郑州交界处（起点桩

号 K150+064.26），接商登高速公路开封境段终点并向西延伸，终点位于登封市屈村东北

与郑少洛高速交处（终点桩号 K220+883.628）。沿线主要涉及新郑市、新密市及登封

市三个地市，路线全长 70.819km。

2、工程主要建设内容

本工程以京港澳高速为界划分为航空港区段、航空港区至登封段，线路总长

70.819km。航空港区段长 8.936km（桩号 K150+064.26~K159+000），6车道高速公路，



路 基 宽 34.5m ， 设 计 速 度 120km/h 。 航 空 港 区 至 登 封 段 长 61.884km （ 桩 号

K159+000~220+883.628），4车道高速公路技，京港澳高速至郑尧高速路段路基宽 28m，

设计速度 120km/h；郑尧高速以西至终点路段路基宽 26m，设计速度 100km/h。路面为沥

青混凝土路面及水泥混凝土路面，沥青混凝土路面设计使用年限 15年，水泥混凝土路面

设计使用年限 30年。

全线特大桥 1座，大桥 9座，中小桥 5座，分离式立交 31座，通道 82道。共设互通

式立交 8处，匝道收费站 5处，改建匝道收费站 1处，水源保护区养护管理所 1处，养护

工区及监控分中心 1处，设服务区 2处。项目总投资 58.91亿元。

3、工程建设有关单位

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划勘察设计院有限责任公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

4、工程建设过程

本单位工程于 2016年 12月开工至 2019年 5月完工，互通立交区完成防渗池 1个，

共计 208m3，附属工程区完成广场透水铺装 1087m2；弃渣场区完成消力池 2 个，共计

63.5m3。

二、合同执行情况



按签订合同进行计量、支付等工作。

三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

根据工程实际情况，对单位工程的 2个分部工程的质量检验评定结果进行抽样检查，

降水蓄渗分部工程及径流拦蓄分部工程质量评定结果均为合格。

2、监测成果分析

根据水土保持监测单位监测结果，该单位工程达到水土流失防治效果，发挥了水土保

持效益。

3、外观评价

广场透水铺装无质量缺陷；消力池及防渗池能够发挥其作用，效果良好。

4、质量监督单位的工程质量等级核定意见

本单位工程所含分部工程质量全部合格，中间产品和原材料质量全部合格，单位工程

外观质量评定合格，验收资料齐全，单位工程经施工单位自评，监理单位复核，建设单位

认定，同意本单位工程质量等级评定为合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

单位工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为降水蓄渗工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设计要

求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，单位工程质量等级为合格，同意通过验

收。。

六、验收组成员及参验单位代表签字（另附）







生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：临时防护工程

所含分部工程：沉沙

排水

覆盖

2019年 5月 27日



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程：临时防护工程

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

运行管理单位：河南中原高速公路股份有限公司航空港分公司

河南中原高速公路股份有限公司郑州分公司



水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

验收地点：郑州市

验收日期：2019年 5月 27日



临时防护工程验收鉴定书

前 言：

由河南省公路工程局集团有限公司负责承建的商丘至登封高速公路郑州境段工程临

时防护工程于 2014年 4月施工以来，已完成所含分部工程的全部施工内容，已具备单位

工程验收条件。2019年 5月 27日，经施工单位提出验收申请，河南中原高速公路股份有

限公司新登分公司主持本次单位工程验收。验收组成单位：河南中原高速公路股份有限公

司新登分公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司、河南省公路工程局集团有限公

司、河南中宇交通科技发展有限责任公司、河南省豫通工程管理咨询有限公司、河南高

速公路试验检测有限公司、河南省交院工程检测科技有限公司、河南信禹监理有限公司、

河南省江河水利水保工程管理有限公司。验收组通过查看施工现场、审查施工资料、随机

提问等方式进行，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、

《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）的有关要求对临时防护工程进行验收。

一、工程概况

1、工程位置

商丘至登封高速公路郑州境段工程起点位于航空港区南侧开封和郑州交界处（起点桩

号 K150+064.26），接商登高速公路开封境段终点并向西延伸，终点位于登封市屈村东北

与郑少洛高速交处（终点桩号 K220+883.628）。沿线主要涉及新郑市、新密市及登封市

三个地市，路线全长 70.819km。

2、工程主要建设内容

本工程以京港澳高速为界划分为航空港区段、航空港区至登封段，线路总长



70.819km。航空港区段长 8.936km（桩号 K150+064.26~K159+000），6车道高速公路，路

基 宽 34.5m ， 设 计 速 度 120km/h 。 航 空 港 区 至 登 封 段 长 61.884km （ 桩 号

K159+000~220+883.628），4车道高速公路，京港澳高速至郑尧高速路段路基宽 28m，设

计速度 120km/h；郑尧高速以西至终点路段路基宽 26m，设计速度 100km/h。路面为沥青

混凝土路面及水泥混凝土路面，沥青混凝土路面设计使用年限 15年，水泥混凝土路面设

计使用年限 30年。

全线特大桥 1座，大桥 9座，中小桥 5座，分离式立交 31座，通道 82道。共设互通

式立交 8处，匝道收费站 5处，改建匝道收费站 1处，水源保护区养护管理所 1处，养护

工区及监控分中心 1处，设服务区 2处。项目总投资 58.91亿元。

3、工程建设有关单位

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划勘察设计院有限责任公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

4、工程建设过程

本单位工程于 2014年 4月开工至 2017年 6月完工，路基工程区实际完成临时泄水槽

9751.22m，临时防尘网覆盖 504897m2；桥涵工程区完成泥浆沉淀池 25 处，临时泄水槽

61.1m，临时防尘网覆盖 21438m2；互通立交区完成临时泄水槽 3780.54m，临时防尘网覆

盖 841994m2；附属工程区实际完成临时防尘网覆盖 48130m2；施工生产生活区完成临时



排水沟 1080m，施工道路区实际完成临时防尘网覆盖 4695m2，弃渣场区完成临时防尘网

覆盖 5031m2；共计临时泄水槽 13592.86m，临时防尘网覆盖 1426185m2，泥浆沉淀池 25

处，临时排水沟 1080m。

二、合同执行情况

按签订合同进行计量、支付等工作。

三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

根据工程实际情况，对单位工程的 3个分部工程的质量检验评定结果进行抽样检查，

沉沙分部工程、覆盖分部工程及临时排水分部工程质量评定均为合格。

2、监测成果分析

根据水土保持监测单位监测结果，该单位工程达到水土流失防治效果，发挥了水土保

持效益。

3、外观评价

泥浆沉淀池、泄水槽及排水沟能够发挥其作用，效果良好；对地表裸露面及时进行防

尘网苫盖，效果良好。

4、质量监督单位的工程质量等级核定意见

本单位工程所含分部工程质量全部合格，中间产品和原材料质量全部合格，单位工程

外观质量评定合格，验收资料齐全，单位工程经施工单位自评，监理单位复核，建设单位

认定，同意本单位工程质量等级评定为合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议



单位工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅施工资料及讨论，一致

认为临时防护工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设计

要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，单位工程质量等级为合格，同意通过

验收。

六、验收组成员及参验单位代表签字（另附）







生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：土地整治工程

所含分部工程：场地整治

土地恢复

2019年 5月 27日



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程：土地整治工程

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

运行管理单位：河南中原高速公路股份有限公司航空港分公司

河南中原高速公路股份有限公司郑州分公司



水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

验收地点：郑州市

验收日期：2019年 5月 27日



土地整治工程验收鉴定书

前 言：

由河南省公路工程局集团有限公司负责承建的商丘至登封高速公路郑州境段工程土

地整治工程于 2014年 3月施工以来，已完成所含分部工程的全部施工内容，已具备单位

工程验收条件。2019年 5月 27日，经施工单位提出验收申请，河南中原高速公路股份有

限公司新登分公司主持本次单位工程验收。验收组成单位：河南中原高速公路股份有限公

司新登分公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司、河南省公路工程局集团有限公

司、河南中宇交通科技发展有限责任公司、河南省豫通工程管理咨询有限公司、河南高

速公路试验检测有限公司、河南省交院工程检测科技有限公司、河南信禹监理有限公司、

河南省江河水利水保工程管理有限公司。验收组通过查看施工现场、审查施工资料、随机

提问等方式进行，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、

《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）的有关要求对土地整治工程进行验收。

一、工程概况

1、工程位置

商丘至登封高速公路郑州境段工程起点位于航空港区南侧开封和郑州交界处（起点桩

号 K150+064.26），接商登高速公路开封境段终点并向西延伸，终点位于登封市屈村东北

与郑少洛高速交处（终点桩号 K220+883.628）。沿线主要涉及新郑市、新密市及登封

市三个地市，路线全长 70.819km。

2、工程主要建设内容

本工程以京港澳高速为界划分为航空港区段、航空港区至登封段，线路总长

70.819km。航空港区段长 8.936km（桩号 K150+064.26~K159+000），6车道高速公路，

路 基 宽 34.5m ， 设 计 速 度 120km/h 。 航 空 港 区 至 登 封 段 长 61.884km （ 桩 号



K159+000~220+883.628），4车道高速公路，京港澳高速至郑尧高速路段路基宽 28m，设

计速度 120km/h；郑尧高速以西至终点路段路基宽 26m，设计速度 100km/h。路面为沥青

混凝土路面及水泥混凝土路面，沥青混凝土路面设计使用年限 15年，水泥混凝土路面设

计使用年限 30年。

全线特大桥 1座，大桥 9座，中小桥 5座，分离式立交 31座，通道 82道。共设互通

式立交 8处，匝道收费站 5处，改建匝道收费站 1处，水源保护区养护管理所 1处，养护

工区及监控分中心 1处，设服务区 2处。项目总投资 58.91亿元。

3、工程建设有关单位

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划勘察设计院有限责任公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

4、工程建设过程

本单位工程于 2014 年 3 月开工至 2017 年 9 月完工，路基工程区完成土地整治

83.35hm2，表土剥离 83.35hm2，表土回覆 25万 m3；互通工程区完成土地整治 90.42hm2，

表土剥离 90.42hm2，表土回覆 27.13万 m3；附属工程土地整治 7.36hm2，表土剥离 7.36hm2，

表土回覆 2.21万 m3；弃渣场区完成土地整治 4.72hm2，表土回覆 1.40万 m3；施工生产生

活区完成土地整治 14.81hm2，表土剥离 14.81hm2，表土回覆 4.44万 m3；施工道路区完成

土地整治 0.47hm2，表土剥离 0.47hm2，表土回覆 0.14万 m3；共计完成土地整治 201.02hm2，

表土剥离 196.41hm2，表土回覆 60.32万 m3；施工生产生活区完成复耕 14.59hm2，施工道



路区完成复耕 0.47hm2，共计完成复耕 15.06hm2。

二、合同执行情况

按签订合同进行计量、支付等工作

三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

根据工程实际情况，对单位工程的 2个分部工程的质量检验评定结果进行抽样检查，

场地整治分部工程及土地恢复分部工程质量评定结果均为合格。

2、监测成果分析

根据水土保持监测单位监测结果，该单位工程达到水土流失防治效果，发挥了水土保

持效益。

3、外观评价

施工现场已进行了土地整治，表土剥离，表土回覆及复耕，恢复了原貌，且恢复良好。

4、质量监督单位的工程质量等级核定意见

本单位工程所含分部工程质量全部合格，中间产品和原材料质量全部合格，单位工程

外观质量评定合格，验收资料齐全，单位工程经施工单位自评，监理单位复核，建设单位

认定，同意本单位工程质量等级评定为合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

单位工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为土地整治单位工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设



计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，单位工程质量等级为合格，同意通

过验收。

六、验收组成员及参验单位代表签字（另附）







生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：斜坡防护工程

所含分部工程：工程护坡

植物护坡

截（排）水

2019年 5月 27日



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程：斜坡防护工程

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

运行管理单位：河南中原高速公路股份有限公司航空港分公司

河南中原高速公路股份有限公司郑州分公司



水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

验收地点：郑州市

验收日期：2019年 5月 27日



斜坡防护工程验收鉴定书

前 言：

由河南省公路工程局集团有限公司负责承建的商丘至登封高速公路郑州境段工程斜

坡防护工程于 2015年 4月施工以来，已完成所含分部工程的全部施工内容，已具备单位

工程验收条件。2018年 5月 27日，经施工单位提出验收申请，河南中原高速公路股份有

限公司新登分公司主持本次单位工程验收。验收组成单位：河南中原高速公路股份有限公

司新登分公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司、河南省公路工程局集团有限公

司、河南中宇交通科技发展有限责任公司、河南省豫通工程管理咨询有限公司、河南高

速公路试验检测有限公司、河南省交院工程检测科技有限公司、河南信禹监理有限公司、

河南省江河水利水保工程管理有限公司。验收组通过查看施工现场、审查施工资料、随机

提问等方式进行，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、

《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）的有关要求对斜坡防护工程进行验收。

一、工程概况

1、工程位置

商丘至登封高速公路郑州境段工程起点位于航空港区南侧开封和郑州交界处（起点桩

号 K150+064.26），接商登高速公路开封境段终点并向西延伸，终点位于登封市屈村东北

与郑少洛高速交处（终点桩号 K220+883.628）。沿线主要涉及新郑市、新密市及登封

市三个地市，路线全长 70.819km。

2、工程主要建设内容

本工程以京港澳高速为界划分为航空港区段、航空港区至登封段，线路总长

70.819km。航空港区段长 8.936km（桩号 K150+064.26~K159+000），6车道高速公路，



路 基 宽 34.5m ， 设 计 速 度 120km/h 。 航 空 港 区 至 登 封 段 长 61.884km （ 桩 号

K159+000~220+883.628），4车道高速公路，京港澳高速至郑尧高速路段路基宽 28m，设

计速度 120km/h；郑尧高速以西至终点路段路基宽 26m，设计速度 100km/h。路面为沥青

混凝土路面及水泥混凝土路面，沥青混凝土路面设计使用年限 15年，水泥混凝土路面设

计使用年限 30年。

全线特大桥 1座，大桥 9座，中小桥 5座，分离式立交 31座，通道 82道。共设互通

式立交 8处，匝道收费站 5处，改建匝道收费站 1处，水源保护区养护管理所 1处，养护

工区及监控分中心 1处，设服务区 2处。项目总投资 58.91亿元。

3、工程建设有关单位

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划勘察设计院有限责任公司

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

4、工程建设过程

本单位工程于 2015年 4月开工至 2017年 7月完工，路基工程区完成拱形骨架植草灌

防护 38370m，边坡防护 40140m，边沟 186905.71m，急流槽 9751.22m，截水沟 2002m，

平台排水沟 7127m；桥涵工程区完成边沟 1327.1m，急流槽 61.1m，边坡防护 2202m；互

通工程区完成拱形骨架植草灌防护 82296m，边坡防护 72732m，边沟 99022.3m，急流槽

3780.54m；共计完成拱形骨架植草灌防护 120666m，边坡防护 112872m，边沟 285928.01m，



平台排水沟 7127m，急流槽 9812.32m。

二、合同执行情况

按签订合同进行计量、支付等工作

三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

根据工程实际情况，对单位工程的 3个分部工程的质量检验评定结果进行抽样检查，

工程护坡分部工程、植物护坡分部工程质量评定结果为合格，截（排）水分部工程质量评

定结果为合格。

2、监测成果分析

根据水土保持监测单位监测结果，该单位工程达到水土流失防治效果，发挥了水土保

持效益。

3、外观评价

拱形骨架植草灌防护及边坡防护良好，无质量缺陷。边沟、平台排水沟、急流槽、截

（排）水沟等分部工程均能发挥其作用，效果良好。

4、质量监督单位的工程质量等级核定意见

本单位工程所含分部工程质量全部合格，中间产品和原材料质量全部合格，单位工程

外观质量评定合格，验收资料齐全，单位工程经施工单位自评，监理单位复核，建设单位

认定，同意本单位工程质量等级评定为合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议



单位工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为斜坡防护工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设计要

求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，单位工程质量等级为合格，同意通过验

收。

六、验收组成员及参验单位代表签字（另附）







生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：植被建设工程

所含分部工程：点片状植被

线网状植被

2019年 5月 27日



生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程：植被建设工程

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

施工单位：河南省高速公路园林绿化工程有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

运行管理单位：河南中原高速公路股份有限公司航空港分公司

河南中原高速公路股份有限公司郑州分公司



水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

验收地点：郑州市

验收日期：2019年 5月 27日



植被建设工程验收鉴定书

前 言：

由河南省公路工程局集团有限公司负责承建的商丘至登封高速公路郑州境段工程植

被建设工程于 2015年 4月施工以来，已完成所含分部工程的全部施工内容，已具备单位

工程验收条件。2019年 5月 27日，经施工单位提出验收申请，河南中原高速公路股份有

限公司新登分公司主持本次单位工程验收。验收组成单位：河南中原高速公路股份有限公

司新登分公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司、河南省高速公路园林绿化工程

有限公司、河南中宇交通科技发展有限责任公司、河南省豫通工程管理咨询有限公司、

河南高速公路试验检测有限公司、河南省交院工程检测科技有限公司、河南信禹监理有限

公司、河南省江河水利水保工程管理有限公司。验收组通过查看施工现场、审查施工资料、

随机提问等方式进行，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－

2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）的有关要求对植被建设工程进行

验收。

一、工程概况

1、工程位置

商丘至登封高速公路郑州境段工程起点位于航空港区南侧开封和郑州交界处（起点桩

号 K150+064.26），接商登高速公路开封境段终点并向西延伸，终点位于登封市屈村东北

与郑少洛高速交处（终点桩号 K220+883.628）。沿线主要涉及新郑市、新密市及登封市

三个地市，路线全长 70.819km。

2、工程主要建设内容



本工程以京港澳高速为界划分为航空港区段、航空港区至登封段，线路总长

70.819km。航空港区段长 8.936km（桩号 K150+064.26~K159+000），6车道高速公路，路

基 宽 34.5m ， 设 计 速 度 120km/h 。 航 空 港 区 至 登 封 段 长 61.884km （ 桩 号

K159+000~220+883.628），4车道高速公路，京港澳高速至郑尧高速路段路基宽 28m，设

计速度 120km/h；郑尧高速以西至终点路段路基宽 26m，设计速度 100km/h。路面为沥青

混凝土路面及水泥混凝土路面，沥青混凝土路面设计使用年限 15年，水泥混凝土路面设

计使用年限 30年。

全线特大桥 1座，大桥 9座，中小桥 5座，分离式立交 31座，通道 82道。共设互通

式立交 8处，匝道收费站 5处，改建匝道收费站 1处，水源保护区养护管理所 1处，养护

工区及监控分中心 1处，设服务区 2处。项目总投资 58.91亿元。

3、工程建设有关单位

建设单位：河南中原高速公路股份有限公司新登分公司

设计单位：河南省交通规划勘察设计院有限责任公司

施工单位：河南省高速公路园林绿化工程有限公司

监理单位：河南中宇交通科技发展有限责任公司

河南省豫通工程管理咨询有限公司

质量监督单位：河南省交通基本建设质量检测监督站

水土保持监理单位：河南信禹监理有限公司

水土保持监测单位：河南省江河水利水保工程管理有限公司

4、工程建设过程

本单位工程于 2015年 4月开工至 2019年 4月完工，路基工程区路基两侧绿化 91.6km，

中央分隔带绿化 60.10km；桥涵工程区实际完成点片状植被 2.14hm2；互通立交工程区实

际完成点片状植被 6.22hm2；附属工程区实际完成点片状植被 7.36hm2；施工生产生活区



实际完成点片状植被 1.85hm2；弃渣场工程区实际完成点片状植被 2.87hm2；共计完成线

网状植被 151.70km，点片状植被 20.44hm2。

二、合同执行情况

按签订合同进行计量、支付等工作。

三、工程质量评定

1、分部工程质量评定

根据工程实际情况，对单位工程的 2个分部工程的质量检验评定结果进行抽样检查，

点片状植被分部工程及线网状植被分部工程质量评定结果均为合格。

2、监测成果分析

根据水土保持监测单位监测结果，该单位工程达到水土流失防治效果，发挥了水土保

持效益。

3、外观评价

植被生长良好。

4、质量监督单位的工程质量等级核定意见

本单位工程所含分部工程质量全部合格，中间产品和原材料质量全部合格，单位工程

外观质量评定合格，验收资料齐全，单位工程经施工单位自评，监理单位复核，建设单位

认定，同意本单位工程质量等级评定为合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

单位工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认



为植被建设工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设计要

求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，单位工程质量等级为合格，同意通过验

收。

六、验收组成员及参验单位代表签字（另附）







生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：防洪排导工程

分部工程名称：排洪导流设施

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 18日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2015年 6月

完工日期：2017年 6月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：路基工程区完成超高段横向排水管 2336.3m，互通工

程区完成天桥排水沟 1324m，附属工程区完成排水管道 3844m，雨水排水沟 290m。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为挂线，机械开挖排水沟，人工砌体、勾缝及抹面。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

优良

监理抽检结果：

优良

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 78个，全部合格，其中优良 71个，单元工程优良率为

91%。本分部施工单位自评为优良，监理单位复核为优良。根据《开发建设项目水土保持

设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）

的有关规定，该分部工程质量等级评定为优良。



七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为排洪导流设施分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程

和设计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为优良，同

意通过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：降水蓄渗工程

分部工程名称：降水蓄渗

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2016年 12月

完工日期：2017年 7月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：附属工程区实际完成广场透水铺装 1087m2，共计

217.4m3。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要放线，清表，砌筑，勾缝，养护。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 5个，全部合格，其中优良 0个，单元工程优良率为

0%。本分部施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目水土保持

设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）

的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。



七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为降水蓄渗分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设

计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意通

过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：降水蓄渗工程

分部工程名称：径流拦蓄

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2019年 3月

完工日期：2019年 5月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：互通区完成防渗池 1个，共计 208m3，弃渣场区实际

完成消力池 2个，共计 63.5m3。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为机械开挖基坑，人工砌体，勾缝及抹面。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 6个，全部合格，其中优良 1个，单元工程优良率为

17%。本分部施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目水土保持

设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）

的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。



七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为径流拦蓄分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设

计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意通

过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：拦渣工程

分部工程名称：坝（墙、堤）体

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2015年 10月

完工日期：2019年 5月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：弃渣场区实际完成浆砌石挡墙 462m。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 10个，全部合格，其中优良 2个，单元工程优良率为

20%。本分部施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目水土保持

设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）

的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。



七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为坝（墙、堤）体分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规

程和设计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，

同意通过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：拦渣工程

分部工程名称：防洪排水

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2016年 10月

完工日期：2019年 4月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：弃渣场区实际完成浆砌片石截水沟 1663m，砖砌截

水沟 37m，混凝土排水沟 14m。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为挂线，机械开挖排水沟，人工完成砌体、勾缝及抹面。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 35个，全部合格，其中优良 15个，单元工程优良率为

42%。本分部施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目水土保持

设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）

的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。



七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为防洪排水分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设

计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意通

过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：拦渣工程

分部工程名称：基础开挖与处理

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2019年 3月

完工日期：2019年 4月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：弃渣场区实际完成削坡开级 169m。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为机械开挖，修整。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（主要设计指标、施工单位自检统计结果、监理单位

抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 2个，全部合格，其中优良 0个，单元工程优良率为

0%。本分部施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目水土保持

设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）



的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。

七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为基础开挖与处理分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规

程和设计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，

同意通过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：临时防护工程

分部工程名称：沉沙

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2015年 6月

完工日期：2016年 12月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：桥涵工程区实际完成泥浆沉淀池 25处。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为机械进行基坑开挖、回填作业。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 14个，全部合格，其中优良 6个，单元工程优良率为

43%。本分部工程施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目水土

保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336－

2007）的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。



七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为沉沙分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设计要

求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意通过验

收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：临时防护工程

分部工程名称：覆盖

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2014年 4月

完工日期：2017年 6月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：路基工程区实际完成临时防尘网覆盖 504897m2，桥

涵工程区实际完成临时防尘网覆盖 21438m2，互通工程区实际完成临时防尘网覆盖

841994m2，附属工程区实际完成临时防尘网覆盖 48130m2，施工道路区实际完成临时防尘

网覆盖 4695m2，弃渣场区完成临时防尘网覆盖 5031m2。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为人工进行防尘网覆盖作业。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 1429个，全部合格，其中优良 698个，单元工程优良

率为 49%。本分部工程施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。防尘网质量均达到



质量标准。根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水

土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）的有关规定，该分部工程质量等级评定为合

格。

七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为覆盖分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设计要

求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意通过验

收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：临时防护工程

分部工程名称：排水

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2014年 10月

完工日期：2017年 6月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：路基工程区实际完成临时泄水槽 9751.22m，桥涵工

程区实际完成临时泄水槽 61.1m，互通区完成临时泄水槽 3780.54m，施工生产生活区实

际完成临时排水沟 1080m。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为挂线，机械开挖泄水槽及排水沟，人工砌体、勾缝及抹面。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 148个，全部合格，其中优良 48个，单元工程优良率

为 32.4%。本分部工程施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目

水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336



－2007）的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。

七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为排水分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设计要

求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意通过验

收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：土地整治工程

分部工程名称：场地整治

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2014年 3月

完工日期：2017年 9月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：路基工程区实际完成土地整治 83.35hm2，表土剥离

83.35hm2，表土回覆 25万m3；互通工程区实际完成土地整治 90.42hm2，表土剥离 90.42hm2，

表土回覆 27.13万 m3；附属工程区实际完成土地整治 7.36hm2，表土剥离 7.36hm2，表土

回覆 2.21万 m3；弃渣场区实际完成土地整治 4.72hm2，表土回覆 1.40万 m3；施工生产生

活区实际完成土地整治 14.81hm2，表土剥离 14.81hm2，表土回覆 4.44万 m3；施工道路区

实际完成土地整治 0.47hm2，表土剥离 0.47hm2，表土回覆 0.14万 m3。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为机械对施工场地内表土进行清理并集中堆放，后期回填。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格



六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 202个，全部合格，其中优良 65个，单元工程优良率

为 32.2%。本分部施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目水土

保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336－

2007）的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。

七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为场地整治分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设

计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意通

过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：土地整治工程

分部工程名称：土地恢复

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2017年 4月

完工日期：2017年 9月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：施工生产生活区实际完成复耕 14.59hm2，施工道路

区实际完成复耕 0.47hm2。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为使用机械将施工前期地面清表所存储的清表种植土整平

至指定区域。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 1506个，全部合格，其中优良 723个，单元工程优良

率为 48%。本分部施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目水

土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336



－2007）的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。

七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为土地恢复分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设

计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意通

过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：斜坡防护工程

分部工程名称：工程护坡

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2015年 7月

完工日期：2016年 7月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：路基工程区实际完成拱形骨架植草灌防护 38370m，

互通工程区实际完成拱形骨架植草灌防护 82296m。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为放样、骨架沟槽开挖、浇筑、勾缝、植草、养护。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 1207个，全部合格，其中优良 567个，单元工程优良

率为 46.9%。本分部施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目水

土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336

－2007）的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。



七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致

认为工程护坡分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和

设计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意

通过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：斜坡防护工程

分部工程名称：截（排）水

施工单位：河南省公路工程局集团有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2015年 4月

完工日期：2017年 3月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：路基工程区实际完成边沟 186905.71m，急流槽

9751.22m，截水沟 2002m，平台排水沟 7127m；桥涵工程区实际完成边沟 1327.1m，急流

槽 61.1m；互通工程区实际完成边沟 99022.3m，急流槽 3780.54m。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为挂线，机械开挖排水沟，人工砌体、勾缝及抹面。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 6257个，全部合格，其中优良 2837个，单元工程优良

率为 45.3%。本分部施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目水

土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336



－2007）的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。

七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为截（排）水分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和

设计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意

通过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：斜坡防护工程

分部工程名称：植物护坡

施工单位：河南省高速公路园林绿化工程有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2015年 6月

完工日期：2017年 7月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：路基工程区实际完成边坡防护 40140m，桥涵工程区

实际完成边坡防护 2202m，互通工程区实际完成边坡防护 72732m。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为凿毛、冲洗、配料、喷浆、修饰、养护。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（主要设计指标、施工单位自检统计结果、监理单位

抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 1151个，全部合格，其中优良 430个，单元工程优良

率为 37.3%。本分部施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。根据《开发建设项目水



土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336

－2007）的有关规定，该分部工程质量等级评定为合格。

七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为植物护坡分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和设

计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意通

过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：植被建设工程

分部工程名称：点片状植被

施工单位：河南省高速公路园林绿化工程有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2015年 5月

完工日期：2019年 4月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：互通工程区实际完成点片状植被 6.22hm2，附属工程

区实际完成点片状植被 7.36hm2，施工生产生活区实际完成点片状植被 1.85hm2，弃渣场

工程区实际完成点片状植被 2.87hm2。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为挖坑、栽植、浇水、复土保墒、整形、清理。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 19个，全部合格，其中优良 8个，单元工程优良率为

42.1%。本分部工程施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。各树种、草籽质量均达

到质量标准。根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水



土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）的有关规定，该分部工程质量等级评定为合

格。

七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为点片状植被分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和

设计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意

通过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

建设项目名称：商丘至登封高速公路郑州境段工程

单位工程名称：植被建设工程

分部工程名称：线网状植被

施工单位：河南省高速公路园林绿化工程有限公司

2019年 5月 17日



一、分部工程开工完工日期

开工日期：2015年 4月

完工日期：2017年 5月

二、主要工程量：

该分部工程主要完成的工程量：路基工程区实际完成路基两侧绿化 91.6km，中央分

隔带绿化 60.10km。

三、工程内容及施工经过：

本分部工程施工内容主要为挖坑、栽植、浇水、复土保墒、整形、清理。

四、质量事故及缺陷处理：

本分部工程在施工过程中未发生质量事故及较大的质量缺陷。

五、主要工程质量指标（施工单位自检统计结果、监理单位抽检统计结果）：

施工单位自检统计结果：

合格

监理抽检结果：

合格

六、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：

本分部工程的单元工程总数为 1517个，全部合格，其中优良 444个，单元工程优良

率为 29.3%。本分部工程施工单位自评为合格，监理单位复核为合格。各树种、草籽质量

均达到质量标准。根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、

《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2007）的有关规定，该分部工程质量等级评定



为合格。

七、存在问题及处理意见：

无

八、验收结论：

分部工程验收工作组通过现场查看、听取有关单位汇报，查阅相关施工资料，一致认

为线网状植被分部工程已按设计标准完成全部施工任务，工程质量满足有关规范、规程和

设计要求，施工过程中未发生质量事故及较大质量缺陷，分部工程质量等级为合格，同意

通过验收。

九、保留意见：（保留意见人签字）





现场照片

照片 1 路基工程区路面情况 照片 2 路基工程区路面情况

照片 3 路基排水沟 照片 4 路基排水沟

照片 5 路基排水沟 照片 6 路基排水沟



照片 7 路基边坡急流槽 照片 8 路基中央分隔带绿化

照片 9 路基边坡喷播植草灌绿化 照片 10拱形骨架边坡防护

照片 11 路基边坡防护 照片 12 路基边坡挂网防护



照片 13 黄水河大桥 照片 14 龙潭沟大桥

照片 15 涵洞 照片 16 桥头防护

照片 17 王毕庄互通立交 照片 18 前草岗互通立交



照片 19 唐庄枢纽互通立交 照片 20 互通立交拱形骨架护坡

照片 21 园博园收费站 照片 22 王毕庄收费站

照片 23 超化寺收费站 照片 24 黄帝宫服务区



照片 25 黄帝宫收费站 照片 26 唐庄收费站

照片 27 唐庄收费站 照片 28 1标项目部（租用）

照片 29 1标梁场钢筋场（已交还，现当地利用） 照片 30 1标拌合站（现为匝道旁绿化）



照片 31 2标钢筋厂拌合站（已覆耕） 照片 32 2标㓿理部（已覆耕）

照片 33 3标㓿理部（已交还，现当地利用） 照片 34 4标梁场（已复耕）

照片 35 4标拌合站（已复耕） 照片 36 4标项目部（已交还，现为农家乐）



照片 37 5标钢筋、预制场（已复耕） 照片 38 5标拌合站、预制场（已交还，现为当

地利用）

照片 39 7标钢筋厂（已覆耕） 照片 40 8标钢筋厂（已覆耕）

照片 41 NO.1号弃渣场 照片 42 NO.2号弃渣场



照片 43 NO.3号弃渣场 照片 44 NO.4号弃渣场















由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建





































































































































工程水土保持定位监测点布设表(1)

主  线

图  例

监测点

工程水土保持定位监测点布设表(2)

监测区域 序号 监测点基本情况 坐标 监测内容 监测方法

路基工程

区

1
K154+300 路基边

坡处

34°5'58.61"N

113°1'11.24"E

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

实地量测、地面
观测、资料分析

、遥感监测

2
K188+850 路基边

坡处

34°7'34.14"N

113°9'45.14"E

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

3
K200+800 路基边

坡处

34°9'00.97"N

113°2'28.03"E

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

4
K212+000 路基边

坡处

34°9'29.04"N

113°5'17.55"E

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

桥涵区

5
K167+287 黄水河

大桥

34°7'47.10"N

113°3'17.09"E

实地量测、资料

分析、遥感监测

6
K188+910 红石峡

水库大桥

34°7'32.09"N

113°9'27.29"E

实地量测、资料

分析、遥感监测

互通立交

区

7
K180+012.854 前

草岗互通

34°7'29.71"N

113°5'08.57"E

实地量测、资料

分析、遥感监测

8
K220+883.628 唐

庄枢纽互通

34°29'15.20"N

113°09'11.73"E

实地量测、资料

分析、遥感 监测

附属设施

区
9

K187+170 皇帝宫

服务区

34°7'45.37"N

113°0'39.91"E

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

实地量测、地面

弃渣场区

10 1号弃渣场

34°7'31.54"N

113°9'45.78"E

实地量测、地面

观测、资料分析
、遥感监测

11 2号弃渣场

34°8'27.79"N

113°4'33.89"E
观测、资料分析

、遥感监测

、遥感监测

12 3号弃渣场

34°8'16.62"N

113°3'59.80"E

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

13 4号弃渣场

34°9'05.24"N

113°1'48.28"E

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

施工道路 14 K161+600 处
34°26'58.88"N

113°6'52.80"E

实地量测、地面

观测、资料分析

施工生产
生活区

15
K159+300 北侧施

工生产生活区

34°6'49.39"N

113°7'49.00"E

实地量测、地面

观测、资料分析

、遥感监测

16
k220+754.5施工

生产生活区

34°9'17.54"N

113°9'36.29"E

实地量测、地面

观测、资料分析

监测区域 序号 监测点基本情况 坐标 监测内容 监测方法

弃渣场

序号 标段 桩号
距离主线

距离

占地面积

（hm 2）

弃渣量

（万m 3）

弃渣场类

型

最大堆

高（ m）

占地

类型

NO.1 TJ-05 K188+430 主线左侧 30m 0.35 0.89 沟头 8 荒地

NO.2 TJ-06 K1 97+050 主线右侧 330m 1.43 13 沟头 19 荒地

NO.3 TJ-06 K197+700 主线左侧 100m 2.11 16.14 沟头 18 荒地

NO.4 TJ-08 K217+245 主线左侧 50m 0.72 8.98 坡地 14 荒地

合计 4.61 39.01

弃渣场一览表

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

水土流失影响因素、水土流失状况、

水土流失危害和水土保持措施监测等。

施工生产生活区

1标项目部

1标梁场、钢筋厂

2标钢筋厂、拌合站

2标项目部

3标项目部

4标项目部、拌合站

4标梁场

5标钢筋厂5标项目部、拌合站

6标施工生产生活区

7标项目部、拌合站

7标钢筋厂
8标施工生产生活区

工程措施

商
丘
至
登
封
高
速
公
路
郑
州
境
段
工
程
水
土
流
失
防
治
措
施
体
系
图

工程措施

平台排水沟

超高段排水管

拱形骨架植草灌防护

路基工程区

互通立交区

边沟

急流槽

截水沟

表土剥离

表土回覆

土地整治

植物措施

中央分隔带绿化

路基两侧绿化

喷播植草灌边坡防护

植物纤维毯边坡防护

拱形骨架内植草灌防护

临时泄水槽

临时防尘网覆盖

浆砌石边沟

急流槽

桥梁边坡喷播草灌防护

临时措施

泥浆沉淀池

临时泄水槽

临时防尘网覆盖

植物措施

临时措施

桥涵工程区

防渗池

边沟

急流槽

排水沟

表土剥离

表土回覆

土地整治

喷播植草灌边坡防护

植物纤维毯边坡防护

拱形骨架内植草防护

拱形骨架植草灌防护

工程措施

空闲场地绿化

植物措施

临时泄水槽

临时防尘网覆盖
临时措施

雨水管道

透水铺装

排水沟

表土剥离

表土回覆

土地整治
工程措施

场内空闲场地绿化

临时防尘网覆盖

植物措施

临时措施

附属设施区

挡渣墙

截水沟

排水沟

表土回覆

土地整治

消力池

堆渣面绿化

工程措施

临时防尘网覆盖

复耕

临时防尘网覆盖

临时绿化

临时排水

植物措施

临时措施

弃渣场区

表土剥离

表土回覆

土地整治
工程措施

临时措施

施工道路区

复耕

表土剥离

表土回覆

土地整治
工程措施

临时措施

施工生产生活区

核定

审查

校核

设计

制图

河南省中陆工程技术有限公司

水土流失防治责任范围及

水土保持措施布设竣工验收图

商丘至登封高速公路

郑州境段工程

水土保持  验收

水土保持  部分

设计证号 丙级
A241009511 日期 2019.08

资质证号
水保方案

(豫)字第0020号
图号 03

比例 如图



建设前遥感影ۿ图

建设后遥感影ۿ图

8标施工生产生活区

7标钢筋厂

8标施工生产生活区

7标钢筋厂

主  线

图  例

施工道路

监测点 弃渣场

施工生产生活区

核定

审查

校核

设计

制图

河南省中陆工程技术有限公司

商丘至登封高速公路

郑州境段工程

水土保持  验收

水土保持  部分

设计证号 丙级
A241009511 日期 2019.08

资质证号
水保方案

(豫)字第0020号
图号 04-1

比例 如图
项目建设前、后遥感影ۿ图



      

 

建设前遥感影ۿ图

建设后遥感影ۿ图

7标项目部、拌合站

6标施工生产生活区

7标项目部、拌合站

6标施工生产生活区

主  线

图  例

施工道路

监测点 弃渣场

施工生产生活区

核定

审查

校核

设计

制图

河南省中陆工程技术有限公司

商丘至登封高速公路

郑州境段工程

水土保持  验收

水土保持  部分

设计证号 丙级
A241009511 日期 2019.08

资质证号
水保方案

(豫)字第0020号
图号 04-2

比例 如图
项目建设前、后遥感影ۿ图



建设前遥感影ۿ图

建设后遥感影ۿ图

5标项目部、拌合站 5标钢筋厂

4标项目部、拌合站

4标梁场

5标项目部、拌合站 5标钢筋厂

4标项目部、拌合站

4标梁场

主  线

图  例

施工道路

监测点 弃渣场

施工生产生活区

核定

审查

校核

设计

制图

河南省中陆工程技术有限公司

项目建设前、后遥感影ۿ图

商丘至登封高速公路

郑州境段工程

水土保持  验收

水土保持  部分

设计证号 丙级
A241009511 日期 2019.08

资质证号
水保方案

(豫)字第0020号
图号 04-3

比例 如图



建设前遥感影ۿ图

建设后遥感影ۿ图

3标项目部

3标项目部

主  线

图  例

施工道路

监测点 弃渣场

施工生产生活区

核定

审查

校核

设计

制图

河南省中陆工程技术有限公司

商丘至登封高速公路

郑州境段工程

水土保持  验收

水土保持  部分

设计证号 丙级
A241009511 日期 2019.08

资质证号
水保方案

(豫)字第0020号
图号 04-4

比例 如图
项目建设前、后遥感影ۿ图



建设前遥感影ۿ图

建设后遥感影ۿ图

2标钢筋厂、拌合站

2标项目部

1标项目部

1标梁场、钢筋厂

项目起点

2标钢筋厂、拌合站

1标项目部

1标梁场、钢筋厂

项目起点

主  线

图  例

施工道路

监测点 弃渣场

施工生产生活区

核定

审查

校核

设计

制图

河南省中陆工程技术有限公司

商丘至登封高速公路

郑州境段工程

水土保持  验收

水土保持  部分

设计证号 丙级
A241009511 日期 2019.08

资质证号
水保方案

(豫)字第0020号
图号 04-5

比例 如图
项目建设前、后遥感影ۿ图
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